
начало 
(мес./год)

окончание 
(мес./год) 

период 2020
(отчетный 

период)
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающим 

итогом
(тыс. руб.)

период 2020
(отчетный 

период)
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающи

м итогом
(тыс. руб.)

период 2020
(отчетный 
период), %

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающ
им итогом, 

%

1

Строительство объекта 
"Комплекс береговой и 

морской инфраструктуры 
в МП Геленджик" 

(объекты федеральной 
собственности)

2018
декабрь 

2021
4 736 729 927 094 2 468 736 921 851 2 463 493 -1% 0%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

2018
декабрь 

2021
4 736 729 927 094 2 468 736 921 851 2 463 493 -1% 0%

2

Разработка рабочей 
документации и 

выполнение работ по 
стройке: «Строительство 

нового 
специализированного 

порта на 
Дальневосточном 
побережье РФ для 

облегчения доступа к 
портовой инфраструктуре 

малых и средних 
угледобывающих 

предприятий». Этап 1. 
Подэтап «Акватория 

порта», п. Владивосток.

март 2020
декабрь 

2020
2 161 596 2 161 596 2 161 596 1 601 117 1 601 117 -35% -35%

-за счет собственных 
средств организации;

март 2020
декабрь 

2020
2 161 596 2 161 596 2 161 596 1 601 117 1 601 117 -35% -35%

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

3

Строительство и 
реконструкция ОФС в 

морском порту Ванино в 
бухте Мучке Хабаровский 

край

сентябрь 
2019

декабрь 
2020

1 351 540 723 246 1 351 540 636 270 1 264 564 -14% -7%

-за счет собственных 
средств организации;

сентябрь 
2019

декабрь 
2020

1 351 540 723 246 1 351 540 636 270 1 264 564 -14% -7%

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

4

Строительство 
терминала для приема 

круизных и 
грузопассажирских судов 

в г. Пионерский 
(выполнение работ по 

сохранению ГТС в осенне-
зимний период 2019-

2020г. на незаконченном 
строительством объекте)

февраль 
2020

сентябрь 
2020

407 267 407 267 407 267 376 972 376 972 -8% -8%

-за счет собственных 
средств организации;

февраль 
2020

сентябрь 
2020

407 267 407 267 407 267 376 972 376 972 -8% -8%

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

Расходы
на 

реализацию 
инвестиционн

ой 
программы, 

всего
(тыс. руб.)**

Расходы на реализацию инвестиционной программы  в 
периоде 2020 года (отчетный период)

№ 
п/п

Наименование проекта 
в рамках 

инвестиционной 
программы СЕМ

Срок реализации

план *** факт

Отклонение фактических 
показателей от плановых

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в  2020 году



- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

5

Строительство 
терминала для приема 

круизных и 
грузопассажирских судов 

в г. Пионерский

октябрь 2020 июнь 2022 5 375 000 723 706 723 706 723 706 723 706 0% 0%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

октябрь 2020 июнь 2022 5 375 000 0 0 723 706 723 706 0% 0%

6

Строительство ледокола 
мощностью 18 МВт 

ледового класса  для 
обеспечения 

круглогодичной работы 
замерзающих морских 
портов - 1 ед. (ДВБФ)

сентябрь 
2019

2024 7 540 000 1 456 492 2 444 275 1 456 492 2 444 275 0% 0%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

сентябрь 
2019

2024 7 540 000 1 456 492 2 444 275 1 456 492 2 444 275 0% 0%

7

Проектирование и 
строительство  

мелкосидящего ледокола 
проекта 22740М  (№ 1 

для  Астраханского 
филиала)

май 2018 2023 4 860 000 952 000 1 352 000 0 400 000 100% -238%

-за счет собственных 
средств организации;

май 2018 2023 4 860 000 952 000 1 352 000 0 400 000 100% 0%

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

8

Строительство  
мелкосидящего ледокола 
проекта 22740М МВт  (№ 

2  для АБФ)

сентябрь 
2020

2023 4 860 000 952 000 952 000 0 0 100% 100%

-за счет собственных 
средств организации;

сентябрь 
2020

2023 4 860 000 952 000 952 000 952 000 952 000 100% 100%

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

9

Буксир ледового класса 
"Помор" ARC5 

мощностью около 4,0 
МВт (Архангельский)

март 2019 июнь 2021 879 572 499 266 755 705 527 032 783 471 5% 4%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

март 2019 июнь 2021 879 572 499 266 755 705 527 032 783 471 5% 4%

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

10

Автомобильно-
железнодорожный паром 

нового поколения для 
линии Усть-Луга - 

Балтийск

2018
декабрь 

2021
5 100 000 816 023 2 550 000 816 023 2 550 000 0% 0%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

2018
декабрь 

2021
5 100 000 816 023 2 550 000 816 023 2 550 000 0% 0%

__***_В текущих ценах.

____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).

___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней
бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
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