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1. Оценка степени достижения целевых показателей 

деятельности ФГУП «Росморпорт», филиалов и хозяйственных 

обществ, участником которых является ФГУП «Росморпорт», 

определенных ранее утвержденными программными 

документами 

1.1. По ФГУП «Росморпорт»  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению 

эффективности использования федерального имущества, закрепленного в 

хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 

предприятий» в составе Программы деятельности федерального 

государственного унитарного предприятия собственник утверждает четыре 

показателя экономической эффективности: 

1) выручка; 

2) чистая прибыль; 

3) чистые активы; 

4) часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный 

бюджет. 

Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2021 год была 

утверждена протоколом Федерального агентства морского и речного 

транспорта от 5 августа 2021 года № ЗД-66. 

Значения установленных (плановых) и фактических показателей 

экономической эффективности деятельности ФГУП «Росморпорт» за 2021 год 

приведены в таблице. 

млн руб. 

Наименование 
показателя 

План 2021 Факт 2021 
Выполнение 

% 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 
продукции, работ, 

услуг (за вычетом 
налога на 

добавленную 
стоимость, акцизов и 

других обязательных 
платежей) 

34 164,4 
 

34 420,4 

 

101% 

Чистая прибыль 

(убыток) 
2 979,1 1 020,5 34% 
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Наименование 

показателя 
План 2021 Факт 2021 

Выполнение 

% 

Чистые активы, млн 
руб.  

184 288,6 183 102,6 99% 

Часть прибыли, 

подлежащая 
перечислению в 

федеральный 
бюджет за 

предыдущий год  

291,9 291,9 100% 

В 2021 году выручка ФГУП «Росморпорт» составила 34 420,4 млн руб., 

выполнение 101%. 

В структуре совокупных доходов за 2021 год основную долю 

составляют доходы от портовых сборов (71%). Доходы от предоставления 

имущества в аренду составляют 10% от совокупных доходов, доходы от 

прочих видов деятельности – 19%. Основным источником поступлений по 

статье доходы от прочих видов деятельности являются услуги флота. 

Доходы ФГУП «Росморпорт» от портовых сборов в 2021 году 

составили 20 034,2 млн руб., что ниже плановых на 1% (-192,7 млн руб.). 

Доходы от предоставления в аренду федерального имущества 

составили 3 522,9 млн руб., выполнение планового показателя 102%. В 

течение 2021 года заключено 11 договоров аренды, в соответствии с 

условиями которых во владение и пользование передано 15 объектов 

федерального недвижимого имущества, из которых 8 - ГТС. 

Доходы от прочих видов деятельности за 2021 год составили 6 427,6 

млн руб., что на 380,2 млн руб. (или 6%) больше планового показателя. Рост 

доходов в основном за счет услуг ледокольного флота. 

Доходы от инвестиционного портового сбора составили 4 435,7 млн 

руб., что на 13,5 млн руб. выше утвержденного плана на 2021 год (+0,3%). 

Чистая прибыль 2021 года составила 1 020,5 млн руб. при плане 2 979,1 

млн руб. 

Причиной снижения фактического показателя по отношению к 

плановому является обесценение финансовых вложений в зависимые 

общества в связи с изменением перспектив получения экономических выгод в 

связи с неблагоприятной экономической конъюнктурой. 

Стоимость чистых активов составила 183 102,6 млн руб., что меньше 

планового показателя на 1 186,0 млн руб. (99,4%) за счет изменения объема 

финансирования мероприятий капитального характера в части федерального 

бюджета по факту утверждения федеральной адресной инвестиционной 
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программы на 2020 год (в редакции писем Минэкономразвития России - от 

24.09.2020 № 31155-СН/Д17и, от 09.10.2020 № 33330-СН/Д17и, от 28.10.2020 

№ 35823-СН/Д17и, от 11.11.2020 № 37546-СН/Д17и, от 23.12.2020 № 44075-

СН/Д17и). 

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за 

предыдущий год, в 2021 году перечислена в размере 50% от чистой прибыли, 

полученной по итогам 2020 года и составила 291,9 млн руб. на основании 

Правил разработки и утверждения программ деятельности и определения 

подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли 

федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№ 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального 

имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных 

государственных унитарных предприятий». 

Уточненная Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2022 год 

и среднесрочную перспективу на 2023-2024 гг. направлена на рассмотрение в 

Росморречфлот 1 июня 2022 года. 

Значения установленных (плановых) показателей экономической 

эффективности деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2022 год приведены в 

таблице: 

                                                                   

млн руб. 

Наименование показателя План 2022 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за вычетом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других обязательных платежей) 

35 002,9 

Чистая прибыль (убыток) 616,6 

Чистые активы, млн руб.   186 567,9 

Часть прибыли, подлежащая перечислению в 
федеральный бюджет за предыдущий год, млн руб.  

 0 
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1.2. По хозяйственным обществам, участником которых 

является ФГУП «Росморпорт»  

Учреждение хозяйствующих субъектов осуществляется Предприятием 

в целях реализации отдельных инвестиционных проектов по развитию 

портовой инфраструктуры или осуществления отдельных функций. Все 

решения по вхождению ФГУП «Росморпорт» в состав учредителей или 

изменению долей согласованы с собственником – Федеральным агентством 

морского и речного транспорта.  

По состоянию на 01 августа 2022 года предприятие является 

участником 9 дочерних обществ. 

Наименование 

общества 
Цель создания общества 

ООО «Таманский 

паромный терминал» 

ООО «Таманский паромный терминал» учреждено в целях реализации 

инвестиционного проекта: «Развитие объектов инфраструктуры 

морского порта Кавказ», которым предусмотрено строительство 

Северо-Восточного грузового района порта Кавказ (Ро-Ро терминала) и 

реконструкция судоходных путей к нему в Керченском проливе.  

ООО «ТПТ» в период своего существования фактически не осуществлял 

уставную деятельность. В июле 2021 г. решением Арбитражного суда 

Краснодарского края ООО «ТПТ» было признано несостоятельным 

(банкротом) с открытием конкурсного производства сроком на 6 

месяцев. 

ООО «Таманский 

логистический 

комплекс» 

ООО «Таманский логистический комплекс» учреждено в целях 

реализации инвестиционного проекта по строительству логистического 

комплекса (сухого порта) интегрированного с Ро-Ро терминалом порта 

Кавказ.  В 2017-2022 годах ООО ТЛК» не осуществляло уставную 

деятельность.  

30.03.2022 ФГУП «Росморпорт» подало исковое заявление в 

Арбитражный суд Краснодарского края о ликвидации Общества. 

ООО «РМП-Тамань» ООО «РМП-Тамань» было учреждено ФГУП «Росморпорт» в качестве 

управляющей компании морского порта Тамань в целях координации 

мероприятий по реализации проекта «Создание сухогрузного района 

морского порта Тамань». 

В 2013 году ООО «РМП-Тамань» приобрело для размещения объектов 

сухогрузного района морского порта Тамань 14 земельных участков 

общей площадью свыше 329,9 тыс. кв. м, что составляет 6 % от общей 

площади земельных участков, на которых должен быть размещен порт. 

Однако в конце 2013 года деятельность по приобретению участков была 

приостановлена по поручению Росморречфлота во исполнение пункта 

12 Протокола заседания межведомственной рабочей группы по 

вопросам развития железнодорожного транспорта от 16.10.2013 № АД-

П9-201пр. 
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Наименование 

общества 
Цель создания общества 

АО 

«Ленморниипроект» 

АО «Ленморниипроект» входит в тройку крупнейших российских 

компаний по проектированию морских портов, терминалов и 

транспортных систем. При его участии построены, реконструированы 

или модернизированы практически все морские порты России от 

Сахалина до Калининграда и от Новороссийска до Шпицбергена. 

В перспективе АО «Ленморниипроект» планирует продолжить 

наращивание доли общества на рынке проектно-изыскательских услуг, 

повышение качества проектирования с применением лучших 

отечественных и зарубежных технологий. 

ОАО «УК 

«Мурманский 

транспортный узел» 

ФГУП «Росморпорт» вошло в состав учредителей общества с целью 

реализация проекта «Комплексное развитие Мурманского 

транспортного узла» для создания действующего круглогодично 

глубоководного морского хаба. 

В настоящее время активная операционная деятельность Обществом не 

ведётся. 

ООО «РМП-Сервис» Общество учреждено ФГУП «Росморпорт» в целях привлечения 

инвестиций и развития ГЧП в портовой отрасли, а также аутсорсинга в 

административно-хозяйственной деятельности ФГУП «Росморпорт». 

 ООО «РМП-Сервис» принимало участие в реализации проекта 

строительства международного пассажирского терминала в г. 

Пионерский Калининградской области. В рамках реализации 

указанного проекта в 2016 году ФГУП «Росморпорт» осуществило взнос 

в имущество дочернего общества в сумме 302 млн рублей, за счет 

которого ООО «РМП-Сервис» выкупило  земельные участки в г. 

Пионерский под строительство указанного терминала. 

АО «Онежский 

судостроительно-

судоремонтный 

завод» 

Общество учреждено в целях проектирования, строительства и ремонта 

судов служебно-вспомогательного и обеспечивающего флота (для нужд 

предприятия на начальном этапе) на базе Онежского судостроительного 

судоремонтного завода путем реорганизации ООО «РМП-

Менеджмент».  

Во исполнение протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Ю.И. Борисова от 27.09.2018 № ЮБ-П7-63пр, 07.03.2019 

общество было преобразовано путем реорганизации в акционерное 

общество. Единственным акционером остался ФГУП «Росморпорт». 

Указом Президента Российской Федерации от 16.11.2017 № Пр-2326 

предусмотрена реализация проекта глубокой модернизации Онежского 

судостроительно-судоремонтный завода. В части цифровизации Завода 

за счет инвестиций из федерального бюджета планируется разработать 

и внедрить интегрированную информационную систему цифрового 

производства, которая должна обеспечить цифровое управление 

предприятием в целом и эффективную работу его основных 

производственных мощностей.  
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Наименование 

общества 
Цель создания общества 

ООО «Флот-Медиа» Общество учреждено в целях популяризации деятельности ФГУП 

«Росморпорт» и других отраслевых предприятий – ООО Издательская 

группа «Медиа Ньюс», ФГБУ «Канал имени Москвы», ОАО «Морской 

акционерный банк», Некоммерческой организацией «Фонд поддержки 

российского флота». 

В настоящее время ФГУП «Росморпорт» является единственным 

участником ООО «Флот-Медиа». В 2014-2021 годах Общество 

фактически не осуществляло уставную деятельность. 

ООО «Черноморские 

круизы» 

 

Общество было создано в январе 2017 года в целях выполнения задачи 

по организации регулярного морского сообщения между городом Сочи 

и городами, расположенными на территории Крымского полуострова, 

поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на 

заседании президиума Государственного совета Российской Федерации 

15 сентября 2016 года.  

 

Основные сведения об участии Предприятия в хозяйственных 

обществах, участником которых является ФГУП «Росморпорт», за период 

участия представлены в Приложении 2. Краткий анализ показателей 

деятельности основных хозяйственных обществ, участником которых 

является ФГУП «Росморпорт», за период с 2020 по 2021 гг. приведен в 

Приложении 1. 
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2. Анализ внешней среды и основных рынков в разрезе 

экспортных грузов 

2.1. Прогноз грузооборота морских портов 

Прогноз грузооборота морских портов Российской Федерации 

синхронизирован с показателями Транспортной стратегии Российской 

Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-

р. 

Прогноз грузопотоков через порты РФ формируется для каждого из 

ключевых видов грузов и бассейнов. Прогноз основан на анализе потенциала 

спроса и предложения на каждый тип грузовой номенклатуры, учитывает 

влияние нескольких факторов: распределение грузопотоков между 

бассейнами, фактор внутренней и внешней конкуренции за грузовую базу, 

обеспеченность наземной инфраструктурой для обеспечения загрузки портов.  

Для каждого из ключевых грузов определены «целевой» и 

«форсированный» сценарий, предполагающий точки/параметры принятия 

решений для оценки дальнейшего развития событий и актуализации планов 

развития. 

Прогнозные значения грузопотоков моделируются в рамках методики 

оценки проектов, предложенной компанией McKinsey, путем приведения 

баланса потребностей в портовых мощностях к нулевому значению в целях 

исключения как избыточного ввода мощностей по новым проектам, так и 

недопущения дефицита мощностей, способного привести к ограничениям 

растущего экспортного потенциала российских производителей. 

Моделирование прогнозных параметров осуществляется с учетом резерва 

20%. 

В структуре грузооборота российских портов за 2021 год более 95% 

приходится на 10 ключевых грузопотоков, а именно: уголь и кокс (202,7 млн 

тонн; 24% общего грузооборота); минеральные удобрения (19,3 млн тонн; 

2%); железорудное сырье (11,9 млн тонн; 1%); нефть (238,1 млн тонн; 29%); 

нефтепродукты (146,7 млн тонн; 18%); сжиженный газ (32,3 млн тонн; 4%); 

металлы (35,3 млн тонн; 4,2%), зерно (42,4 млн тонн; 5%), грузы в контейнерах 

(61,2 млн тонн; 7%), грузы на паромах и ро-ро грузы (5,6 млн тонн; 0,7%).  

Доля сырьевых товаров в структуре российского экспорта в 

стоимостном выражении традиционно занимает 80% годового объема, и 

предпосылки для серьезных изменений доли сырья в структуры экспорта 

отсутствуют. Основой российского экспорта в страны дальнего зарубежья 

традиционно являются топливно-энергетические товары, удельный вес 
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которых в товарной структуре экспорта в эти страны составляет стабильно 

65%, при этом ежегодно физический объем экспорта топливно-

энергетических товаров растет.  

Необходимо отметить, что международные товарно-сырьевые рынки 

подвержены цикличности и высокой волатильности. В период с 2008 года в 

отрасли происходили разнонаправленные процессы: спад спроса и цен, 

восстановление конъюнктуры и новое падение вследствие замедления роста 

мировой экономики и усиления конкуренции, новый взлет цен и спроса, 

которые остаются все еще ниже показателей докризисного 2008 года. 

Высокая волатильность глобального рынка и экспортная 

ориентированность российской морской торговли формирует новые 

требования к управлению портовой инфраструктурой. Для обеспечения 

безопасности, гибкости и эффективности экспортных грузопотоков требуется 

комплексное развитие портовой инфраструктуры во всех морских бассейнах 

Российской Федерации. Кроме того, волатильность и неопределенность 

рынков товарной продукции требует  регулярного мониторинга товарных 

рынков, планирования новых мощностей с учетом этапности и сценарности 

развития.  

Общая динамика грузооборота навалочных грузов будет определяться (в 

зависимости от бассейна) экспортными возможностями российских 

производителей на Азиатском рынке (Китай, Индия, прочие страны Азии); 

рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, Египет) и, в 

меньшей степени, рынках стран Восточной и Западной Европы. 

 

Навалочные грузы 

Грузооборот в Северо-Западном бассейне в основном будет 

определяться:  

 

1. Снижением экспорта российского энергетического угля и 

коксующегося угля в условиях санкционного давления со стороны 

недружественных стран Европейского союза и США.  

2. Реализацией российскими игроками рынка минеральных удобрений 

ряда ориентированных на экспорт проектов и перенаправление грузопотоков 

из портов Прибалтики в порты Российской Федерации. 

3. Ростом объемов экспорта ЖРС в страны Европы и Южной Америки 

за счет высокой маржинальности производителей, роста добычи, 

сопоставимого с темпами увеличения выпуска стали, и переориентации 

российских потоков из портов Прибалтики 
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Грузооборот в Южном бассейне в основном будет определяться: 

1. Ростом спроса на уголь в связи с переориентацией грузопотоков из 

портов Северо-Западного бассейна. 

2. Принятием закона о запрете рейдовой перевалки. Существует риск 

прекращения экспорта серы из Астрахани, а также навалочных грузов, 

которые переваливаются в Керченском проливе. 

3. Темпами роста потребления ЖРС в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. 

 

Грузооборот в Дальневосточном бассейне будет определяться 

своевременной реализацией проектов развития железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и 

востребованностью продукции российских угольных компаний на рынках 

Китая и прочих стран Азии, прежде всего Индии.  

 

Нефтеналив  

Общая динамика грузооборота наливных грузов будет определяться (в 

зависимости от бассейна) возможностями российских компаний по 

поддержанию уровня добычи нефти, увязанных с обязательствами поставок в 

страны Азии (контракты ПАО НК «Роснефть») и объемами нефтепереработки 

при текущем уровне цен. 

Грузооборот в Северо-Западном бассейне в основном будет 

определяться: 

1. Санкционным давлением со стороны недружественных стран 

2. Налаживанием схем экспорта российской нефти путём её 

«обезличивания» в третьих странах  и скидками на российское сырье. 

Грузооборот в Южном бассейне в основном будет определяться: 

1. Взаимоотношением с Казахстаном и работой терминала                                       

АО «КТК-р» в порту Новроссийск 

2. Переориентацией российских наливных грузов из стран Европейского 

союза в страны АТР 

Грузооборот в Дальневосточном бассейне в основном будет 

определяться: 
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1. Обязательствами ПАО НК «Роснефть» по законтрактованным объемам 

на поставку в Китай: контракты с CNPC, Sinopec и НПЗ в Тяньцзине, 

согласно которым объемы экспорта в Китай составят 39 млн тонн 

начиная с 2024 г. Обязательства на уровне 49 млн тонн в период 2020-

2023 гг. по-прежнему будут покрываться за счет поставок через ВСТО 

(отвод Сковородино-Мохэ, порт Козьмино) и свопов через Казахстан. 

2. Пропускной способностью трубопроводного транспорта в восточном 

направлении с учетом расширения трубопровода ВСТО-1 на участке до 

Сковородино до 70 млн тонн в год, в том числе на участке Сковородино 

- Козьмино до 44 миллионов тонн. 

3. Подключением к трубопроводному транспорту Комсомольского НПЗ 

(мощность 8 млн тонн). 

Черные металлы 

Общая динамика грузооборота черных металлов определяться 

перспективами российских производителей на рынках стран Ближнего 

Востока (Турция, Иран) и Северной Африки (Египет, Алжир), Азиатском 

рынке (Япония, Корея, Индия, пр.)  

Грузооборот в Северо-Западной бассейне в основном будет 

определяться: 

1. Интенсивностью восстановления спроса и производства стали в 

странах Западной Европы. 

2. Снижением текущих объемов экспорта металлолома в Западную 

Европу в связи с санкционным давлением со стороны недружественных стран. 

 

Грузооборот в Южном бассейне в основном будет определяться: 

1. Ожиданиями роста высокого спроса на закупки стали в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки 

2. Превышением предложения турецкой стали над ростом спроса из-за 

закрытия американских рынков сбыта.  

3. Сохранением текущей конкурентной позиции российских игроков по 

отношению к прочим на базисе CIF Турция. 

4. Снижением текущих объемов экспорта металлолома в Турцию и 

Египет. 

Грузооборот в Дальневосточном бассейне в основном будет 

определяться: 

1. Динамикой рынка в развивающихся странах АТР. 



14 

- Вследствие экспансии продукции из Китая, наращивающего 

экспортные поставки на развитые рынки (Южная Корея, 

Сингапур, Япония, США) рост спроса на российскую продукцию 

будет ограничен, с учетом усиления данной тенденции снижением 

курса китайского юаня. 

- С учетом сохранения текущей динамики внутреннего рынка стали 

в Китае вероятно частичное вытеснение российского экспорта из 

развитых стран АТР. 

- Ожидается ускоренный рост потребления стали в развивающихся 

странах АТР, опережающий производство в регионе, что приведет 

к вероятному увеличению поставок из России в развивающиеся 

страны региона. 

2. Сохранение текущих объемов экспорта металлолома либо увеличение 

объемов поставок в Японию, Корею при высоких мировых ценах на ЖРС. 

В целом грузооборот российских портов в 2021 году составил 835,2 млн 

тонн. В число основных грузов, обеспечивающих более 90% грузооборота, 

помимо товаров тяжелой промышленности входят зерно и контейнерные 

грузы:  

- наливные грузы – 50,6%; 

- навалочные грузы – 29%; 

- металлы – 4,2%; 

- зерно – 5%; 

- грузы в контейнерах – 7,3%. 

С точки зрения направлений поставок Северо-Западный и Арктический 

бассейны обеспечивают 41,6% общего грузооборота российских морских 

портов, Азово-Черноморский и Каспийский бассейны – 31,6%, 

Дальневосточный бассейн – 26,8%. Основной объем грузооборота в Северо-

Западном, Арктическом и Дальневосточном бассейнах составляют наливные 

грузы и уголь (57,6% и 47,4% грузооборота бассейнов соответственно), в 

Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах – зерно и наливные грузы 

(70,8%).  
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ДИАГРАММА 2.1.1. ГРУЗООБОРОТ РОССИЙСКИХ ПОРТОВ, ФАКТ 2021 Г., МЛН ТОНН 

 
  

 

Долгосрочная динамика грузооборота, товарная структура и 

направления грузопотоков российских морских портов будут определяться 

ключевыми тенденциями в экспортоориентированных отраслях: 

- сохранение конкурентоспособности российских экспортеров 

минерально-сырьевых товаров на ключевых рынках, в частности, на рынках 

стран Ближнего Востока и Северной Африки; 

- реализация крупных проектов по производству СПГ и минеральных 

удобрений, ориентированных на экспорт; 

- снижение добычи нефти в «традиционных» регионах ХМАО и 

Поволжье, переориентация грузопотоков на трубопроводный транспорт и 

реализация проектов по вторичной переработке, 

- увеличение прозвозной способности ОАО «РЖД». 

Таким образом, несмотря на высокую неопределенность 
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экономических условий на глобальном рынке, в российских морских портах 

ожидается увеличение грузооборота навалочных грузов, зерна, СПГ.  

Детальная оценка потенциала грузопотоков в разрезе портов и основных видов 

груза представлена в Приложении 3-4. 

В целевом сценарии ожидается увеличение грузооборота российских 

морских портов до 1 125,9 млн тонн в 2030 году, в форсированном сценарии, 

в случае улучшения конъюнктуры на основных рынках, грузооборот 

увеличится до 1 668,5 млн тонн в 2030 году. С учетом высокой 

волатильности сырьевых рынков необходим регулярный мониторинг 

рыночной конъюнктуры и обновление прогноза грузопотоков.  

 

ДИАГРАММА 2.1.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ГРУЗООБОРОТА РОССИЙСКИХ ПОРТОВ ДО 

2030 г., ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ, МЛН ТОНН 
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ДИАГРАММА 2.1.3. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ГРУЗООБОРОТА РОССИЙСКИХ ПОРТОВ ДО 

2030 Г., ФОРСИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ, МЛН ТОНН 
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2.2. Анализ достаточности железнодорожной и 

автодорожной инфраструктуры с учетом реализации 

прочих инфраструктурных проектов 

Железнодорожный транспорт обеспечивает доставку 50% 

переваливаемых в портах грузов, при этом согласно целевому сценарию 

развития грузопотоков в перспективе до 2025 года эта доля, возможно, 

увеличится, так как основной рост будет определяться динамикой тяжелой 

промышленности России, грузы которой перевозятся преимущественно 

железнодорожным транспортом. 

В 2021 году объемы железнодорожных перевозок в сообщении с 

портами составили 390,7 млн тонн (+7% к уровню 2020 года). Реализация 

мероприятий по развитию пропускной и провозной способностей 

железнодорожной инфраструктуры, предусмотренных базовым сценарием 

развития Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с 

прогнозом на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 

27.11.2021 № 3363-р; далее – Транспортная стратегия), позволит к 2030 году 

обеспечить освоение грузопотоков по сети ОАО «РЖД» в сообщении с 

морскими портами Российской Федерации в объеме 612 млн тонн (+56,6% к 

уровню 2021 года). 

В рамках Транспортной стратегии рассматривается пропускная 

способность только магистральных путей ОАО «РЖД». В рамках 

рассмотрения каждого из инвестиционных проектов, инвесторам необходимо 

учитывать потенциально существующие ограничения на станционных путях и 

путях специального назначения. 

Арктический и Северо-Западный бассейны 

Объемы железнодорожных перевозок грузов в сообщении с морскими 

портами Северо-Западного региона России в 2021 году составили 

159,6 млн тонн (+5% к уровню 2020 года). 

Реализация мероприятий по развитию пропускной и провозной 

способностей железнодорожной инфраструктуры, предусмотренных базовым 

сценарием развития Транспортной стратегии, позволит к 2030 году обеспечить 

освоение грузопотоков по сети ОАО «РЖД» в сообщении с морскими портами 

региона в объеме 2201 млн тонн (+37,8% к уровню 2021 года). 

В рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного 

узла» предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры, включая 

                                                 
1 С учетом портов Калининградской области 
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строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна, строительство 10 

железнодорожных станций и парков, реконструкцию путевого развития 4 

станций, реконструкцию железнодорожных подходов (от станции 

Волховстрой).  

В Мурманском морском торговом порту реализуются инвестиционные 

проекты по реконструкции причалов, углублению акватории и модернизации 

перегрузочного оборудования. Выполняются масштабные экологические 

проекты (эко-диспетчерская, пылезащитные экраны). 

С точки зрения автодорожной инфраструктуры реализуются 

следующие проекты, призванные снять существующие инфраструктурные 

ограничения в направлении портов: 

- «Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-

Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)», 

предусматривающей реконструкцию и строительство участков 

автомобильной дороги, в том числе подъезда к морскому порту Усть-Луга. 

Азово-Черноморский и Каспийский бассейны 

Объемы железнодорожных перевозок грузов в сообщении с морскими 

портами Южного региона России в 2021 году составили 100,8 млн тонн (+17% 

к уровню 2020 года). 

Реализация мероприятий по развитию пропускной и провозной 

способностей железнодорожной инфраструктуры, предусмотренных базовым 

сценарием развития Транспортной стратегии, позволит к 2030 году обеспечить 

освоение грузопотоков по сети ОАО «РЖД» в сообщении с морскими портами 

региона в объеме 1522 млн тонн (+50,8% к уровню 2021 года). 

Планируется реконструкция железнодорожной инфраструктуры для 

обеспечения доставки грузов в порты Азово-Черноморского бассейна в 

планируемых на расчетные годы объемах и оптимизация работы 

Краснодарского узла с переключением грузового движения в обход на участок 

Тимашевская – Крымская в рамках проекта «Комплексная реконструкция 

участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая – Крымская с обходом 

Краснодарского железнодорожного узла». 

В порту Новороссийск в рамках проекта «Комплексное развитие 

Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» планируется 

строительство станции в районе разъезда 9 км Северо – Кавказской железной 

дороги, железнодорожных парков, обеспечить развитие железнодорожной 

                                                 
2 С учетом портов Крыма 



20 

станции Новороссийск Северо – Кавказской железной дороги, а также дальних 

подходов к перечисленным станциям. Реализация проекта синхронизирована 

с программой развития портовых мощностей ОАО «Новороссийский морской 

торговый порт». 

В части автодорожной инфраструктуры, в настоящие время 

существуют ограничения в направлении порта Новороссийск: высокая 

загрузка Федеральной трассы М-4 «Дон», особенно в летние месяцы. Снятие 

данного ограничения предусмотрено в рамках проекта «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог для обеспечения комплексного развития 

Новороссийского транспортного узла». Проект обеспечит беспрепятственное 

движение автотранспортных средств, преимущественно грузовых, до 

территории морского порта в обход улично-дорожной сети пос. Цемдолина и 

г. Новороссийска, увеличение пропускной способности дорожной сети, 

увеличение грузопотока в направлении порта. 

Дальневосточный бассейн 

Объемы железнодорожных перевозок грузов в сообщении с морскими 

портами Дальневосточного региона России в 2021 году составили 127,2 млн 

тонн (+2% к уровню 2020 года). 

Реализация мероприятий по развитию пропускной и провозной 

способностей железнодорожной инфраструктуры, предусмотренных базовым 

сценарием развития Транспортной стратегии, позволит по итогам 2030 года 

обеспечить освоение грузопотоков по сети ОАО «РЖД» в сообщении с 

морскими портами Дальнего Востока в объеме 240 млн тонн (+88,7% к уровню 

2021 года). 

Существует риск недостатка пропускной способности 

железнодорожной инфраструктуры и данные о пропускных способностях 

железных дорог нуждаются в детализации и уточнении, так как, во-первых, 

существует возможность повышения пропускной способности за счет 

эффективности работы, во-вторых, есть риск возникновения узких мест на 

станциях и отдельных участках даже при заявленных параметрах пропускной 

способности.  

Следует отметить, что ежегодно проводится актуализация грузовой базы 

указанных инвестиционных проектов с учетом обновленной информации 

компаний-грузовладельцев, текущего состояния проектов по освоению и 

развитию месторождений полезных ископаемых с анализом источников 

финансирования данных проектов, включая инвестиционные средства на 

создание сопутствующей транспортной инфраструктуры. В связи с этим, 

прогнозные объемные показатели могут уточняться.   
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2.3. Прогноз дефицита портовых мощностей  

Первоочередной задачей государства в развитии портовой 

инфраструктуры является обеспечение планируемого объема перевалки 

грузов.  

Для 2030 года дефицит портовых мощностей указывается индикативно 

с целью выявления необходимости дальнейшей проработки потенциальных 

проектов, решение ореализации которых должно быть принято на основании 

пересмотра прогноза грузопотоков и статуса реализации одобренных проектов 

в режиме трехгодичного цикла актуализации долгосрочной программы 

развития. 

Баланс портовых мощностей и грузооборота 

На конец 2021 года мощности перегрузочных комплексов в морских 

портах России составляли 1 245,3 млн тонн в год, в том числе для наливных 

грузов —    627,8 млн тонн, для сухогрузов —  617,5 млн тонн. 

На морские порты Арктического и Северо-Западного бассейна 

приходится 41,5% (или 517,3 млн тонн) совокупных перегрузочных 

мощностей, порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов – 35,2% 

(или 438 млн тонн), порты Дальневосточного бассейна – 23,3% (или 290 млн 

тонн): 

- Арктический и Северо-Западный бассейны –  287,4 млн тонн для 

наливных грузов, 229,9 млн тонн для сухогрузов; 

- Азово-Черноморский и Каспийский бассейн –  243,2 млн тонн для 

наливных грузов, 194,8 млн тонн для сухогрузов; 

- Дальневосточный бассейн – 86,9 млн тонн для наливных грузов, 

203,1 млн тонн для сухогрузов. 

Для определения потребностей в мощностях учитывается грузооборот 

портов по основным грузам: навалочные, наливные, СПГ, зерно, контейнеры, 

генеральные. 

Грузооборот портов Российской Федерации за 2021 год составил 835,2 

млн тонн. В соответствии с одобренный Протоколом рабочей группы 

Правительственной комиссии по транспорту под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. 

Хуснуллина от 27.10.2020 № 14 проектом федерального проекта «Развитие 

морских портов» комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2030 года, а также с учетом 

мероприятий Федерального проекта «Северный морской путь» мощностью 

22,1 млн тонн потребность в мощностях к 2030 году с учетом прогнозного 
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грузопотока составит 290,5 млн тонн с учетом переориентации российских 

внешнеторговых грузов из портов Прибалтики и Украины в порты Российской 

Федерации. При этом с учетом баланса и загрузки текущих мощностей и 

изменения характера грузопотоков по ряду направлений суммарный дефицит 

мощностей составит 204,8 млн тонн: по навалочным грузам дефицит будет 

наблюдаться во всех бассейнах, кроме Каспийского бассейна, СПГ – в 

Арктическом, Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах, по 

зерновым грузам в Северо-Западном бассейне. При этом ожидается профицит 

мощностей во всех бассейнах по наливным (нефтепродуктам) и генеральным 

грузам. Детальная оценка дефицита портовых мощностей в разрезе по 

бассейнам представлена в Приложении 5. 

В целом, в случае завершения реализации всех проектов развития с 

переходящими обязательствами, основанными на решениях прошлых 

периодов, будет закрыт дефицит по всем грузам и направлениям, за 

исключением навалочных грузов в Дальневосточном бассейне. 

ТАБЛИЦА 2.3.1. ОЖИДАЕМЫЙ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ И ГРУЗОПОТОКОВ НА 2030 Г., 

ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ (МЛН ТОНН). 

 

Тип грузов Бассейн 

Мощност

и портов 

в 2021 г. 

Грузообор

от 2021 г. 

Перспективный 

грузопоток к 2030 году 
Ожидаемы

й дефицит 

(-) / 

профицит 

(+) 

мощносте

й 

Всего 

в т.ч грузов, 

доставляем

ых в(из) 

порт(а)  по 

железной 

дороге 

Навалочные 

(руда, уголь, 

удобрения) 

Северо-

Западный 

бассейн  

73,6 68,7 117,4 105,6 -43,8 

Навалочные 

(руда, уголь, 

удобрения) 

Арктический 

бассейн 
26,0 22,9 43,9 42,6 -17,9 

Навалочные 

(руда, уголь, 

удобрения) 

Дальневосточн

ый бассейн 
143,8 110,2 157,9 139,0 -14,1 

Навалочные 

(руда, уголь, 

удобрения) 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

54,0 46,6 78,6 49,2 -24,5 

Навалочные 

(руда, уголь, 

удобрения) 

Каспийский 

бассейн 
0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 

Зерно 

Северо-

Западный 

бассейн  

4,7 1,2 10,8 5,6 -6,1 

Зерно 
Арктический 

бассейн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Зерно 
Дальневосточн

ый бассейн 
0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 
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Тип грузов Бассейн 

Мощност

и портов 

в 2021 г. 

Грузообор

от 2021 г. 

Перспективный 

грузопоток к 2030 году 
Ожидаемы

й дефицит 

(-) / 

профицит 

(+) 

мощносте

й 

Всего 

в т.ч грузов, 

доставляем

ых в(из) 

порт(а)  по 

железной 

дороге 

Зерно 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

55,6 39,4 48,6 12,4 7,0 

Зерно 
Каспийский 

бассейн 
3,5 1,4 2,6 1,5 0,8 

Генеральные 

Северо-

Западный 

бассейн  

25,0 15,6 23,2 11,3 1,8 

Генеральные 
Арктический 

бассейн 
13,5 3,5 4,4 1,7 9,1 

Генеральные 
Дальневосточн

ый бассейн 
23,4 13,2 15,6 10,5 7,8 

Генеральные 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

26,1 18,2 18,2 13,4 7,9 

Генеральные 
Каспийский 

бассейн 
8,3 0,6 0,6 0,2 7,6 

Прочие сухие 

грузы 

Северо-

Западный 

бассейн  

20,4 4,4 6,8 3,9 13,6 

Прочие сухие 

грузы 

Арктический 

бассейн 
0,8 0,6 0,6 0,0 0,2 

Прочие сухие 

грузы 

Дальневосточн

ый бассейн 
11,8 4,3 4,3 2,1 7,5 

Прочие сухие 

грузы 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

30,5 0,3 0,3 2,0 30,3 

Прочие сухие 

грузы 

Каспийский 

бассейн 
0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 

Грузы в 

контейнерах 

Северо-

Западный 

бассейн  

65,8 28,5 52,5 13,9 13,3 

Грузы в 

контейнерах 

Арктический 

бассейн 
0,2 2,1 2,1 0,7 -1,9 

Грузы в 

контейнерах 

Дальневосточн

ый бассейн 
23,6 20,7 27,3 13,4 -3,7 

Грузы в 

контейнерах 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

16,0 9,9 10,4 1,0 5,5 

Грузы в 

контейнерах 

Каспийский 

бассейн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нефть 

Северо-

Западный 

бассейн  

81,2 59,9 59,9 0,2 21,3 

Нефть 
Арктический 

бассейн 
20,5 43,0 63,0 0,0 -42,5 

Нефть 
Дальневосточн

ый бассейн 
51,8 51,0 55,4 0,0 -3,7 

Нефть 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

142,0 80,4 80,4 1,3 61,6 

Нефть 
Каспийский 

бассейн 
5,0 3,8 3,8 0,0 1,2 
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Тип грузов Бассейн 

Мощност

и портов 

в 2021 г. 

Грузообор

от 2021 г. 

Перспективный 

грузопоток к 2030 году 
Ожидаемы

й дефицит 

(-) / 

профицит 

(+) 

мощносте

й 

Всего 

в т.ч грузов, 

доставляем

ых в(из) 

порт(а)  по 

железной 

дороге 

Нефтепродукты 

Северо-

Западный 

бассейн  

116,8 72,7 72,7 41,4 44,1 

Нефтепродукты 
Арктический 

бассейн 
9,8 2,2 2,2 1,4 7,6 

Нефтепродукты 
Дальневосточн

ый бассейн 
21,4 14,3 14,5 12,9 6,9 

Нефтепродукты 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

70,7 57,4 62,2 34,1 8,5 

Нефтепродукты 
Каспийский 

бассейн 
1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 

СПГ 

Северо-

Западный 

бассейн  

3,1 1,3 1,3 1,0 1,8 

СПГ 
Арктический 

бассейн 
17,9 20,1 45,7 0,0 -27,9 

СПГ 
Дальневосточн

ый бассейн 
12,3 10,3 29,9 0,0 -17,6 

СПГ 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

2,0 0,6 2,6 2,9 -0,6 

СПГ 
Каспийский 

бассейн 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие наливные 

Северо-

Западный 

бассейн  

3,5 0,7 0,7 0,2 0,7 

Прочие наливные 
Арктический 

бассейн 
34,7 0,0 0,0 0,0 34,7 

Прочие наливные 
Дальневосточн

ый бассейн 
1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 

Прочие наливные 

Азово-

Черноморский 

бассейн 

21,7 4,0 4,0 1,9 17,7 

Прочие наливные 
Каспийский 

бассейн 
0,0 0,5 0,5 0,4 -0,5 
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2.4. Анализ текущей конкурентоспособности российских 

морских портов и стратегические цели и задачи ФГУП 

«Росморпорт» 

Для сравнительного анализа конкурентоспособности российских 

морских портов были выбраны четыре основных типа грузов: уголь, 

контейнеры, зерно и СПГ; две группы портов: мировые лидеры, определенные 

для каждого ранее выбранного типа груза на основе объемов перевалки, и 

основные конкуренты – порты, выбранные с точки зрения конкуренции на 

основных рынках сбыта ранее выбранных типов грузов. 

 Для сравнительного анализа использовались следующие 

показатели: 

- масштаб (объем перевалки груза в порту); 

- конкурентоспособность (максимально допустимый дедвейт 

судна, полное время оборота судна в порту, стоимость перевалки и портовые 
сборы, сокращение оборота вагонов в порту, в том числе за счет повышения 

маршрутизации ж/д перевозок) 

На основе проведенного анализа было выявлено, что важными 

направлениями для повышения конкурентоспособности российских портов 

являются:  

- увеличение загрузки контейнерных и зерновых терминалов; 

- снижение загрузки существующих угольных терминалов путем 
создания новых мощностей; 

- увеличение скорости оборачиваемости судна в порту – на данный 

момент время оборота судна в порту по всем видам грузам (кроме СПГ) в 
~2,5 раза выше, чем у непосредственных конкурентов РФ - портах 

сопредельных государств; 

- снижение ставок на перевалку грузов; 

- выполнение в портах дноуглубительных работ с целью 
обеспечения возможности захода в порт судов с повышенным дедвейтом. 

Уголь 

Сравнительный анализ Российских портов проводился в сравнении с 

мировыми лидерами: Ньюкасл (Австралия), Hay Point (Австралия), Ричардс 

Бей (ЮАР); а также с портами - основными конкурентами: Южный (Украина), 

Вентспилс (Латвия), Рига (Латвия).  

Анализ конкурентоспособности российских портов на глобальном 

рынке показал, что по объёмам перевалки угольные порты России (14-22 млн. 

тонн) на 70-80% ниже мировых лидеров (68-79 млн. тонн). Уступают мировым 
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лидерам по максимально допустимому дедвейту судна: мировые лидеры могут 

принимать суда дедвейтом до 370 тыс. тонн, в то время как порты РФ до 180 

тыс. тонн. Поэтому стоимость перевалки в России составляет от 8 до 18 долл. 

США за тонну, в то время как у мировых лидеров стоимость составляет от 3 

до 3,5 долл. США.  

При этом факторами, обеспечивающими конкурентоспособность 

российских портов, являются изменения рыночной конъюнктуры, влияющие 

на баланс спроса и предложения. 

Российские производители угля способны конкурировать с другими 

поставщиками на мировом рынке за счет временного эффекта девальвации, 

который при снижении транспортных затрат обеспечивает прибыльность 

российского экспорта несмотря на падение мировых цен  

Европейский Союз в настоящее время является пятым по 

величине морским импортером угля в мире после Индии, Китая, Японии и 

Южной Кореи. В первом полугодии 2022 года на ЕС приходилось 

10,4% мировых морских перевозок угля. За первые шесть месяцев 2022 года 

импорт угля в ЕС вырос на 49,6% по сравнению с прошлым годом и составил 

57,6 млн тонн. Европа нарастила импорт угля на фоне угрозы сокращения 

поставок газа из России, что в свою очередь частично компенсировало резкое 

падение спроса со стороны Китая .  

 

Контейнеры  

Сравнительный анализ Российских портов проводился только в 

сравнении с портами - основными конкурентами: Хельсинки (Финляндия), 

Клайпеда (Литва), Рига (Латвия). Сравнение с мировыми лидерами не 

проводилось, так как Россия находится в отдалении от основных морских 

торговых контейнерных коридоров, порты сфокусированы на удовлетворение 

внутреннего спроса и нет необходимости в строительстве крупных 

контейнерных хабов. 

Анализ показал, что порты России сравнимы с основными 

конкурентами (100-800 тыс. ДФЭ) по объёмам перевалки, по максимально 

допустимому дедвейту судна (7-8 тыс. ДФЭ) и по стоимости перевалки 150-

200 долл. США за ДФЭ в РФ, у основных конкурентов ~175 долл. США. При 

этом они уступают по времени оборота судна в порту: 40-70 часов в РФ и 20-

30 в портах - конкурентах. Кроме того, ряд контейнерных терминалов имеет 

недостаточные мощности для обработки растущего объема ж/д вагонов и 

территории, особенно в черте городов из-за ограничительных мер движения 

автотранспорта 
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Зерно 

Сравнительный анализ Российских портов проводился в сравнении с 

мировыми лидерами: Ванкувер (Канада), Фримантл (Австралия), Бомон 

(США); а также с портами - основными конкурентами: Николаев (Украина), 

Южный (Украина), Одесса (Украина).  

Анализ показал, что по объёмам перевалки (3-7 млн тонн) и по 

максимально допустимому дедвейту судна (80 тыс. тонн) порты России   

сравнимы с мировыми лидерами. При этом они незначительно уступают 

мировым лидерам по времени оборота судна в порту, 70-80 часов в портах - 

мировых лидерах и 80-110 часов в РФ и основных конкурентах, и значительно 

уступают по стоимости перевалки 16-18 долл. США за тонну в РФ и портах - 

основных конкурентах, в то время как у мировых лидеров - 1,5-3 долл. США. 

СПГ 

Сравнительный анализ Российских портов проводился в сравнении с 

мировыми лидерами: Лас Лаффан (Катар), Бентули (Малайзия), Бонни Айланд 

(Нигерия); а также с портами - основными конкурентами: Мелкоя (Норвегия), 

Кенай (США, Аляска).  

Анализ показал, что по объёмам перевалки (10-12 млн м3) и по 

максимально допустимому дедвейту судна (130 тыс. м3) порты России 

сравнимы с мировыми лидерами и превосходят основных конкурентов (1-4 

млн м3 и 80 тыс. м3). При этом выигрывают у тех и других по времени оборота 

судна в порту, 12 часов в РФ и 25-30 часов в портах конкурентах и мировых 

лидерах. 

По результатам анализа текущей конкурентоспособности российских 

морских портов были сформулированы стратегические цели и задачи ФГУП 

«Росморпорт».  

Приоритетными целями ФГУП «Росморпорт» являются: 

- эффективная реализация проектов, предусмотренных программой; 

- эффективное использование и поддержание в надлежащем 

состоянии федерального имущества в морских портах и предоставление 

Предприятием конкурентоспособных услуг; 

- обеспечение безопасного функционирования портовой 

инфраструктуры и морского транспорта. 

Для достижения указанных целей деятельности определен ряд 

основных задач, соответствующих роли ФГУП «Росморпорт» в реализации 

государственной стратегии развития портов. Так, в рамках развития портовой 
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инфраструктуры ФГУП «Росморпорт» отвечает за реализацию проектов 

федеральных целевых программ (ФЦП), государственных программ, т.е. 

является заказчиком при строительстве, реконструкции и модернизации ГТС, 

выполняет дноуглубительные работы (ДНУР). 

Для достижения цели по повышению конкурентоспособности морской 

транспортной инфраструктуры РФ определены следующие задачи: 

- поддержание в надлежащем состоянии и обеспечение эффективного 

использования федерального имущества в морских портах и на подходах к 

ним; 

- предоставление конкурентоспособных услуг; 

- поддержание и обновление служебно-вспомогательного флота по 

мере необходимости; 

- обеспечение портов инновационными системами по управлению 

технологическими и информационными процессами. 

В рамках обеспечения безопасного функционирования портовой 

инфраструктуры и морского транспорта задачами ФГУП «Росморпорт» 

является оказание услуг по обеспечению безопасности мореплавания в 

акваториях морских портов и на подходах к ним, включая:  

- обеспечение прохода судов по подходным каналам; 

- обеспечение лоцманской проводки судов; 

- ледокольное обеспечение круглогодичной навигации; 

- предоставление судам маячных сооружений и оборудования, 

створных знаков; 

- предоставление судам акватории, рейдов, якорных стоянок и услуги 

систем управления движением судов в порту и на подходах к нему; 

- предоставление причалов; 

- обеспечение экологической безопасности в порту. 

Достижение обозначенных целей и выполнение задач позволит в 

долгосрочной перспективе выйти на качественно новый уровень оказания всех 

видов портовых услуг, прежде всего, в сфере безопасности мореплавания в 

морских портах Российской Федерации. 
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3. Программа развития ФГУП «Росморпорт»  

3.1 Структура программы развития ФГУП «Росморпорт» 

Программа развития ФГУП «Росморпорт» включает проекты 

поддержания основных фондов (ПОФ), проекты развития и 

организационно-технические мероприятия.  

К проектам ПОФ отнесены проекты, реализация которых не влечет за собой 

увеличение мощности портов РФ, но оказывает влияние на улучшение, либо 

поддержание характеристик качества и/или безопасности предоставляемых 

портовых услуг.  

К проектам развития отнесены проекты, реализация которых 

направлена на увеличение мощностей портов РФ. Проекты данной категории 

характеризуются экономической привлекательностью и/или влиянием на 

конкурентоспособность портов РФ. 

Источником информации для оценки проектов развития и ПОФ 

являются данные заявителей. Для оценки и ранжирования проектов 

учитывались следующие параметры: 

- категория проекта (ПОФ / Развитие); 

- статус включения в ФЦП, Государственную программу; 

- функциональный блок (увеличение мощности, флот, ГТС, СУДС, 

СНО, прочее); 

- связанные проекты и соответствие статусам этих проектов в ОАО 

«РЖД», ГК «Автодор», прочих организациях, ответственных за их 

реализацию; 

- объем инвестиций в разбивке по годам и направлениям 

финансирования (объекты федеральной собственности – морская часть, 

железнодорожные и автомобильные подходы и прочая инфраструктура, 

объекты частной собственности) с указанием источников финансирования; 

- финансовые показатели: NPV, IRR, прямой и дисконтированный 

сроки окупаемости; 

- статус проекта; 

Для проектов развития дополнительно учтены следующие 

параметры, влияющие на обслуживание судов в портах: 

- ожидаемый прирост мощности в разбивке по видам грузов и в 

привязке к этапам ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей; 

- ожидаемый прирост грузооборота; 
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- ожидаемый прирост валовой регистровой вместимости 

обслуживаемых судов; 

- ожидаемое увеличение максимально допустимого дедвейта судов в 

порту; 

- ожидаемое сокращение полного времени оборота судов в порту для 

наиболее распространенного класса для рассматриваемого типа груза. 

Организационно-технические мероприятия направлены на 

поддержание и систематическое совершенствование деятельности ФГУП 

«Росморпорт». Комплекс программных организационно-технических 

мероприятий приведен в Приложении 8. 

В результате реализации представленных инвестиционных проектов и 

организационно-технических мероприятий грузооборот российских морских 

портов увеличится до 1 125,9 млн тонн к 2030 году.  

3.2. Проекты поддержания основных фондов, включая 

мероприятия по повышению конкурентоспособности и 

безопасности 

Объем финансирования проектов поддержания основных фондов, 

включенных в инвестиционную программу ФГУП «Росморпорт» на период 

2022-2024 годов, представлен в следующей таблице: 

Период 2022 год 2023 год 2024 год 

Объем финансирования, млн руб. 21 803,3 12 624,9 16 575,7 

Эксплуатируемый флот ФГУП «Росморпорт» состоит из 268 единиц 

различного назначения. Также 22 единицы флота выведены в отстой, с целью 

дальнейшего списания/утилизации/реализации. 

В 2022-2024 годах на цели строительства, приобретения и 

модернизации флота (включая расходы на проведение капитального ремонта, 

относящегося в соответствии с изменениями в учетной политике Предприятия 

на кап. вложения) планируется направить 46,6 млрд. руб., в т.ч. 26,9 млрд. руб. 

– средства федерального бюджета и 19,7 млрд. руб. – собственные средства 

Предприятия. Преимущественно это проекты поддержания основных фондов. 

Приоритетное направление – строительство ледокольного (средства 

бюджета), буксирного флота и дноуглубительного флота (собственные 

средства). 

В 2022-2024 гг. на развитие систем обеспечения безопасности 

мореплавания (СУДС, ГМССБ, ИТСОТБ акватории) планируется выделить 4,1 
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млрд. руб.  

Планируется выполнить: 

- создание береговой станция Певек службы НАВТЕКС; 

- техническое перевооружение морского района А2 ГМССБ порта 

Калининград;  

- техническое перевооружение береговых станций ГМССБ морских 

районов А1 и А2 порта Новороссийск; 

- техническое перевооружение СУДС порта Туапсе; 

- техническое перевооружение объекта «Система безопасности 

мореплавания в районе Керченского пролива. Система управления движением 

судов Керченского пролива. Субцентр СУДС Керченского пролива и 

радиотехнические посты под его управлением». Порт Кавказ;  

- техническое перевооружение объектов ГМССБ морского порта 

Магадан (БС МР А2, БС НАВТЕКС);  

- техническое перевооружение центра управления связью объектов 

ГМССБ морских районов А1 и А2 залива Петра Великого, порт Владивосток; 

- техническое оснащение системы АИС мониторинга судоходства в 

Беринговом проливе; 

- создание объекта «Реконструкция систем управления движением 

судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция 

систем управления движением судов порта Калининград» (АРТП № 5 на мысе 

Гвардейский); 

- создание объекта «Реконструкция систем управления движения 

судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция 

Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап»; 

- создание объекта «Строительство систем управления движения 

судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Система 

управления движения судов порта Петропавловск-Камчатский»; 

- создание РТП Ура-Губа с интеграцией его в действующую СУДС 

Кольского залива; 

- создание объекта «Строительство системы управления движением 

судов на подходах к морским портам Российской Федерации. Строительство 

СУДС морского порта Ростов-на-Дону. 1-й этап»; 

- техническое перевооружение объектов ГМССБ морских районов 

А1, А2 Азовского моря; 

- создание береговой станции морского района А2 ГМССБ  
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в морском порту Анадырь; 

- проектирование технического перевооружения объекта «Системы 

обеспечения безопасности мореплавания в районе острова Сахалин. 

Подсистема береговых объектов МР А1 и А2 ГМССБ»; 

- проектирование технического перевооружения береговой станции 

морского района А2 ГМССБ в пос. Озерновский (Камчатский край); 

- проектирование технического перевооружения объектов ГМССБ 

морских районов А1, А2 и НАВТЕКС в морском порту Мурманск; 

- перевооружение инженерно-технических средств обеспечения 

транспортной безопасности внутренней акватории морского порта 

Новороссийск; 

- создание объекта «Единый пост технического наблюдения за 

акваторией морского порта Новороссийск»; 

- техническое перевооружение ИТСОТБ. Порт Сочи  (ТВ 

наблюдение за акваторией морского порта); 

- оснащение ИТСОТБ акватории МП Сабетта; 

- выполнение работ по «Разработке проектной документации на 
строительство и оснащение ИТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры 
акваторий морских портов Пригородное и Корсаков» (порт Корсаков); 

- выполнение работ по «Разработке проектной документации на 

строительство и оснащение ИТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры 
акваторий морских портов Пригородное и Корсаков» (порт Пригородное); 

Программой на 2022-2024 годы предусмотрено финансирование 

развития средств навигационного оборудования (СНО и базы обслуживания) 

акваторий морских портов и подходов к ним за счет собственных средств 

Предприятия в объеме 298,7 млн руб. 

Полный перечень проектов поддержания основных фондов 

представлен в Инвестиционной программе ФГУП «Росморпорт» в 

Приложении 7 к настоящей Программе. 

3.3 Проекты развития российских морских портов 

Общий объем финансирования капитальных вложений на 

строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений за счет всех 

источников в 2022-2024 годах запланирован в сумме более 29,1 млрд. руб., 

направляемых преимущественно в проекты развития.  

В целом в настоящей программе в целевом сценарии развития 
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представлено 393 инвестиционных проекта4, с учетом 5 комплексных проекта, 

включающих в себя ряд подпроектов, сгруппированных по номенклатуре 

грузов и этапности их реализации:  

 Строительство универсального торгового терминала "Усть-Луга" 

(навалочные грузы (уголь), генеральные грузы, зерно); 

 Строительство многофункционального грузового района в 

морском порту Поронайск (навалочные грузы (уголь), генеральные грузы, 

наливные грузы, СПГ); 

 Строительство Приморского универсально-перегрузочного 

комплекса (зерно, навалочные грузы, контейнеры); 

 Строительство объектов портовой инфраструктуры ООО 

«Ультрамар» (генеральные грузы, навалочные грузы); 

 Реконструкция Таманской базы сжиженных углеводородных газов 

ЗАО «Таманьнефтегаз» (наливные грузы, контейнеры, Ро-ро) 

Распределение проектов развития по бассейнам выглядит следующим 

образом: 

- 17 проектов в Арктическом и Северо-Западном бассейнах по 

навалочным (уголь, минеральные удобрения), зерну, наливным, 

контейнерным грузам, СПГ, накатным грузам, включая 3 подпроекта ООО 

«Новотранс-Актив» в рамках Строительства универсального торгового 

терминала «Усть-Луга», 3 подпроекта в рамках строительства Приморского 

универсально-перегрузочного комплекса, 2 подпроекта в рамках 

строительства объектов портовой инфраструктуры ООО «Ультрамар»  (9 

проектов в стадии СМР, 6 проектов в стадии проектирования, либо получили 

положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», 2 проекта в 

стадии до проектирования); 

- 8 проектов в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах по 

навалочным, контейнерным, наливным грузам и зерну (4 проекта в стадии 

СМР, 3 проекта в стадии проектирования, 1 проект в стадии до 

проектирования); 

- 14 проектов в Дальневосточном бассейне по навалочным, 

наливным, генеральным и контейнерным грузам, зерну и СПГ, включая 4 

                                                 
3 В указанном перечне не учтены проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, утвержденного Правительством Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101, 

реализованные в 2018-2019 гг. 
4 В указанном перечне учтены инвестиционные проекты ПАО «Новатэк» по строительству терминала СПГ и 

СГК «Утренний» в морском порту Сабетта мощностью 21,6 млн тонн, АО «Нефтегазхолдинг» по 

строительство морского терминала в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхских группы месторождений  

мощностью 25 млн тонн и ООО «Северная звезда» по строительству угольного терминала для освоение 

Сырадасайского месторождения мощностью 4 млн тонн которые реализуются в рамках Федерального проекта 

«Северный морской путь»  
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подпроекта в рамках строительства многофункционального грузового района 

в морском порту Поронайск (6 проектов в стадии СМР, 7 проектов в стадии 

проектирования, 1 проекта в стадии до проектирования) 

Форсированный сценарий развития представляет собой целевой 

сценарий, расширенный за счет 66 инвестиционных проектов (из них 3 

подпроекта отнесены к целевому сценарию), не включенных в Комплексный 

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры по причине 

отсутствия подтверждения наличия грузовой базы и источников 

финансирования, дефицита провозной способности железнодорожной и 

автодорожной инфраструктуры, а также в том случае, если в результате 

реализация данных проектов не создается конкурентных портовых 

мощностей. 

Указанный перечень проектов включает в себя 12 комплексных 

проектов, состоящих из ряда подпроектов, сгруппированных по номенклатуре 

грузов и этапности их реализации:  

 Строительство морского терминала по перегрузке навалочных 

грузов в контейнерах и генеральных грузов в порту 

Новороссийск грузооборотом 2,5 млн тонн в год; 

 Строительство перевалочных комплексов аммиака и 

минеральных удобрений в морском порту Тамань 

 Строительство зернового терминала мощностью 3,5 млн тонн в 

год в морском порту Тамань (зерно, наливные пищевые грузы) 

 Строительство специализированных комплексов по перевалке 

навалочных и контейнерных грузов в морском порту Посьет в 

районе пгт Славянка (зерно, навалочные грузы, контейнеры); 

 Строительство морского терминала ООО «Акватория» в порту 

Ростов-на-Дону (генеральные грузы, навалочные грузы, 

наливные грузы, контейнеры, зерно); 

 Строительство угольного терминала в морском порту 

Владивосток (терминал Аврора) (навалочные и наливные грузы) 

 Строительство нового морского порта в районе г. Лагань, 

Республика Калмыкия (зерно, наливные грузы, контейнеры, 

генеральные грузы); 

 Строительство перегрузочного комплекса в районе м. Клыкова 

(порт Находка) (навалочные и генеральные грузы); 

 Реконструкция терминала по перевалке сельскохозяйственных 

насыпных и наливных грузов в морском порту Тамань (ООО 

«Пищевые ингредиенты») (зерно, наливные пищевые грузы); 
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 Строительство специализированного комплекса навалочных 

грузов в районе пгт. Славянка (навалочные грузы, контейнеры); 

 Строительство морского порта вблизи пос. Индига (Морской 

порт Индига); 

 Строительство морского терминала по перевалке контейнеров, 

генеральных грузов и зерна Портово-логистического комплекса 

«Каспий» в морском порту Оля. 

Распределение проектов развития по бассейнам выглядит следующим 

образом: 

21 проект в Арктическом и Северо-Западном бассейнах по навалочным 

(уголь, минеральные удобрения), зерну, наливным, контейнерным грузам, 

СПГ, генеральным грузам, включая 2 подпроекта ООО "Приморский 

универсально-перегрузочный комплекс" в рамках строительства приморского 

универсально-перегрузочного комплекса, 2 подпроекта ООО "РХ ГАЗ" в 

рамках строительства морского терминала для обслуживания 

газохимического комплекса в Ненецком автономном округе в районе п. 

Красное и 2 подпроекта ООО Дирекция «Морской порт Индига» в рамках 

строительства морского порта вблизи пос. Индига (3 проекта в стадии СМР, 

13 проектов в стадии проектирования, либо получили положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», 5 проектов в стадии до 

проектирования); 

21 проект в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах по 

навалочным, контейнерным, наливным грузам, зерну и Ро-Ро грузам, включая 

5 подпроектов в рамках строительства морского терминала ООО «Акватория» 

в порту Ростов-на-Дону, 4 подпроекта в рамках строительства нового 

морского порта в районе г. Лагань, Республика Калмыкия, 2 подпроекта в 

рамках реконструкции терминала по перевалке сельскохозяйственных 

насыпных и наливных грузов в морском порту Тамань, 2 подпроекта в рамках 

строительства зернового терминал мощностью 3,5 млн. тонн год в районе 

мыса Железный Рог, 2 подпроекта в рамках строительства перевалочных 

комплексов аммиака и минеральных удобрений в морском порту Тамань, 3 

подпроекта в рамка строительства морского терминала по перевалке 

контейнеров, генеральных грузов и зерна Портово-логистического комплекса 

«Каспий» в морском порту Оля и 2 подпроекта в рамках строительства 

морского терминала по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и 

генеральных грузов в порту Новороссийск грузооборотом 2,5 млн тонн в год  

(8 проектов в стадии СМР, 9 проектов в стадии проектирования, 4 проекта в 

стадии до проектирования); 
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24 проекта в Дальневосточном бассейне по навалочным, наливным, 

контейнерным грузам и СПГ, включая 3 подпроекта в рамках строительства 

многофункционального морского терминала «Славянка» в границах морского 

порта Посьет, 2 подпроекта в рамках строительство специализированного 

комплекса навалочных грузов в районе пгт. Славянка, 2 подпроекта в рамках 

строительства угольного терминала в морском порту Владивосток (терминал 

Аврора), 2 подпроекта в рамках строительства перегрузочного комплекса в 

районе м. Клыкова (1 проект в стадии СМР, 8 проектов в стадии 

проектирования, 15 проектов в стадии до проектирования). 

Для закрытия дефицита по каждому бассейну проводится поэтапное 

рассмотрение всех возможных проектов развития для принятия решения и 

включения в инвестиционную программу и бюджет капитальных вложений 

ФГУП «Росморпорт». Данный документ содержит полный перечень 

инициированных проектов развития, которые подлежат дальнейшему 

рассмотрению для принятия решения о реализации, а также отражает 

ключевые параметры, наличие необходимых условий и статус каждого из 

проектов на период подготовки долгосрочной программы развития (август 

2022 года). Для обеспечения системности и последовательности принятия 

решений по каждому из проектов проекты разбиты на 4 группы, исходя из 

анализа перспективного баланса спроса и предложения, наличия необходимых 

условий для реализации проекта, степени проработки всех составляющих 

проекта, а именно:  

– Группа 1. Переходящие обязательства, исходя из решений, 
принятых в предыдущих периодах (принято решение о реализации проекта с 

учетом всех его составляющих, заключен договор на СМР и начаты СМР). 
– Группа 2. Проекты 1-ой очереди, готовые к вынесению для 

принятия решения и одобрения реализации. Формирование данной группы 
происходит по итогам рассмотрения всех ключевых элементов подготовки 
проекта: наличие дефицита портовых мощностей и перспективной грузовой 

базы; наличие проектной документации и заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; документы территориального планирования и 

собственности/долгосрочной аренды всех необходимых земельных участков; 
договор, фиксирующий ключевые параметры проекта и взаимные 

обязательства государства и частного инвестора; заключение о 
достаточности железнодорожной и/или автомобильной инфраструктуры; 

документы, подтверждающие реализацию взаимоувязанных смежных 
проектов (расширение/ реконструкция магистральных железнодорожных 

путей, расширение улично-дорожной сети города, решение о разработке 
месторождения или строительстве завода, присоединение к 

железнодорожным путям общего пользования); документы об инвесторе и 
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источниках финансирования; результаты оценки проекта по методике 
затраты/выгоды. 

– Группа 3. Проекты 2-ой очереди, которые могут быть 
рассмотрены и одобрены к реализации при условии доработки определенных 
параметров проекта. К данной группе относятся проекты, которые могут 

оказаться привлекательными при определенных условиях, но на данном 
этапе не обладают всей полнотой подготовленных документов для принятия 

решения (например, завершение проектирования и получение 
положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», решение 

земельных вопросов, изменение мощности и этапности проекта, привлечение 
финансирования). При этом заявитель может продолжать подготовку проекта 

без привлечения средств федерального бюджета и при условии принятия на 
себя риска необеспечения грузооборота в рамках соответствующего 

инвестиционного соглашения с ФГУП «Росморпорт»; 
– Группа 4. Проекты, реализацию которых целесообразно 

отложить и вернуться к рассмотрению в случае изменений исходных 
условий, таких как: существенная задержка (отставание более 30% или более 

1 года по отношению к первоначальному графику) или отказ от реализации 
ранее одобренных проектов; подтверждение спроса и грузовой базы, которая 
не может быть перевалена с учетом существующих мощностей и 

перспективных (одобренных) проектов; изменение параметров смежных 
проектов, таких как: дополнительное расширение магистральной 

железнодорожной инфраструктуры, обеспечение присоединения к сети 
общего пользования. При этом, так же, как и для группы 3, заявитель может 

продолжать подготовку проекта без привлечения средств федерального 
бюджета и при условии принятия на себя риска необеспечения грузооборота 

в рамках соответствующего инвестиционного соглашения с ФГУП 
«Росморпорт»; 

Ранжированный перечень проектов развития, разделенных по группам, 

с указанием условий его реализации и коэффициента «затраты-выгоды» 

представлен в Приложении 6 к настоящей программе. 

Ниже приведено описание планов развития портовой инфраструктуры 

по бассейнам и номенклатуре грузов. 

3.3.1. Арктический и Северо-Западный бассейны 

Навалочные грузы  

В целевом сценарии портфель проектов Долгосрочной программы 

представлен 15 проектами, с общей мощностью 65,3 млн тонн к 2024 году и 

79,4 млн тонн к 2030 году. Из них 2 проекта в стадии реализации в 

Арктическом бассейне и 3 проекта в Северо-Западном бассейне,1 проект в 

стадии проектирования в Северо-Западном бассейне и 6 проектов в 

Арктическом бассейне, 2 проекта в Арктическом бассейне и 1 проект в Северо-
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Западном бассейне в стадии предпроектных проработок. 

В форсированном сценарии портфель проектов Долгосрочной 

программы представлен 6 проектами, с общей мощностью 7 млн тонн к 2024 

году и 52,7 млн тонн к 2030 году. Из них 1 проект в Северо-Западном бассейне 

в стадии релизации, 4 проекта в Арктическом бассейне в стадии 

проектирования и 1 проект в стадии предпроектных проработок в 

Арктическом бассейне. 

С учетом того, что в Арктическом и Северо-Западном бассейне 

прогнозируется дефицит портовых мощностей, в том числе по причине 

переориентации российских внешнеторговых грузов, переваливаемых в 

сопредельных государствах, в морские порты Российской Федерации, 

целесообразно реализовать все запланированные целевым сценарием проекты 

по указанной номенклатуре грузов с подтвержденной грузовой базой. 

 Перечень проектов, результаты их оценки по методологии «затраты-

выгоды» и комментарии по их доработке представлены в Приложении 6 к 

настоящей Программе. 

Контейнерные и Ро-Ро грузы 

Согласно целевому сценарию портфель проектов Долгосрочной 

программы состоит из 5 проектов суммарной мощностью к 2024 году 38,5 млн 

тонн грузов к 2024 году и 30 млн тонн к 2030 году. Из них 2 проекта в Северо-

Западном бассейне и 2 проекта в Арктическом бассейне находятся в стадии 

релизации, 1 проект в Арктическом бассейне в стадии проектирования. 

В форсированном сценарии портфель проектов Долгосрочной 

программы представлен 7 проектами, с общей мощностью 43,1 млн тонн к 

2024 году и 8,25 млн тонн к 2030 году. Из них 2 проекта в Арктическом 

бассейне в стадии релизации, 3 проекта в Арктическом бассейне и 1 прект в 

Северо-Западном бассейне находятся в стадии проектирования, 1 проект в 

Северо-Западном бассейне в стадии предпроектных проработок. 

Дальнейшая реализация проектов форсированного сценария зависит от 

принятия решений соответствующими компаниями – инвесторами о 

реализации связанных проектов, определяющих конфигурацию и грузовую 

базу, с учетом отсутствия дефицита портовых мощностей по указанным 

номенклатурам грузов в рассматриваемых бассейнах. 

 

Наливные грузы и СПГ 

Согласно целевому сценарию портфель проектов Долгосрочной 

программы формируется за счет 3 проектов суммарной мощностью 57 млн 

тонн к 2024 году. Из них 2 проекта в Арктическом бассейне в стадии релизации 
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и 1 проект в Арктическом бассейне в стадии проектирования. 

Согласно форсированному сценарию портфель проектов 

Долгосрочной программы состоит из 6 проектов суммарной мощностью 63,9 

млн тонн к 2024 году и 108 млн тонн к 2030 году. Из них 2 проекта в 

Арктическом бассейне и 1 проект Северо-Западном бассейне находятся в 

стадии релизации, 3 проекта в Арктическом бассейне в стадии проектирования  

Дальнейшая реализация проектов форсированного сценария зависит от 

принятия решений соответствующими компаниями – инвесторами о 

реализации связанных проектов, определяющих конфигурацию и грузовую 

базу, с учетом отсутствия дефицита портовых мощностей по указанным 

номенклатурам грузов в рассматриваемых бассейнах. 

 

Зерно 

Целевой сценарий портфеля проектов Долгосрочной программы 

состоит из 2 проектов, общей мощностью 7 млн тонн к 2024 году и 5 млн тонн 

к 2030 году. Из них 1 проект с переходящими обязательствами. 

Форсированный сценарий портфеля проектов Долгосрочной 

программы состоит из 1 проекта суммарной мощностью 4 млн тонн к 2024 

году в стадии проектирования. 

Указанные проекты необходимо доработать в части подтверждения 

необходимой пропускной способности авто и железнодорожных подходов, 

подтверждения грузовой базы, решения земельно-устроительных вопросов.   

 

3.3.2. Азово-Черноморский бассейн  

Навалочные грузы 

В целевом сценарии портфель проектов Долгосрочной программы 

представлен 1 проектом в стадии строительства суммарной мощностью 25 млн 

тонн к 2024 году и 1 проектом в стадии проектирования суммарной 

мощностью 15,5 млн тонн к 2030 году. 

В форсированном сценарии портфель проектов Долгосрочной 

программы представлен 3 проектами суммарной мощностью 1,3 млн тонн к 

2024 году и 28 млн тонн к 2030 году.  

 

Контейнерные и Ро-Ро грузы 

Согласно целевому сценарию портфель проектов Долгосрочной 

программы представлен 1 проектом в стадии СМР с общей мощностью 0,5 млн 

тонн к 2024 году и 1 пректом в стадии СМР с общей мощностью 0,3 млн тонн 
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к 2030 году. 

Согласно форсированному сценарию портфель проектов 

Долгосрочной программы представлен 2 проектами в стадии проектирования 

общей мощностью 0,6 млн тонн к 2024 году.  

 

Зерно 

Целевой сценарий портфеля проектов Долгосрочной программы 

состоит из 1 проекта, общей мощностью 11,5 млн тонн к 2030 году в стадии 

проектирования.  

Форсированный сценарий портфеля проектов Долгосрочной 

программы состоит из 10 проектов общей мощностью 18,75 млн тонн к 2024 

году и 17,5 млн тонн к 2030 году. Из них 6 проектов в стадии проектирования 

и 3 в стадии СМР и 1 в стадии до проектирования. Указанные проекты 

необходимо доработать в части подтверждения необходимой пропускной 

способности авто и железнодорожных подходов, подтверждения грузовой 

базы, решения земельно-устроительных вопросов.   

 

Наливные грузы и СПГ 

В целевом сценарии портфель проектов Долгосрочной программы 
формируется за счет 2 проектов: 1 проекта и 1 подпроекта, находящихся в 

стадии строительства общей мощностью 8,5 млн тонн к 2030 году.  

В форсированном сценарии портфель проектов Долгосрочной 

программы формируется за счет 6 проектов общей мощностью 7 млн тонн к 
2024 году и 2,5 млн тонн к 2030 году, 5 проектов находятся в стадии 

проектирования, 1 проект в стадии предпроектных проработок и 1 проект в 
стадии СМР. 

 

3.3.3. Каспийский бассейн 

Зерно  

В целевом сценарии портфель проектов Долгосрочной программы 
формируется за счет 1 проекта по строительству зернового терминала в 
морском порту Махачкала мощностью 1,5 млн тонн к 2024 году. Проект 

находится на стадии проектирования.  

Кроме этого дальнейшее развитие портовых мощностей Каспийского 

бассейна предусмотрено за счет реализации двух проектов форсированного 

сценария строительства нового морского порта в районе г. Лагань, Республика 

Калмыкия мощностью 12,5 млн тонн (наливные грузы, зерно, контейнерные и 

генеральные грузы) и строительства морского терминала по перевалке 
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контейнеров, генеральных грузов и зерна Портово-логистического комплекса 

«Каспий» в морском порту Оля. Проекты находится в стадии подготовки к 

проектированию. 

3.3.4. Дальневосточный бассейн 

Навалочные грузы 

В целевом сценарии портфель проектов Долгосрочной программы 

представлен 7 проектами с общей мощностью 28,6 млн тонн к 2024 году и                

31 млн тонн к 2030 году. Из них 3 проекта в стадии строительства и 4 проекта 

в стадии проектирования. 

Реализация вышеперечисленных проектов обеспечит существующий 

спрос в портовых мощностях по указанной номенклатуре грузов и использует 

пропускную способность магистральной ж/д, согласно данным АО «ИЭРТ» и 

паспортов проекта.  

В форсированном сценарии портфель проектов Долгосрочной 

программы представлен 14 проектами общей мощностью 25,3 млн тонн к 2024 

году и 144 млн тонн к 2030 году. Из них, 1 проект в стадии строительства, 7 

проектов в стадии проектирования и 6 проектов в стадии предпроектных 

проработок. 

 Решения о дальнейшей реализации проектов форсированного 

сценария должны приниматься с учетом возможностей и планов по 

расширению пропускной способности ж/д инфраструктуры БАМа и 

Транссиба.   

 

Контейнерные грузы 

В целевом сценарии портфель проектов Долгосрочной программы 

представлен 1 проектом с общей мощностью 8,25 млн тонн к 2030 году, проект 

находится в стадии проектирования.  

В форсированном сценарии портфель проектов представлен 1 

проектом в стадии проектирования общей мощностью 5 млн тонн к 2030 году 

и 5 проектами в стадии предпроектных проработок мощностью 56,1 млн тонн, 

в т.ч по созданию многофункционального морского терминала «Славянка» на 

искусственном земельном участке на водном объекте в границах морского 

порта Посьет» мощностью 3,3 млн тонн млн тонн к 2030 году и строительству 

морского перегрузочного комплекса «Подъяпольский» общей мощностью 1,4 

млн тонн к 2030 году. 

Проекты, нацеленные на транзит контейнерных грузов из КНР, могут 

быть одобрены к реализации после подтверждения транзитного потенциала, 
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достижения договоренностей с китайскими партнерами, развития 

железнодорожных пограничных переходов, изменения таможенного 

законодательства. 

При этом потребность в мощностях для перевалки контейнерных грузов 

в бассейне отсутствует. 

 
Зерно 

В форсированном сценарии портфель проектов Долгосрочной 

программы представлен 2 проектами в стадии предпроектных проработок в т.ч 

проектом строительства терминала по перевалке зерновых грузов в морском 

порту Зарубино мощностью 10 млн тонн к 2030 году и проектом строительства 

многофункционального морского терминала «Славянка» в границах морского 

порта Посьет» мощностью 7 млн тонн для перевалки зерновых грузов. 

 

Наливные грузы и СПГ 

Целевой сценарий портфеля проектов Долгосрочной программы 

состоит из 2 проектов суммарной мощностью 21,7 млн тонн к 2024 и 8,5 млн 

тонн к 2030 году. Из них 1 проект в стадии проектирования и 1 проект с 

переходящими обязательствами. 

Форсированный сценарий портфеля проектов Долгосрочной 

программы состоит из 4 проектов суммарной мощностью до 5 млн тонн к 2024 

году и 24,3 млн тонн к 2030 году. Из них 2 проекта в стадии предпроектных 

проработок и 2 проекта в стадии проектирования. 

Сводный перечень проектов развития, их основные характеристики и 

оценки показателей «затраты/выгоды» приведены в Приложении 6. 

Показатели «затраты/выгоды» являются оценочными и подлежат уточнению 

при подготовке окончательных материалов по проекту для принятия 

окончательного инвестиционного решения.  

 

3.4. Организационно-технические мероприятия 

Перечень основных организационно-технических мероприятий, 

направленных на достижение целей деятельности ФУП «Росморпорт», 

представлен в Приложении 8. 

Расходы предприятия на период до 2024 года представлены в 

следующей таблице. 
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Наименование статей 
Расходы по годам, млн руб. 

2019   
факт 

2020    
факт 

2021     
факт 

2022    
план 

2023 
план 

2024 
план 

Расходы по обычным 

видам деятельности 
26 906,2 26 402,2 29 049,4 33 582,7 33 978,2 35 786,2 

Фонд оплаты труда (ФОТ) 8 487,2 8 942,3 9 638,0 10 303,8 11 080,5 11 482,7 

Отчисления с ФОТ 
(страховой взнос) 

2 399,0 2 496,3 2 670,1 2808,4 3 057,8 3 114,7 

Топливо 2 609,6 2 394,4 3 542,0 5 149,4 5 179,6 5 231,6 

Амортизационные 
отчисления 

6 199,0 5 902,7 5 882,5 5 650,8 6 253,9 7 311,1 

Ремонт основных средств 2 512,1 2 401,8 2 889,5 4 660,1 3 111,5 3 442,0 

Расходы по аренде 632,9 199,3 202,5 374,8 220,6 230,4 

Услуги сторонних 
организаций по содержанию 
имущества 

2 444, 0 2 457,3 2 592,6 2936,5 3161,2 2 987,2 

Расходы, связанные с 
содержанием персонала 

515,7 499,3 554,1 584,4 657,7 670,1 

Страхование 286,0 294,1 291,8 339,3 390,5 417,3 

Налоги 820,7 814,8 786,3 775,1 864,9 899,2 

 

Одним из основных видов деятельности ФГУП «Росморпорт» является 

обеспечение безопасного плавания судов по подходным каналам и акваториям 

морских портов путем проведения дноуглубительных работ. 

Важнейшим вопросом при планировании и проведении ремонтного 

дноуглубления является его стоимость. На формирование цены влияют 

физико-географические условия района работ, тип применяемой 

дноуглубительной техники и ее производительность, дальность 

транспортировки грунта, интенсивность эксплуатации порта, а также 

отсутствие конкурентности на рынке дноуглубительных услуг  

В настоящее время в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» 

находятся 40 судов дноуглубительного флота различного типа, в том числе: 

 9 самоотвозных землесосов (три – в Архангельском, три в Азово-

Черноморском и три в Астраханском филиалах); 

 4 многочерпаковых земснаряда (Тамань, Таганрог и Астрахань); 

 2 несамоходных рефулёрных земснаряда фрезерного типа высокой 

производительности (Астрахань); 

 4 несамоходных штанговых земснаряда экскаваторного типа (на 

Дальнем Востоке, на Сахалине, в Северо-Западном и Азово-

Черноморском бассейнах); 

 1 грейферный несамоходный земснаряд в Дальневосточном 

бассейновом филиале;  
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 20 грунтоотвозных шаланд, в том числе одна несамоходная баржа. 

Многочерпаковые земснаряды, несамоходные земснаряды 

экскаваторного типа и более 60% грунтоотвозных шаланд выработали 

нормативные сроки эксплуатации и имеют значительный физический износ.  

В этих условиях одной из важнейших задач Предприятия является 

развитие и строительство собственного дноуглубительного флота. 

За 2015-2020 годы построены 12 новых судов и 17 закуплены на 

вторичном рынке (всего 29 ед.), в том числе: 

 в 2015 году: для АЧБФ приобретен земкараван в составе трёх 

судов: многочерпаковый земснаряд «Северная», буксир-завозчик 

якорей «Прилив» и самоходная грунтоотвозная шаланда 
«Болградская» (общая стоимость – 105 млн руб.); 

 в 2016 году:  

 для АЧБФ приобретен самоотвозной трюмный землесос 

«Темрюк» (108 млн руб.) и грунтоотвозная шаланда 

«Азовская» (46,5 млн руб.) с объёмом трюма 600 м3, а также 
построен самоотвозной трюмный землесос «Кадош» (742 

млн руб.) с объёмом трюма 1000 м3;  

 для СЗБФ построены самоотвозные трюмные землесосы 

«Соммерс» и «Кроншлот» (742 млн руб. каждый) с объёмом 
трюма 1000 м3;  

 для Астраханского филиала построен несамоходный 

фрезерный земснаряд высокой производительности «Пётр 
Саблин» (520,9 млн руб.);  

 для Архангельского филиала построен самоотвозной 
трюмный землесос «Северная Двина» (1 249 млн руб.) с 

объёмом трюма 2000 м3.  

 в 2017 году: 

 для СЗБФ приобретен несамоходный одночерпаковый 

земснаряд «Вака Нами Го» (333,2 млн руб.) и самоходная 

шаланда «Форт» (99,9 млн руб.) объемом трюма около 1 800 

м3; 

 в 2018 году: для Архангельского филиала построено новое 

самоотвозное дноуглубительное судно «Белое море» с объёмом 
трюма 2000 м3 (1 650 млн. руб.); для Азово-Черноморского 

бассейнового и Махачкалинского филиалов построены две 
самоходные грунтоотвозные баржи проекта НВ-600 с объёмом 

трюма 600 м3 «Трудовая» (188 млн. руб.) и «Сильная» (179 млн. 
руб.); и на вторичном рынке приобретены два судна: для 

Сахалинского филиала несамоходная грунтоотвозная шаланда 
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«М-350» (68,9 млн. руб.) и для Азово-Черноморского 
бассейнового филиала – одноковшовый несамоходный 

земснаряд «Редут» (35,1 млн. руб.). 

 в 2019 году: 

 для ДВБф (Восточное управление) на вторичном рынке 

приобретены: земснаряд экскаваторного типа «Приморец» 

(84,50 млн руб.) и грейферный земснаряд «Сахалинец» 

(57,50 млн руб.), а также четыре грунтоотвозные шаланды: 

«Посьетская» (32,50 млн руб.), «Олюторская» (32,50 млн 

руб.), «Славянская» (32,50 млн руб.) и «Невская» (32,50 млн 

руб.); 

 для СЗБф (Усть-Лужское управление) построена 

грунтоотвозная шаланда проекта НВ-900 «Рабочая» (340,00 

млн руб.) с объёмом трюма 900 м3; 

 для Архангельского филиала построено дноуглубительное 

судно с объёмом трюма 2000 м3 «Юрий Маслюков» (1 607,00 

млн руб.). 

 В 2020 году 

 для АЧБФ построена самоходная грунтоотвозная баржа 

проекта НВ-600 с объёмом трюма 600 м3 «Морская» (368,25 

млн. руб.)  

 для АБФ приобретена на вторичном рынке самоходная 

грунтоотвозная баржа «Таганрогская» (28,48 млн. руб.); 

 для Махачкалинского филиала построена самоходная 

грунтоотвозная баржа проекта НВ-600 с объёмом трюма       

600 м3 «Смелая» (368,25 млн. руб.); 

 в Астраханский филиал передан от ФБУ Администрация 

«Волго-Балт» многочерпаковый земснаряд «Северо-

Западный – 503» и грунтоотвозная шаланда «ШС – 74»  

Из новых принятых в 2015-2020 гг. судов следует выделить 
несамоходный фрезерный земснаряд «Петр Саблин» и 6 самоотвозных 

трюмных земснарядов: 3 ед. с объёмом трюма 1000 м3 («Соммерс», 
«Кроншлот» и «Кадош») и 3 ед. с объёмом трюма 2000 м3 («Северная Двина», 

«Белое море» и «Юрий Маслюков»), которые построены по современным 
проектам и имеют высокие показатели по производительности, 

автоматизации, экономичности и обитаемости. Расходы ФГУП «Росморпорт» 
на их проектирование и строительство составили 7,248 млрд. рублей. А 

расходы на постройку и закупку дноуглубительных судов, принятых в 
эксплуатацию в 2020 году, составили 2,739 млрд. рублей.  



46 

За счёт использования судов собственного флота в 2017-2021 годах 

выполнены дноуглубительные работы в объёме около 33,7 млн м3 (в 2017 году 

– 6,2 млн м3; в 2018 году – 5,5 млн м3, в 2019 году – 7,3 млн м3, 2020 году – 7,1 

млн. м3, 2021 году – 7,6 млн. м3), что составляет в среднем более 80% от общего 

(выполненного) объёма ремонтного черпания в портах и на подходах к ним.  

В целях сокращения расходов по привлечению сторонних 

дноуглубительных компаний ФГУП «Росморпорт» постоянно наращивает 

количество собственной дноуглубительной и вспомогательной техники.  

Структура доходов ФГУП «Росморпорт» на период до 2024 года 

представлена на следующей таблице: 

Наименование 
статей 

Доходы по годам, млн руб. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
факт 

2022    
план 

2023 
план 

2024 
план 

Доходы по 

обычным видам 

деятельности  

28 866,5 28 516,7 34 420,4 35 002,9 39 282,5 45 103,8 

Доходы от 

портовых сборов, 

в т.ч. 

22 319,5 19 886,0 20 034,2 18 933,9 

 

20 990,2 

 

24 886,0 

Канальный 2 819,5 2 252,4 2 273,0 1 943,5 
 

2 102,3 
 

2 465,2 

Маячный 1 628,4 1 442,7 1 463,5 1 415,1 1 594,4 1 950,5 

Экологический 453,0 457,1 496,5 482,4 526,1 622,9 

Лоцманский 2 020,7 1 855,1 1 955,6 1 801,3 2 066,7 2 489,3 

Навигационный 10 014,0 8 553,3 8 437,2 8 235,3 9 161,4 10 692,1 

Ледокольный 4 314,1 4 229,7 4 281,8 3 966,8 4 294,1 5 178,3 

Транспортной 
безопасности 

1 069,8 1 095,6 1 126,6 1 089,4 1 245,2 1 487,6 

Доходы от 

предоставления 

имущества в 
аренду 

 3 257,1 3 379,7 3 522,9 
 

3 745,2 

 

3 826,8 

 

3 931,4 

Доходы от прочих 

видов 
деятельности 

3 289,8 5 251,0 6 427,6 

 

7 425,4 

 

8 717,0 

 

8 484,2 

Доходы от 

инвестиционного 

портового сбора 

  4 435,7  4 898,1 5 748,4 7 802,2 

 

Цифровое развитие ФГУП «Росморпорт» 

Достижение «цифровой зрелости» бизнес-процессов 

ФГУП «Росморпорт» является одним из приоритетных направлений 
деятельности предприятия, что обусловлено Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», а также Стратегией цифровой 
трансформации транспортной отрасли Российской Федерации, утвержденной 
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президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности в июне 2021 года. 

Согласно Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли 

Российской Федерации, основными стратегическими направлениями 
являются: 

1. Интегрированные транспортные сервисы; 

2. Цифровизация транспортных средств; 

3. Цифровизация транспортной инфраструктуры; 

4. Цифровой орган исполнительной власти; 

5. Базовые условия для цифровой трансформации. 

ФГУП «Росморпорт» проводит активную работу по указанным 

направлениям. Предприятием разработан и реализуется План мероприятий по 
цифровым преобразованиям на 2020-2022 гг., планируется разработка 
Стратегии цифрового развития. 

В 2019-2021 годах ФГУП «Росморпорт» реализован ряд проектов по 

цифровизации производственной деятельности предприятия: 
- создана и введена в эксплуатацию система визуализации данных 

Ситуационного центра ФГУП «Росморпорт», предназначенная для 
аналитической обработки и графической визуализации отчетной / 

операционной информации, касающейся различных аспектов финансово-
хозяйственной деятельности Предприятия. 

Реализованы следующие функциональные модули: 

 интерактивная карта расстановки судов Предприятия; 
 интерактивная карта объектов Комплексного плана модернизации и 

расширения инфраструктуры; 
 интерактивная карта объектов имущества Предприятия;  

 интерактивная карта расстановки судов в акваториях портов 
Предприятия с возможностью онлайн-трансляции с камер наблюдения; 

 информационная панель с аварийными донесениями. 
- создана и введена в эксплуатацию единая отраслевая система 

электронного документооборота, обеспечивающая оперативный обмен 
документами и поручениями между Росморречфлотом и подведомственными 

ему организациями, а также непосредственно между центральным аппаратом 
и филиалами ФГУП «Росморпорт»; 

- завершена опытная эксплуатация пилотной версии информационной 
системы управления техническим обслуживанием и ремонтом флота, 
предназначенной для обеспечения унификации подходов при планировании и 

проведении технического обслуживания и ремонта судов, оптимизации 



48 

логистических процессов закупки работ по ремонту, необходимых 
комплектующих и обеспечения оперативного запаса судовых ЗИП и СЗЧ; 

- в рамках программы по переходу на использование отечественного 
программного обеспечения иниццирован проект по созданию единой 
корпоративной информационной системы Предприятия на базе современного 

комплексного решения класса ERP – «1С: Управление холдингом»; 
- успешно завершена опытная эксплуатация программно-аппаратного 

комплекса «Лоцманский комплект» в Архангельском филиале ФГУП 
«Росморпорт».  

В 2022 году ФГУП «Росморпорт» планируется реализация следующих 
проектов: 

- создание пилотной версии Единой системы мониторинга перевалки 

грузов в портах Российской Федерации, отражающей движение грузов, их 
наличие и готовность к отправке. Ее внедрение позволит отслеживать 
динамику движения каботажных грузов и поможет делать выводы о 

необходимости манёвра флотом;   
- ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы 

управления техническим обслуживанием и ремонтом флота. Внедрение 
Системы в масштабах всего Предприятия позволит повысить эффективность 

принятия управленческих решений и контроля их реализации в части ремонта 
флота ФГУП «Росморпорт»; 

- модернизация и миграция системы визуализации данных 
Ситуационного центра ФГУП «Росморпорт» с импортного общесистемного 

программного обеспечения на отечественные операционные системы и базы 
данных; 

-  внедрение и тиражирование единой корпоративной информационной 
системы Предприятия на базе программного обеспечения «1С: Управление 
холдингом». 

В среднесрочной перспективе ФГУП «Росморпорт» планируется 

реализация ряда проектов цифрового развития, основными из которых 
являются: 

- интеграция системы визуализации данных Ситуационного центра 
ФГУП «Росморпорт» с информационной системой ФГБУ «СИЦ Минтранса 

России»; 
- развитие и тиражирование индивидуальной системы 

позиционирования и идентификации судов аппаратно-программный комплекс 
для выполнения лоцманских проводок АПК «Лоцманский комплект»; 

- создание платформы информационного взаимодействия в портах 
Российской Федерации, включая предоставление возможности доступа к 

услугам ФГУП «Росморпорт» и их оплаты в электронном виде по принципу 
«единого окна»; 

- внедрение технологий е-Навигации и а-Навигации, развития 
берегового сегмента концепции безэкипажного судовождения; 
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- создание цифровых двойников акваторий, причальных зон, развитие 
функционала Ситуационного центра ФГУП «Росморпорт в части обработки и 

анализа информации с помощью технологий «больших данных», выявления 
аномалий, предиктивной аналитики; 

- внедрение технологий информационного моделирования при 

проектировании и строительстве объектов инфраструктуры морских портов; 
- создание информационной системы предоставления кадровых 

сервисов ФГУП «Росморпорт»; 
- реализация проекта по импортозамещению автоматизированной 

информационной системы бюджетирования и отчетности на отечественный 
программный продукт; 

- реализация проекта по импортозамещению внутреннего 
корпоративного портала Предприятия на отечественный программный 

продукт. 
- внедрение визуально-аналитического модуля в систему визуализации 

данных Ситуационного центра ФГУП «Росморпорт». 
Перечень проектов Плана мероприятий по цифровым преобразованиям 

ФГУП «Росморпорт» на 2021-2022 гг. в привязке к инициативам отраслевой 
Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли Российской 
Федерации приведен в таблице: 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Направление развития 

ФГУП «Росморпорт» 

Инициатива Стратегии 

транспортной отрасли 

Российской Федерации 

1.  

Внедрение технологий 
информационного 

моделирования при 
проектировании и 

строительстве объектов 
инфраструктуры 
морских портов (BIM-

технологии). 

Цифровые 
преобразования 

производственной 
деятельности ФГУП 

«Росморпорт» 

3. Цифровизация 
транспортной 

инфраструктуры 

3.6. BIM/CIM/цифровые 
двойники 

2.  

Создание платформы 

информационного 
взаимодействия в портах 

Российской Федерации, 
включая предоставление 

возможности доступа к 
услугам ФГУП 
«Росморпорт» и их 

оплаты в электронном 
виде по принципу 

«единого окна». 

Цифровые 

преобразования 
производственной 

деятельности ФГУП 
«Росморпорт» 

1. Интегрированные 

транспортные сервисы 

1.2. Создание условий для 
развития e-Commerce; 

4. Цифровой орган 
исполнительной власти 

4.1. Государственные 
услуги для физических 

лиц и организаций 

3.  

Развитие функционала 

ситуационного центра 
ФГУП «Росморпорт» 

(создание «разделов» 

Цифровые 

преобразования 
производственной 

3. Цифровизация 

транспортной 
инфраструктуры 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Направление развития 

ФГУП «Росморпорт» 

Инициатива Стратегии 

транспортной отрасли 

Российской Федерации 

«Актуальная 

информация по работам 
в портах Российской 

Федерации», 
«Экологический 
мониторинг», 

«Критические 
нарушения 

безопасности», 
«Информационная 
панель руководителя», 

«Ледовая обстановка» и 
др.). 

деятельности ФГУП 

«Росморпорт» 

3.6. BIM/CIM/цифровые 

двойники 

4.  

Внедрение технологий е-
Навигации. 

Оснащение причалов 

системами на основе 
лидаров и машинного 
зрения, интеграция с 

СУДС, AIS ГМССБ и 
другими системами в 
рамках данной 

концепции. 

Ведомственные проекты с 
участием ФГУП 

«Росморпорт» 

3. Цифровизация 
транспортной 

инфраструктуры 

3.4. Интеллектуальные 
транспортные системы 
(водный транспорт) 

5.  

Внедрение элементов 

искусственного 
интеллекта в качестве 

подсистем обеспечения 
принятия решений в 

службах (системах) 
обеспечения 
безопасности 

мореплавания. 

Ведомственные проекты с 

участием ФГУП 
«Росморпорт» 

3. Цифровизация 

транспортной 
инфраструктуры 

3.4. Интеллектуальные 

транспортные системы 
(водный транспорт) 

6.  

Создание единой 

корпоративной 
информационной 

системы (КИС) на базе 
платформы 

1С:Управление 
холдингом. 

Проекты Центрального 

аппарата по 
информатизации и 

автоматизации бизнес-
процессов 

 

7.  

Внедрение, 

тиражирование и 

развитие функционала 
ИСУ ТОиР. 

Проекты Центрального 

аппарата по 
информатизации и 

автоматизации бизнес-
процессов 

3. Цифровизация 

транспортной 
инфраструктуры 

3.7. Предиктивные 

ремонты транспортной 
инфраструктуры 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Направление развития 

ФГУП «Росморпорт» 

Инициатива Стратегии 

транспортной отрасли 

Российской Федерации 

8.  

Создание системы 
визуализации 

показателей по 
портовым сборам ФГУП 

«Росморпорт». 

Проекты Центрального 

аппарата по 

информатизации и 
автоматизации бизнес-
процессов 

3. Цифровизация 

транспортной 

инфраструктуры 

3.6. BIM/CIM/цифровые 

двойники; 

4. Цифровой орган 

исполнительной власти 

4.2. Ситуационные центры 
и моделирование развития 
транспортной 

инфраструктуры 

9.  

Создание системы 

расчета ключевых 
показателей 

результативности (КПЭ) 
и ее внедрение в 

производственную 
деятельность 
Предприятия. 

Проекты Центрального 

аппарата по 
информатизации и 

автоматизации бизнес-
процессов 

 

10.  

Создание 
информационной 

системы предоставления 
кадровых сервисов 

ФГУП «Росморпорт» 

Проекты Центрального 
аппарата по 

информатизации и 
автоматизации бизнес-

процессов 

 

11.  

Создание и развитие 

индивидуальной 
системы 

позиционирования и 
идентификации судов 
аппаратно-программный 

комплекс для 
выполнения лоцманских 

проводок АПК 
«Лоцманский комплект» 

Проекты филиалов по 

информатизации и 
автоматизации бизнес-

процессов 

3. Цифровизация 

транспортной 
инфраструктуры 

3.4. Интеллектуальные 
транспортные системы 

(водный транспорт) 

12.  

Техническое 

перевооружение системы 
«РИСС-ЮГ» для ее 

интеграции с 
Ситуационным центром 

ФГУП «Росморпорт». 

Проекты филиалов по 

информатизации и 
автоматизации бизнес-

процессов 

3. Цифровизация 

транспортной 
инфраструктуры 

3.4. Интеллектуальные 

транспортные системы 
(водный транспорт) 

13.  

Создание и внедрение 

корпоративной системы 

сбора и обработки 
информации «Портовые 
сборы», включая 

унификацию требований 
к БД СУДС, 

Проекты филиалов по 

информатизации и 

автоматизации бизнес-
процессов 

3. Цифровизация 

транспортной 

инфраструктуры 

3.4. Интеллектуальные 

транспортные системы 
(водный транспорт) 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Направление развития 

ФГУП «Росморпорт» 

Инициатива Стратегии 

транспортной отрасли 

Российской Федерации 

применяемых при 

расчётах портовых 
сборов. 

 

4. Целевые показатели деятельности ФГУП «Росморпорт». 

ФГУП «Росморпорт» в процессе осуществления деятельности руководствуется 

значительным числом показателей. При анализе деятельности предприятия 

используются как внешние показатели (общеотраслевые индикаторы), так и 

внутренние, установленные для контроля внутренних процессов. Часть показателей 

устанавливается для ФГУП «Росморпорт» со стороны федеральных органов 

исполнительной власти (Минтранс России, Росморречфлот, Минэкономразвития 

России, Росимущество, Минобразования России), в том числе с целью контроля за 

обеспечением эффективности использования переданного в хозяйственное ведение 

имущества, регулирования инновационной деятельности, обеспечения 

энергоэффективности и др., часть показателей, учитывая специфику и особенности 

деятельности ФГУП «Росморпорт» – устанавливается самими предприятием. 

Большинство показателей характеризует деятельность самого предприятия в разрезе 

различных процессов, однако в последнее время уделяется все больше внимания 

привязке результатов работы предприятия к вознаграждению руководства 

(менеджмента) и установлению так называемых KPI (ключевых показателей 

эффективности деятельности). 

Новые требования к показателям эффективности предъявляют и положения 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. № 1689-р 

Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей и планом 

мероприятий («дорожной карты») по созданию и развитию механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием 

потребителей, включая разработку и внедрение ключевых показателей эффективности 

работы и указанных механизмов общественного контроля. 

Анализ изменения всех показателей приводится с установленной в 

значительном количестве документов периодичностью, основными из которых 

являются: Доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Отчет 

руководителя, Программа деятельности, отчетность об исполнении федеральных 

целевых программ, стандарты раскрытия информации и др. Общее количество 

установленных показателей приближается к сотне. 
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С учетом имеющихся базовых показателей развития морских портов, 

отраженных в стратегических документах, поставленных перед ФГУП «Росморпорт» 

задач по развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности 

мореплавания, задач в сфере экологии, энергоэффективности и социальной 

ответственности, а также уже ранее составленных документов ФГУП «Росморпорт» 

разработана система показателей по реализации Долгосрочной программы развития.  

Представляется целесообразным в целях исключения дублирования 

показателей, рассматриваемых в других форматах стратегических документов, 

ограничиться следующими основными показателями: 

- показателями, характеризующими общее состояние портовой отрасли 

(ключевые индикаторы); 

- показателями, направленными на реализацию целей деятельности ФГУП 

«Росморпорт»: повышение конкурентоспособности морских портов и обеспечение 

безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним; 

- показателями, характеризующими финансово-экономическое состояние 

предприятия; 

- показателями, характеризующими работу филиалов и хозяйственных 

обществ, участником которых является ФГУП «Росморпорт». 

При этом отобраны те показатели, которые являются прозрачными, 

измеримыми, достижимыми и отслеживаемыми. ФГУП «Росморпорт» должно 

оказывать непосредственное влияние на ключевые показатели эффективности. Также 

необходимо учитывать наличие/отсутствие конфликта интересов со стороны ФГУП 

"Росморпорт" для эффективной реализации целей и КПЭ. 

ФГУП "Росморпорт" непосредственно связано с реализацией целей и КПЭ по 

развитию морской портовой инфраструктуры РФ:  

Цели Зона ответственности КПЭ 

Экономический рост за счет 

развития новых 
направлений/устранения 

узких мест инфраструктуры 
и стимулирования 

регионального развития 

Частично ответственность 

ФГУП «Росморпорт» 

Стремление к 

соотношению объема 
портовых мощностей к 

потенциальному 
грузопотоку на уровне 

1,15 

Повышение 
конкурентоспособности 

морских портов РФ 
 

Частично ответственность 

ФГУП «Росморпорт» 

Стремление к 
использованию 

мощностей терминалов 
на уровне мировых 

лидеров и конкурентов 
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Стремление к снижению 

времени обработки 
судов до уровня 

мировых лидеров и 
конкурентов 

Обеспечение безопасного 

функционирования портовой 
инфраструктуры и морского 

транспорта 

Преимущественно 

ответственность ФГУП 
«Росморпорт» 

Соответствие 100% 

ГТС, портофлота, 
СУДС, СНО нормам 

технической 
эксплуатации 

▪Индекс морской 
безопасности 0 

 

 

Роль ФГУП «Росморпорт» в развитии портовой инфраструктуры РФ и 

обеспечении безопасности мореплавания заключается в следующем:  

Цели (морские порты РФ) Роль ФГУП «Росморпорт» 

Развитие морской транспортной 

инфраструктуры РФ 
 Реализация инвестиционных 

мероприятий, предусмотренных 

программой 

 Является заказчиком при 

строительстве, реконструкции и 
модернизации ГТС, выполняет 

дноуглубительные работы (ДНУР) 

Повышение конкурентоспособности 
морской транспортной инфраструктуры 

РФ 

 Поддержание в надлежащем 

состоянии и обеспечение 
эффективного использования 

федерального имущества в 
морских портах и на подходах к 

ним 

 Предоставление 

конкурентоспособных услуг 

 Поддержание и обновление 

служебно-вспомогательного флота 

по мере необходимости 

 Обеспечение портов 

инновационными системами по 
управлению технологическими и 

информационными процессам 

Обеспечение безопасного 
функционирования портовой 

инфраструктуры и морского транспорта 

 Оказание услуг по обеспечению 

безопасности судоходства в 
акваториях морских портов и на 

подходах к ним (судоходство, 
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маневрирование, стоянка, 

навигация, метеопрогнозы и др.) 

 

Непосредственными КПЭ для ФГУП «Росморпорт» являются: 

Показатель Целевое значение 

Чистая прибыль положительная величина 

Стоимость чистых активов положительная величина 

Темп изменения производительности 

труда 

рост не менее 3% 

Выполнение мероприятий, входящих в 

инвестиционную программу, 

финансируемых за счет всех источников 

финансирования, млн руб. 

не менее 85% от запланированного  

показателя на  год за счет средств 

предприятия / не менее 100% от 

запланированного показателя на год за 

счет средств федерального бюджета 

Выполнение мероприятий, включенных в 

Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2030 года, 

направленных на рост грузооборота в 

морских портах Российской Федерации, 

млн руб. 

не менее 100% от запланированного  

показателя на  год 

Выполнение прогнозного показателя 

"Ремонт основных средств", тыс. руб. 

не менее 85% от запланированного  

показателя на  год 

Темп изменения производительности 

труда 

рост не менее 3% 

Цифровизация бизнес-процессов, единиц выполнение планового значения 

абсолютной величины «оцифрованных» 

бизнес-процессов 

Целями непосредственно ФГУП «Росморпорт» являются:  

 Эффективная реализация инвестиционных мероприятий, 

предусмотренных программой. 

Основными ключевыми показателями эффективности, по которым 

планируется оценивать уровень достижения указанной цели являются: 

 выполнение мероприятий, входящих в инвестиционную программу, 

финансируемых за счет средств предприятия; 
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 выполнение прогнозного показателя «Ремонт основных средств»; 

 соответствие сроков реализуемых проектов плановым значениям; 

 соответствие бюджета реализуемых проектов плановым значениям. 

 

 Эффективное использование и поддержание в надлежащем состоянии 

федерального имущества в морских портах и предоставление 

Предприятием конкурентоспособных услуг. 

Основными ключевыми показателями эффективности, по которым планируется 

оценивать уровень достижения указанной цели являются: 

 выручка; 

 чистая прибыль; 

 динамика стоимости чистых активов; 

 часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет; 

 динамика EBITDA; 

 темп изменения производительности труда (производительность труда 

определяется как отношение выручки к среднесписочной численности 

персонала); 

 соответствие эксплуатируемых ГТС, портофлота, СУДС, СНО нормам 

технической эксплуатации (определяется на основании 

периодического аудита объектов портовой инфраструктуры на 

соответствие нормам технической безопасности, а также учитывает 

результаты оценки удовлетворенности потребителей качеством 

инфраструктуры в соответствии с методикой, разрабатываемой ФГУП 

«Росморпорт» во исполнение решений протокола заседания 

Правительственной комиссии по транспорту от 10.07.2015 № 6); 

 выполнение мероприятий, входящих в инвестиционную программу, 

финансируемых за счет средств предприятия; 

 выполнение прогнозного показателя "Ремонт основных средств". 

 

 Обеспечение безопасного функционирования портовой 

инфраструктуры и морского транспорта. 

Основными ключевыми показателями эффективности, по которым планируется 

оценивать уровень достижения указанной цели, являются: 

 соответствие эксплуатируемых ГТС, портофлота, СУДС, СНО нормам 

технической эксплуатации; 

 выполнение мероприятий, входящих в инвестиционную программу, 

финансируемых за счет средств предприятия; 

 выполнение прогнозного показателя "Ремонт основных средств"; 
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 индекс морской безопасности (определяется как сумма коэффициентов 

лоцманской аварийности (отношение аварийных случаев с 

установленной причастностью лоцманов предприятия органом 

расследования к общему количеству лоцманских проводок 

предприятия) и аварийности СУДС (отношение аварийных случаев с 

судами, ведомыми СУДС предприятия, с установленной 

причастностью операторов СУДС органом расследования, к общему 

количеству судов, проведенных с использованием СУДС 

предприятия). 

Мониторинг достижения плановых показателей производится на ежегодной 

основе в рамках отчета о реализации настоящей Программы. При необходимости 

плановые показатели могут корректироваться с учетом текущей ситуации: изменение 

курса валют, рост уровня цен, инфляции и других основных экономических 

показателей. 

Основные ключевые показатели эффективности ФГУП «Росморпорт» 

отражены в Приложении 9 к настоящей программе. Предложения по системе оценки 

соответствия портовой инфраструктуры требованиям безопасности и международным 

стандартам представлены в Приложении 10.  
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5. Перспективы развития ФГУП «Росморпорт» с учетом 

возможного изменения организационно-правовой формы 

ФГУП «Росморпорт» является субъектом естественной монополии на 
транспорте и занимает доминирующее положение на рынке услуг в портах Российской 

Федерации (статьи 3, 4 ФЗ «О естественных монополиях», пункт 5 статьи 5 ФЗ «О 
защите конкуренции»). 

Предприятие находится в ведении Федерального агентства морского и речного 
транспорта, которое осуществляет функции учредителя Предприятия совместно с 
Правительством РФ и Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом.  

Имущество Предприятия находится в государственной (федеральной) 

собственности и закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения (статьи 113, 114, 
294, 295, 299 ГК РФ) по решению Росморречфлота (в границах морского порта) или 
Росимущества (имущество казны).  

Правовое положение ФГУП «Росморпорт» определяется действующими 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (включая параграф 4 

главы 4 «Государственные и муниципальные унитарные предприятия») и 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях». Организационно-правовая форма 

«унитарное предприятие» допускается действующим законодательством и сроки ее 
(формы) ликвидации не указаны. 

Согласно статье 34 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных предприятиях» унитарное предприятие может 
быть преобразовано по решению собственника его имущества в государственное или 

муниципальное учреждение, ФГУП также может быть также преобразован в 
автономную некоммерческую организацию. Преобразование унитарных предприятий 

в организации иных организационно-правовых форм (в ОАО или ООО) 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

приватизации (статья 13 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»). 

Решение об условиях приватизации федерального имущества принимается в 

соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации федерального 
имущества, в котором указывается характеристика федерального имущества, 

подлежащего приватизации, включая перечень федеральных государственных 
унитарных предприятий, которые планируется приватизировать в соответствующем 

периоде, и предполагаемые сроки его (имущества) приватизации (статья 14 ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»).  

ФГУП «Росморпорт» включено в Перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 04.08.2004 № 1009, и в Перечень федеральных государственных 

унитарных предприятий, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.06.2011 № 1060-р, в отношении которых установлен специальный 



59 

порядок принятия федеральными органами исполнительной власти решений по 
отдельным вопросам деятельности этих предприятий. 

ФГУП «Росморпорт» осуществляет управление закрепленным за ним на праве 

хозяйственного ведения федеральным имуществом  в морских портах, в состав 
которого входит, в том числе, имущество, ограниченное в обороте на основании п.1 и 

п.2 ст. 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которое не может быть передано в собственность 
акционерного общества в случае приватизации предприятия. 

Правовое положение ФГУП «Росморпорт» также определяется Федеральным 

законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». Вступившие в силу с 01 сентября 2014 года поправки в Гражданский 

кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-
ФЗ, сохранили возможность существования унитарных предприятий, имущество 
которых закреплено за ними на праве хозяйственного ведения (ст.113 ГК РФ). 

В соответствии с законодательством РФ преобразование ФГУП «Росморпорт» 
возможно после принятия Президентом Российской Федерации решения об 

исключении ФГУП «Росморпорт» из перечня стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 04.08.2004 № 1009.  

До принятия указанного решения наиболее предпочтительной для ФГУП 
«Росморпорт» представляется организационно-правовая форма «государственное 
унитарное предприятие», имущество которого находится в государственной 

собственности и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения. 

В силу положений действующего гражданского законодательства унитарные 

предприятия являются коммерческими организациями, т.е. основной целью их 
создания и функционирования является систематическое получение прибыли. 

Важнейшей составляющей юридического статуса унитарного предприятия 

является принцип специальной (целевой) правоспособности. Прямое указание на него 
содержится в п. 3 ст. 9 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», где сказано, что устав унитарного предприятия должен 
содержать сведения о предмете, целях и видах деятельности унитарного предприятия. 
Таким образом, унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью, 

которая ограничена не только целью и предметом деятельности, но и видами 
деятельности, установленными уставом предприятия. 

Из целевой правоспособности унитарного предприятия следует, что при всей 
самостоятельности предприятия в осуществлении своей деятельности никакие его 
действия, в том числе совершаемые сделки, не должны привести к созданию условий, 

при которых реализация их функций, установленных собственником, будет затруднена 
либо невозможна. 

 Проведенные в последнее время изменения законодательства Российской 
Федерации создали адекватную нормативно-правовую базу, призванную повысить 

consultantplus://offline/ref=8833A449E43C7ACCE638D1E320B1A9DEB4DAFEE8D380F1B0152DE988EA4D4A9A86670A70528CB475HBC5N
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эффективность хозяйственной деятельности унитарных предприятий, а также отдачу 
от имущества, переданного унитарным предприятиям на праве хозяйственного 

ведения. 

Таким образом, несмотря на предложения по кодификации гражданского 
законодательства в части исключения такой своеобразной организационно-правовой 

формы юридического лица, как унитарное предприятие, государство допускает 
наличие унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения для некоторых 

особо важных сфер экономики. 

Учитывая, что Государственной программой Российской Федерации 
«Управление федеральным имуществом», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. № 191-р, предусмотрено 
«отсутствие федеральных государственных унитарных предприятий, основанных на 

праве хозяйственного ведения, к 2018 году», проведен анализ возможных 
организационно-правовых форм, в которые может быть преобразован 
ФГУП «Росморпорт», который представлен в Приложении 11.  

При выборе оптимальной организационно-правовой модели «Росморпорта» 
прежде всего учитывались особенности правового статуса действующих 

организационно-правовых форм, наработанный опыт создания юридических лиц для 
решения государственных (публичных) задач.  

Рассмотрены следующие варианты: открытое акционерное общество со 100%-

ным участием государства, федеральное бюджетное учреждение, казенное 
предприятие, государственная корпорация и автономная некоммерческая организация. 
Сравнительный анализ проведен по следующим параметрам: 

- правовой статус организации; 
- собственник имущества; 

- сохранение управляемости федеральным имуществом; 
- осуществляемые функции; 
- модель финансирования и статус портовых сборов; 

- возможность привлечения дополнительного финансирования 
- возможность использования инструментов механизмов ГЧП; 

- стоимость организации в будущем (2020 год оценочно). 

По итогам анализа вышеперечисленных моделей, были исключены  заведомо 

неприемлемые организационно-правовые формы: казенное предприятие, автономная 

некоммерческая организация.  

Основные плюсы формы акционерного общества заключаются в свободе 

выбора видов деятельности, направленных на получение доходов, сокращенных 
сроках согласования сделок, более эффективной мотивации работы персонала, 
ответственности и эффективности менеджмента, расширении возможностей 

финансирования и использования механизмов государственно-частного партнерства. 
При этом минусами являются риск банкротства, необходимость изменения 

существующего законодательства в целях сохранения имущественного комплекса, 
длительные сроки трансформации в данную организационно-правовую форму.  
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Учреждение ориентировано, прежде всего, на предоставление публичных услуг и 
в меньшей степени на осуществление иных функций. Для выполнения возложенных 

функций учреждение наделяется необходимым публичным имуществом на праве 
оперативного управления. Правовой режим данного ограниченного вещного права 
построен на закреплении и обеспечении целевого использования вверенных объектов 

публичной собственности. Управление деятельностью учреждения осуществляется 
посредством формирования и утверждения заданий на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ), исполнение иных государственных функций, включая 
финансовое обеспечение такой деятельности, составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности, либо бюджетной сметы учреждения. 
Преимущества и недостатки формы государственной корпорации схожи с 

акционерным обществом за исключением того, что для внедрения новых видов 
деятельности потребуется изменение закона о создании госкорпорации. Также у 

госкорпорации отсутствует риск банкротства. 

Результаты сравнительного анализа показывают, что при условии сохранения в 
гражданском законодательстве организационно-правовой формы унитарного 

предприятия, целесообразно оставить  данную модель, так как  ФГУП «Росморпорт» 
было создано для осуществления деятельности, прямо предусмотренной  п.4.ст. 8 

Закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», а именно - 
необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том 

числе имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности Российской 
Федерации. 

В случае системного изменения гражданского законодательства, наиболее 

предпочтительной организационно-правовой формой для реализации возможностей 
«Росморпорта» является публичное акционерное общество (далее – ПАО, Общество). 

В пользу данной организационно-правовой формы говорит и гибкость 
государственного участия в деятельности ПАО. Кроме того, ПАО лишено 
отрицательных черт, по сложившейся традиции приписываемых госкорпорациям - 

недостаточной прозрачности и подконтрольности собственнику.  

 Для максимально полной реализации «Росморпорт» инфраструктурных 

функций в организационно-правовой форме публичного акционерного общества 
целесообразно принятие специального законопроекта, который наделит   Общество 
рядом специальных полномочий. 

Основной целью законопроекта является обеспечение возможности 
преобразования государственного предприятия в публичное акционерное общество в 

максимально короткие сроки, с минимальными затратами. При этом смена  
организационно-правовой формы Предприятия и преобразование его в публичное 
акционерное общество не приведет к потере государственного контроля, поскольку 

Общество будет контролироваться Российской Федерацией,  являющейся основным  
акционером. 

В указанных целях, положениями законопроекта установлено, что 
преобразование ФГУП «Росморпорт» осуществляется без внесения его в прогнозный 
план (программу) приватизации федерального имущества на плановый период.   
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Законопроектом определяется форма реорганизации ФГУП «Росморпорт» - 
преобразование в публичное акционерное общество, а также предусматривается, что 

сто процентов акций создаваемого публичного акционерного общества поступает в 
собственность Российской Федерации. Дальнейшее распоряжение Российской 
Федерацией акциями публичного акционерного общества осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 Данный закон должен устанавливать особенности правового положения  

публичного акционерного общества, а также особенности  осуществления его 
деятельности в отношении объектов портовой  инфраструктуры, которые в силу закона 
относятся исключительно к федеральной собственности и не подлежат отчуждению  в 

собственность третьих лиц. 
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Приложение 1. Анализ показателей эффективности деятельности в разрезе основных хозяйственных 

обществ, осуществляющих операционную деятельность, участником которых является ФГУП 

«Росморпорт», и зависимых общества ФГУП «Росморпорт» за 2020-2021 гг. 

млн руб. 

Наименование общества 
АО «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод» 
ООО «Черноморские круизы» АО «Ленморниипроект» 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Стоимость чистых активов (13) 1  191 (278) 74 608 702 

Выручка  1403 1 056 27 189 1958 1 538 

Чистая прибыль (убыток) (138) (129) (291) (201) 319 94  
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Приложение 2. Основные сведения об участии Предприятия в хозяйственных обществах, 

участником которых является ФГУП «Росморпорт» 

Основные сведения об участии Предприятия в хозяйственных обществах, участником которых является ФГУП 

«Росморпорт», за период участия представлены в таблице: 

Наименование общества 
Уставный капитал, 

тыс. руб. 

Участие ФГУП «Росморпорт» 

Форма участия 

(акции, доля, пай) 

Балансовая 

стоимость, тыс.руб. 

Дата 

вхождения 

ООО «РМП-Сервис» 10 000 100% 10 000 Январь 2009 

ООО «Таманский паромный 
терминал» 

155 000 50% 77 500 Декабрь 2010 

ООО «Таманский логистический 

комплекс» 
10 50% 5 Февраль 2011 

ООО «РМП-Тамань» 102 283 100% 102 283 Апрель 2012 

АО «Ленморниипроект» 66 847 83,653% 518 763 Июнь 2011 

ОАО УК «Мурманский 
транспортный узел» 

250 000 15% 37 500 Декабрь 2007 

ООО «Флот-Медиа» 10 100% 10 Июнь 2010 

АО «Онежский судостроительно-

судоремонтный завод»* 
150 000 100% 150 000 2014 

 

ООО «Черноморские круизы» 

 

10 100% 10 Январь 2017 
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Краткая информация об основных дочерних компаниях, осуществляющих операционную деятельность. 

  

  АО «Ленморниипроект» 

 По состоянию на 1 августа 2022 года уставный капитал составляет 66,8 млн рублей. Уставный капитал разделен на 35 557 021 обыкновенную 

именную акцию, из которых 29 744 652 обыкновенные именные акции принадлежат ФГУП «Росморпорт» (83,653 %).  

 Основная деятельность АО «Ленморниипроект» направлена на проектирование, изыскания и научные исследования в области морского 

транспорта. 

 Портфель заказов АО «Ленморниипроект» включает выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации как по 

важнейшим объектам федеральной адресной инвестиционной программы , так и для крупнейших российских и зарубежных частных заказчиков (ПАО 

«Новатэк», ФГУП «Гидрографическое предприятие, ООО «Восток Ойл», ООО «ГДК Баимская»  пTATA Power 

«и др.). 

 Перед АО «Ленморниипроект» поставлена задача стать лидером отраслевого проектирования. Для достижения поставленной цели реализуются 

плановые мероприятия, направленные на улучшение финансово-хозяйственного состояния АО «Ленморниипроект», увеличение доли рынка и снижение 

зависимости от субподрядных проектных организаций.  

 АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»  
 По состоянию на 1 августа 2022 года уставный капитал составляет 150 млн рублей, при этом ФГУП «Росморпорт» распоряжается 100% акций в 

уставном капитале АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод (далее – АО, «ОССЗ» завод)  

* 25.05.2022 состоялось размещение 2 131 642 обыкновенных именных акций АО «ОССЗ» в рамках дополнительной эмиссии, зарегистрированной 

Центральным банком Российской Федерации «30» августа 2021 г. за 

государственным регистрационным номером 1-01-25249-J-001D. Приобретатель акций – Российская Федерация в лице Росимущества.  С 25.05.2022 

процентное соотношение акций ФГУП «Росморпорт» к общему количеству размещенных акций общества – 6,57%. Однако изменения в устав до 

настоящего времени не вносились, поскольку размещение акций не завершено. Таким образом, на 25.08.2022 ФГУП «Росморпорт» продолжает владеть 

100% акций в уставном капитале АО «ОССЗ». 

   Начиная с 2020 года на АО «ОССЗ» осуществляется строительство 7 краболовных судов, которые включены в производственную программу 

Завода на 2020-2024 гг. 

 В 2021 году АО «ОССЗ» завершило строительство и передало ФГУП «Росморпорт» буксир ледового класса Arc5 (4 МВт), а всего с момента 

восстановления своей производственной деятельности в 2015 году завод построил и передал ФГУП «Росморпорт» 19 судов. 

 

 ООО «Черноморские круизы» 

 ООО «Черноморские круизы» было создано в январе 2017 года в целях выполнения задачи по организации регулярного морского сообщения 

между городом Сочи и городами, расположенными на территории Крымского полуострова, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. 
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Путиным на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации 15 сентября 2016 года. Уставный капитал Общества составляет 10 000 

рублей, единственным участником Общества является ФГУП «Росморпорт». 

С момента основания дочернего общества ФГУП «Росморпорт» внесло вклад в имущество общества денежными средствами в сумме, эквивалентной 12,9 

млн долларов США, для приобретения круизного судна на внешнем рынке, покрытия расходов на ремонт данного судна и приведения его в состояние 

эксплуатационной готовности, закупки и установки систем транспортной безопасности, системы бронирования и другого оборудования, необходимого для 

обслуживания пассажиров на борту судна и организации круизной деятельности.  

В период с 2018 по 2021 гг. ФГУП «Росморпорт» перечислило дополнительные вклады в имущество ООО «Черноморские круизы» в сумме 689 млн. руб. 

с целью поддержания операционной деятельности и пополнения чистых активов Общества, в 2022 году в рамках вклада в имущество Обществу было 

перечислено 155 млн. руб.   

 В круизных сезонах 2017-2019 гг. ООО «Черноморские круизы» осуществило 26 рейсов, осуществив перевозку около 8 тысяч туристов. При 

этом в рамках круизного сезона 2019 года Обществом было выполнено 23 рейса и перевезено более 5,5 тысяч туристов.  В 2020 году круизный сезон 

фактически не состоялся в связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

  В рамках круизного сезона 2021 года Обществом было выполнено 11 рейсов и перевезено более 4,3 тысяч туристов.  
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Приложение 3. Оценка потенциала грузопотоков в разрезе бассейнов с учетом 

конкурентоспособности экспортеров и балансов спроса и предложения, млн тонн.                           

Целевой сценарий  

Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 
всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте

й-

нерах 

Наливн

ые 

грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Дальневосточный бассейн 

Порт 
Владивосток 

факт грузооборота 
2021 г. 

29,6 15,2 9,4 0,3 5,2 0,3 11,5 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 29,3 14,5 5,2 0,3 8,2 0,8 11,1 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

42,8 28,5 22,6 0,3 5,2 0,3 11,5 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

16,6 16,6 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
специализированно
го угольного 
терминала в 
районе м. 
Открытый ЗАТО 
город Фокино, 
Приморский край 
(ООО "Порт 
Вера") 

4,6 4,6 4,6                   

Строительство 
нового 
специализированно

12,0 12,0 12,0                   
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

го порта в б. 
Суходол для 
облегчения 
доступа к 
портовой 
инфраструктуре 
малых и средних 
угледобывающих 
предприятий (ООО 
"Порт Суходол") 

Порт Зарубино 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0 0,0         0,0         

Порт Ольга 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,5 1,5 0,2 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 1,3 1,3 0,3 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

1,5 1,5 0,2 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Посьет 
факт грузооборота 
2021 г.  

6,3 4,9 4,7 0,0 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 7,4 5,4 5,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

6,3 4,9 4,7 0,0 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Находка 

факт грузооборота 
2021 г.  

26,9 21,1 17,3 0,0 3,5 0,3 0,1 5,7 0,0 5,7 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 34,6 26,5 19,8 0,0 5,4 1,3 0,0 8,1 0,0 8,1 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

26,9 21,1 17,3 0,0 3,5 0,3 0,1 5,7 0,0 5,7 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт 
Восточный 

факт грузооборота 
2021 г.  

77,7 35,5 34,0 0,0 1,5 0,0 6,3 35,8 35,1 0,7 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 94,3 54,4 50,3 0,0 4,1 0,0 7,6 32,3 30,0 2,3 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

77,7 35,5 34,0 0,0 1,5 0,0 6,3 35,8 35,1 0,7 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Ванино 

факт грузооборота 
2021 г.  

35,4 33,3 31,2 0,0 0,7 1,3 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 49,1 45,3 40,1 0,0 1,2 4,1 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

66,1 64,0 61,6 0,0 1,1 1,3 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

38,4 38,4 38,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие 
специализированно
го угольного 
терминала в 
морском порту 
Ванино( 

16,0 16,0 16,0                   

Строительство 
специализированно
го угольного 
перегрузочного 
комплекса в бухте 
Мучке (АО 
"Ванинотрансуголь
") 

12,0 12,0 12,0                   

Реконструкция 
причалов №№ 5,6  
и пирса № 1 в 
морском порту 
Ванино (ФГУП 
"Росморпорт"/АО 
"Ванинский 
морской торговый 
порт") 

5,0 5,0 5,0                   

Реконструкция 
причала № 8 МТП 
Ванино (ФГУП 

5,0 5,0 5,0                   



71 

 

Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

"Росморпорт"/АО 
"Ванинский 
морской торговый 
порт") 
Реконструкция 
береговых 
сооружений 
автомобильно-
железнодорожного 
паромного 
сообщения 
"Ванино-Холмск" в 
морском порту 
Ванино 

0,4 0,4    0,4               

Порт Советская 
Гавань 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,3 2,0 0,6 0,0 0,2 1,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт 
Николаевск-на-

Амуре 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,6 0,6 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Де-Кастри 

факт грузооборота 
2021 г.  

11,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 12,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

11,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Охотск 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0          0,0         

Порт Корсаков 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,7 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,9 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,2 0,7 0,1 0,0 0,5 0,0 1,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

19,5 5,0 4,0 0,0 1,0 0,0 7,5 7,0 4,4 0,4 2,2 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

22,3 5,5 5,0 0,0 0,5 0,0 8,3 8,5 5,5 0,2 2,8 0,0 

Реконструкция 
объектов 

8,3 0,0         8,3           
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

портовой 
инфраструктуры в 
морском порту 
Корсаков (ООО 
"Корсаковский 
трансопртно-
логистический 
парк") 

 Строительство 
многофункциональ
ного грузового 
района в морском 
порту Поронайск 

14,0 5,5 5,0   0,5     8,5 5,5 0,2 2,8   

Порт Невельск 

факт грузооборота 
2021 г.  

2,0 1,9 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,4 2,4 2,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

2,0 1,9 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Шахтерск 

факт грузооборота 
2021 г.  

10,9 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 16,3 16,3 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

10,9 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Холмск 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,2 0,9 0,0 0,0 0,1 0,8 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 6,7 5,3 1,4 0,0 0,9 3,0 0,0 1,4 0,0 0,1 0,0 1,3 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

1,8 1,6 0,0 0,0 0,7 0,8 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

0,8 0,8     0,8     0,0         

Реконструкция 
береговых 
сооружений 
автомобильно-
железнодорожного 
паромного 
сообщения 
"Ванино-Холмск" в 
морском порту 
Холмск 

0,8 0,8     0,8               

Порт 
пригородное 

факт грузооборота 
2021 г.  

14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 4,2 0,0 
10,

3 
0,0 

мощность 2021 г. 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 9,8 0,0 
12,

3 
0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 4,2 0,0 
10,

3 
0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Магадан 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,7 0,4 0,3 0,0 0,1 0,0 0,8 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 3,5 1,0 0,7 0,0 0,3 0,0 1,8 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

2,5 1,2 0,3 0,0 0,9 0,0 0,8 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

1,0 1,0     1,0     0,0         

Реконструкция 
объектов 
федеральной 
собственности в 
морском порту 
Магадан (причалы 
№№ 3, 6, 7) 

1,0 1,0     1,0               

Порт 
Петропавловск-

Камчатский 

факт грузооборота 
2021 г.  

2,1 0,7 0,2 0,0 0,5 0,0 1,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 4,8 2,7 1,5 0,2 1,0 0,0 1,8 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

19,7 0,9 0,2 0,0 0,8 0,0 1,0 17,8 0,0 0,4 
17,

4 
0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

22,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 
21,

7 
0,0 

Строительство 
морского 
перегрузочного 
комплекса 

21,7 0,0           21,7     
21,

7 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

сжиженного 
природного газа в 
Камчатском крае 
(ПАО "НОВАТЭК") 
Реконструкция 
объектов 
инфраструктуры 
порта 
Петропавловск-
Камчатский 
(ФГУП 
"Росморпорт") 

0,3 0,3     0,3     0,0         

Итого 
Дальневосточн

ый бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
224,4 128,0 110,2 0,3 13,2 4,3 20,7 75,6 51,0 14,3 

10,

3 
0,0 

мощность 2021 г. 290,0 179,5 143,8 0,5 23,4 11,8 23,6 86,9 51,8 21,5 
12,

3 
1,3 

прогноз 

грузооборота к 
2030 году 

305,2 178,1 157,9 0,3 15,6 4,3 27,3 99,8 55,4 14,5 
29,

9 
0,0 

прирост 

мощностей к 2030 
101,0 62,6 59,6 0,0 3,0 0,0 8,3 30,2 5,5 0,2 

24,

5 
0,0 

Балтийский бассейн 

Большой порт 
С-Петербург 

факт грузооборота 
2021 г.  

62,0 24,5 9,1 0,1 13,5 1,7 26,1 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 108,7 32,3 9,4 0,0 14,7 8,1 56,5 19,9 0,0 18,4 0,0 1,5 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

65,6 28,1 12,7 0,1 13,5 1,7 26,1 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

4,5 4,5 4,5         0,0         

Развитие 
универсального 
перегрузочного 
комплекса 
минеральных 
удобрений на 
четвертом районе 
Большого порта 
Санкт-Петербург 
(ООО "Балтийский 
балкерный 
терминал") 

4,5 4,5 4,5                   

Пассажирский 
порт С-

Петербург 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0         0,0 0,0         

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Приморск 

факт грузооборота 
2021 г.  

53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 36,3 16,7 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 49,2 32,8 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

105,0 28,0 20,0 4,0 4,0 0,0 24,0 53,0 36,3 16,7 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

65,0 35,0 25,0 5,0 5,0   30,0 0,0         

Приморский 
универсально-
перегрузочный 
комплекс (ООО 
"Приморский 
УПК") 

65,0 35,0 25,0 5,0 5,0   30,0 0,0         

Порт Выборг 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,1 1,1 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,3 2,3 1,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

1,1 1,1 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Высоцк 

факт грузооборота 
2021 г.  

16,9 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 11,9 0,7 0,0 

мощность 2021 г. 21,0 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 14,0 0,7 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

16,9 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 11,9 0,7 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

0,0 0,0                     

Порт Усть-Луга 

факт грузооборота 
2021 г.  

109,4 53,0 50,8 0,0 0,8 1,4 0,3 56,1 23,2 32,3 0,6 0,0 

мощность 2021 г. 147,0 63,6 50,6 0,0 6,5 6,5 5,3 78,2 30,0 45,8 2,4 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

143,6 87,3 75,9 5,6 4,4 1,4 0,3 56,1 23,2 32,3 0,6 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

42,8 42,8 31,3 7,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
терминала 
перевалки 
минеральных 
удобрений в 
морском порту 
Усть-Луга (ООО 
"Еврохим Усть-
Луга") 

5,5 5,5 5,5                   

Универсальный 
торговый 
терминал "Усть-
Луга" (ООО 
"Новотранс 
Актив") 

24,3 24,3 14,3 7,0 3,0               

Ультрамар 
Терминал. Этапы 
3, 4 и 5. Причалы 
№1а-1б, 4 и 5. 
Искусственный 
земельный 
участок. 
Акватория 

13,0 13,0 11,5   1,5               
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

причалов №1а-1б, 4 
и 5 (ООО 
"Ультрамар") 

Порт 
Калининград 

факт грузооборота 
2021 г.  

10,6 7,0 3,5 1,1 1,2 1,2 2,1 1,5 0,4 0,4 0,0 0,7 

мощность 2021 г. 32,6 18,9 5,5 4,7 3,4 5,3 4,0 9,8 2,0 5,8 0,0 2,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

13,0 9,4 3,5 1,1 1,2 3,6 2,1 1,5 0,4 0,4 0,0 0,7 

прирост 
мощностей к 2030 

3,0 3,0       3,0   0,0         

Строительство 
морской портовой 
инфраструктуры в 
морском порту 
Калининград. 
Международный 
морской терминал 
для приема 
круизных и 
грузопассажирских 
судов в г. 
Пионерский, 
Калининградской 
области 

3,0 3,0       3,0   0,0         

Итого 

Балтийский 

бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
253,0 89,9 68,7 1,2 15,6 4,4 28,5 134,6 59,9 72,7 1,3 0,7 

мощность 2021 г. 394,0 123,7 73,6 4,7 25,0 20,4 65,8 204,5 81,2 116,8 3,1 3,5 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 

грузооборота к 

2030 году 

345,2 158,1 117,4 10,8 23,2 6,8 52,5 134,6 59,9 72,7 1,3 0,7 

прирост 
мощностей к 2030 

115,3 85,3 60,8 12,0 9,5 3,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Каспийский бассейн 

Порт Астрахань 

факт грузооборота 
2021 г.  

2,3 1,7 0,1 0,8 0,4 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

мощность 2021 г. 9,0 8,7 0,2 2,3 6,2 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

2,3 1,7 0,1 0,8 0,4 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Оля 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,4 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,1 2,1 0,0 0,5 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,4 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Махачкала 

факт грузооборота 
2021 г.  

4,4 0,5 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 8,2 1,7 0,0 0,7 0,9 0,2 0,0 6,5 5,0 1,5 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

5,6 1,7 0,0 1,6 0,1 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 
мощностей к 2030 

1,5 1,5   1,5       0,0         

Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту 
Махачкала 

1,5 1,5   1,5       0,0         

Итого 

Каспийский 

бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
7,0 2,6 0,1 1,4 0,6 0,5 0,0 4,3 3,8 0,0 0,0 0,5 

мощность 2021 г. 19,3 12,5 0,2 3,5 8,3 0,7 0,0 6,8 5,0 1,8 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 

2030 году 

8,2 3,8 0,1 2,6 0,6 0,5 0,0 4,3 3,8 0,0 0,0 0,5 

прирост 

мощностей к 2030 
1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Азово-Черноморский бассейн 

Порт 
Новороссийск 

факт грузооборота 
2021 г.  

142,8 32,7 7,1 14,0 11,4 0,2 9,8 100,3 80,4 18,8 0,0 1,1 

мощность 2021 г. 204,8 39,6 5,6 21,3 11,5 1,2 12,9 152,2 142,0 10,1 0,0 0,1 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

164,4 53,9 19,1 23,2 11,4 0,2 10,2 100,3 80,4 18,8 0,0 1,1 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

27,0 26,5 15,0 11,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство и 
реконструкция 
объектов 
федеральной 

3,0 3,0 3,0                   
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

собственности в 
порту 
Новороссийск 
(ФГУП 
"Росморпорт") 
Строительство  
универсального 
перегрузочного 
комплекса в 
морском порту 
Новороссийск (АО 
«НСРЗ») 

12,0 12,0 12,0                   

Реконструкция 
специализированно
го контейнерного 
терминала  (АО 
"НЛЭ") 

0,5 0,0         0,5           

Строительство 
причалов №22А и 
№23А пристани 3А 
морского порта 
Новороссийск (АО 
«Новая пристань») 

11,5 11,5   11,5                 

Порт 
Геленджик 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0     0,0     0,0         

мощность 2021 г. 0,0 0,0     0,0     0,0         

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Сочи 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Туапсе 

факт грузооборота 
2021 г.  

24,7 9,5 4,5 1,1 3,9 0,0 0,0 15,2 0,0 15,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 40,3 13,3 6,1 3,0 4,2 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

24,7 9,5 4,5 1,1 3,9 0,0 0,0 15,2 0,0 15,2 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Таганрог 

факт грузооборота 
2021 г.  

2,9 2,2 0,5 1,0 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 4,1 2,6 0,9 1,0 0,6 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

2,9 2,2 0,5 1,0 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Азов 

факт грузооборота 
2021 г.  

8,5 8,2 1,4 6,4 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 16,5 14,8 2,5 9,0 3,4 0,0 0,5 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

8,5 8,2 1,4 6,4 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Ростов-на-
Дону 

факт грузооборота 
2021 г.  

15,6 11,1 3,6 6,5 1,0 0,0 0,0 4,4 0,0 3,8 0,0 0,6 

мощность 2021 г. 21,9 17,8 7,2 9,5 1,2 0,0 0,0 4,1 0,0 3,7 0,0 0,4 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

15,6 11,1 3,6 6,5 1,0 0,0 0,0 4,4 0,0 3,8 0,0 0,6 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Тамань 

факт грузооборота 
2021 г.  

35,8 26,1 23,1 3,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 7,9 0,3 1,5 

мощность 2021 г. 49,9 25,9 20,4 5,5 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 18,4 1,5 4,1 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

58,1 46,2 43,1 3,0 0,1 0,0 0,2 11,7 0,0 7,9 2,3 1,5 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

27,8 25,1 25,0 0,0 0,1 0,0 0,2 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 

Таманский 
терминал 
навалочных грузов 
в морском порту 
Тамань (ООО 
"ОТЭКО-
Портсервис") 

25,0 25,0 25,0                   
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Реконструкция 
Таманской базы 
сжиженных 
углеводородов 
(ЗАО 
"Таманьнефтегаз") 

2,5 0,0           2,5     2,5   

  

Реконструкция 
Таманской базы 
сжиженных 
углеводородов 
(ЗАО 
"Таманьнефтегаз") 

0,3 0,1     0,1   0,2 0,0         

Порт Темрюк 

факт грузооборота 
2021 г.  

4,2 1,7 1,1 0,2 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,0 0,2 0,2 

мощность 2021 г. 7,7 3,1 2,1 0,1 0,8 0,1 0,0 4,6 0,0 3,7 0,3 0,6 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

9,0 1,7 1,1 0,2 0,5 0,0 0,0 7,3 0,0 6,8 0,2 0,2 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

6,0 0,0           6,0   6,0     

Строительство и 
реконструкция 
объектов 
портовой 
инфраструктуры 
морского порта 
Темрюк (ФГУП 
"Росморпорт"/ОО

6,0 0,0           6,0   6,0     
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

О 
"ТемрюкМорТранс
") 

Порт Кавказ 

факт грузооборота 
2021 г.  

17,1 8,7 3,3 5,4 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 8,2 0,0 0,2 

мощность 2021 г. 41,4 27,7 0,4 1,5 0,0 25,9 0,0 13,7 0,0 2,4 0,0 11,3 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

17,1 8,7 3,3 5,4 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 8,2 0,0 0,2 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Ейск 

факт грузооборота 
2021 г.  

4,2 3,3 1,8 1,4 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,3 

мощность 2021 г. 4,9 4,0 1,8 1,9 0,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0 0,2 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

4,2 3,3 1,8 1,4 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,3 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт 
Севастополь 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 11,8 8,6 3,8 1,2 3,6 0,0 2,2 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Керчь 
факт грузооборота 
2021 г.  

0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

мощность 2021 г. 5,2 4,3 0,4 1,4 0,3 2,2 0,0 1,0 0,0 0,8 0,2 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Феодосия 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 5,8 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Ялта 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Евпатория 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,6 2,6 1,7 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



89 

 

Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Анапа 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0     0,0   0,0         

мощность 2021 г. 0,4 0,0         0,4 0,0         

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Итого Азово-

Черноморский 

бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
256,8 104,4 46,6 39,4 18,2 0,3 9,9 142,5 80,4 57,4 0,6 4,0 

мощность 2021 г. 418,7 166,3 54,0 55,6 26,1 30,5 16,0 236,4 142,0 70,7 2,0 21,7 

прогноз 

грузооборота к 

2030 году 

305,4 145,7 78,6 48,6 18,2 0,3 10,4 149,3 80,4 62,2 2,6 4,0 

прирост 

мощностей к 2030 
60,8 51,6 40,0 11,5 0,1 0,0 0,7 8,5 0,0 6,0 2,5 0,0 

Арктический бассейн 

Порт Дудинка 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,6 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 1,5 1,5 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

21,6 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

25,0 0,0           25,0 25,0       
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Строительство 
морского 
терминала в бухте 
Север для отгрузки 
нефти с Пайяхских 
группы 
месторождений 
(АО 
"Нефтегазхолдинг"
)* 

25,0 0,0           25,0 25,0       

Порт Хатанга 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Тикси 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Певек 
факт грузооборота 
2021 г.  

0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,0 2,0 0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Диксон 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

4,0 4,0 4,0         0,0         

Строительство 
морского угольного 
терминала на базе 
Сырадасайского 
угольного 
месторождения 
(ООО "Северная 
звезда")* 

4,0 4,0 4,0         0,0         

Порт Сабетта  

факт грузооборота 
2021 г.  

27,9 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 27,6 7,2 0,9 
19,

5 
0,0 

мощность 2021 г. 28,2 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 26,4 8,5 0,1 
17,

9 
0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

45,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 44,9 7,2 0,9 
36,

8 
0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

21,6 0,0           21,6     
21,

6 
  

Строительство 
терминала 
сжиженного 
природного газа и 
СГК "Утренний" в 
морском порту 
Сабетта, включая 
расширение 
морского 
судоходного канала 
в Обской губе 
(ООО "Арктик 
СПГ 2" и ООО 
"Арктик СПГ 1")* 

21,6 0,0           21,6     
21,

6 
  

Порт 
Провидения 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Эгвекинот 
факт грузооборота 
2021 г.  

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Анадырь 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

1,0 1,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

0,1 0,1     0,1     0,0         

Реконструкция 
причала № 7 в 
морском порту 
Анадырь (ФГУП 
"Росморпорт") 

0,1 0,1     0,1     0,0         

Порт 
Беринговский 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Мурманск 
факт грузооборота 
2021 г.  

54,5 21,7 20,7 0,0 1,0 0,0 0,8 32,0 31,1 0,3 0,6 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

мощность 2021 г. 65,4 25,0 20,8 0,0 4,2 0,0 0,0 40,3 0,0 5,6 0,0 34,7 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

80,5 39,3 38,3 0,0 1,0 0,0 0,8 40,3 31,1 0,3 8,9 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

32,4 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 
10,

4 
0,0 

Реконструкция 
объектов 
третьего грузового 
района морского 
порта Мурманск 
(ООО 
"Мурманский 
балкерный 
терминал") 

1,5 1,5 1,5                   

Комплексное 
развитие 
Мурманского 
транспортного 
узла. Комплекс 
перегрузки угля 
"Лавна" 

18,0 18,0 18,0                   

Реализация 
инвестиционных 
проектов ПАО 
"ММТП" 

2,5 2,5 2,5                   

Строительство 
морского 

10,4 0,0           10,4     
10,

4 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

перегрузочного 
комплекса СПГ в 
Мурманской 
области, в том 
числе объектов 
федеральной 
собственности 
(ПАО "НОВАТЭК") 

Порт 
Кандалакша 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Мезень 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Нарьян-
Мар 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030, 
в т.ч: 

0,3 0,3 0,3         0,0         

Реконструкция 
морского порта 
Нарьян-Мар 

0,3 0,3 0,3         0,0         

Порт 
Архангельск 

факт грузооборота 
2021 г.  

3,2 1,9 0,1 0,0 1,3 0,5 0,3 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 7,5 3,5 0,0 0,0 2,9 0,7 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

3,2 1,9 0,1 0,0 1,3 0,5 0,3 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Онега 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Варандей 
факт грузооборота 
2021 г.  

4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Витино 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,0 0,0           0,0 0,0       

прогноз 
грузооборота к 
2030 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Итого 

Арктический 

бассейн 

факт грузооборота 
2021 г.  

94,3 26,9 22,9 0,0 3,5 0,6 2,1 65,3 43,0 2,2 
20,

1 
0,0 

мощность 2021 г. 123,4 40,3 26,0 0,0 13,5 0,8 0,2 82,9 20,5 9,8 
17,

9 
34,7 

прогноз 

грузооборота к 

2030 году 

161,9 48,9 43,9 0,0 4,4 0,6 2,1 110,9 63,0 2,2 
45,

7 
0,0 

прирост 
мощностей к 2030 

83,4 26,4 26,3 0,0 0,1 0,0 0,0 57,0 25,0 0,0 
32,

0 
0,0 

Итого по 

России 

факт грузооборота 

2021 г.  
835,5 351,9 248,5 42,4 51,0 10,0 61,2 422,4 238,1 146,7 

32,

3 
5,2 

мощность 2021 г. 
1245,

3 
522,4 297,7 64,2 96,3 64,2 105,4 617,5 300,5 220,7 

35,

2 
61,2 

прогноз 

грузооборота к 
2030 году 

1125,

9 
534,6 397,8 62,4 62,0 12,4 92,4 498,9 262,5 151,6 

79,

5 
5,2 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост 

мощностей к 2030 
362,0 227,4 186,7 25,0 12,7 3,0 39,0 95,7 30,5 6,2 

59,

0 
0,0 
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Приложение 4. Оценка потенциала грузопотоков в разрезе бассейнов с учетом 

конкурентоспособности экспортеров и балансов спроса и предложения, млн тонн.                        

Форсированный сценарий.  

Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 
всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте

й-

нерах 

Наливн

ые 

грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Дальневосточный бассейн 

Порт 
Владивосток 

факт грузооборота 
2021 г. 

29,6 15,2 9,4 0,3 5,2 0,3 11,5 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 29,3 14,5 5,2 0,3 8,2 0,8 11,1 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

135,0 60,5 54,6 0,3 5,2 0,3 53,7 20,8 8,0 2,8 10,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

131,9 56,6 56,6 0,0 0,0 0,0 52,8 22,5 10,0 0,0 12,5 0,0 

Строительство 
специализированног
о угольного 
терминала в районе 
м. Открытый ЗАТО 
город Фокино, 
Приморский край 
(ООО "Порт Вера") 

4,6 4,6 4,6         0,0         

Строительство 
специализированног
о угольного 
терминала в районе 
м. Открытый ЗАТО 
город Фокино, 

15,0 15,0 15,0         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Приморский край 
(ООО "Порт Вера") 
II этап 

Строительство 
нового 
специализированног
о порта в б. Суходол 
для облегчения 
доступа к портовой 
инфраструктуре 
малых и средних 
угледобывающих 
предприятий (ООО 
"Порт Суходол") 

12,0 12,0 12,0         0,0         

Контейнерный 
терминал Суходол 
(АО "Центр 
развития портовой 
инфраструктуры) 

30,0 0,0         30,0 0,0         

Строительство 
угольного 
терминала 
в морском порту 
Владивосток 
(терминал Аврора) 

35,0 25,0 25,0         10,0 10,0       

Морской 
перегрузочный 
комплекс 
«Подъяпольский» 

1,4 0,0         1,4 0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

(ООО «Терминал 
Морской путь») 

Специализированны
й контейнерный 
терминал в морском 
порту Владивосток 
мощностью 322,9 
тыс. TEU (АО 
"Первомайский 
судоремонтный 
завод") 

4,6 0,0         4,6 0,0         

Газовый терминал 
Валентина (ООО 
«Морской порт 
Валентина») 

12,5 0,0           12,5     12,5   

Северный Морской 
Транзитный 
Коридор. 
Восточный 
транспортно-
логистический узел 

16,8 0,0         16,8 0,0         

Порт Зарубино 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

8,4 8,4 0,0 8,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

10,0 10,0   10,0       0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Терминал по 
перевалке зерновых 
грузов в морском 
порту Зарубино 
(ООО "Люмис") 

10,0 10,0   10,0       0,0         

Порт Ольга 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,5 1,5 0,2 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 1,3 1,3 0,3 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

1,5 1,5 0,2 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Посьет 

факт грузооборота 
2021 г.  

6,3 4,9 4,7 0,0 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 7,4 5,4 5,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

27,4 19,3 12,7 5,6 1,0 0,0 6,6 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

26,3 18,0 10,0 7,0 1,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
специализированног
о комплекса 
навалочных грузов  в 
районе пгт. 
Славянка (ООО 
"Тихоокеанский 

15,0 10,0 10,0       5,0 0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

балкерный 
терминал") 

Многофункциональн
ый морской 
терминал 
«Славянка» в 
границах морского 
порта Посьет» 
(ООО «Беркут») 

11,3 8,0 0,0 7,0 1,0   3,3 0,0         

Порт Находка 

факт грузооборота 
2021 г.  

26,9 21,1 17,3 0,0 3,5 0,3 0,1 5,7 0,0 5,7 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 34,6 26,5 19,8 0,0 5,4 1,3 0,0 8,1 0,0 8,1 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

39,5 33,8 29,1 0,0 4,3 0,3 0,1 5,7 0,0 5,7 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

15,8 15,8 14,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция 
терминала по 
перевалке 
навалочных грузов в 
морском порту 
Находка АО 
"Дальмормонтаж" 
в порту Находка 

0,8 0,8 0,8         0,0         

Строительство  
перегрузочного 
комплекса в районе 
м. Клыкова (ООО 

13,0 13,0 12,0   1,0     0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

«Владимиро-
Александровский 
морской терминал») 

Реконструкция 
причла № 10 
морского порта 
Находка  

2,0 2,0 2,0         0,0         

Порт 
Восточный 

факт грузооборота 
2021 г.  

77,7 35,5 34,0 0,0 1,5 0,0 6,3 35,8 35,1 0,7 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 94,3 54,4 50,3 0,0 4,1 0,0 7,6 32,3 30,0 2,3 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

107,1 59,5 58,0 0,0 1,5 0,0 6,3 41,3 37,7 0,7 0,0 2,9 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

36,8 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 3,2 0,0 0,0 3,6 

Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений: 
причала № 34, 
причала № 35, 
подходного канала к 
причалам 31-35, 
акватории причала 
№ 34, акватории 
причала № 35 в 
морском порту 
Восточный (ООО 
"СК "Малый порт") 

3,0 3,0 3,0         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Строительство 
терминала 
минеральных 
удобрений в 
морском порту 
Восточный (НЗМУ) 

3,6 0,0           3,6       3,6 

Строительство 
специализированног
о угольного 
терминала  в 
морском порту 
Восточный 
(КОУЛСТАР) 

17,0 17,0 17,0         0,0         

Реконструкция 
причала №51. 
Строительство 
причала № 52 в 
морском порту 
Восточный 

10,0 10,0 10,0         0,0         

Строительство 
причала № 38 
пирсовой 
конструкции на 
объекте 
«Восточный 
Нефтехимический 
Терминала» в 
морском порту 
Восточный 

3,2 0,0           3,2 3,2       



106 

 

Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Ванино 

факт грузооборота 
2021 г.  

35,4 33,3 31,2 0,0 0,7 1,3 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 49,1 45,3 40,1 0,0 1,2 4,1 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

110,9 108,8 106,4 0,0 1,1 1,3 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

94,4 94,4 94,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие 
специализированног
о угольного 
терминала в 
морском порту 
Ванино(АО 
"Дальтрансуголь") 

16,0 16,0 16,0         0,0         

Строительство 
специализированног
о угольного 
перегрузочного 
комплекса в бухте 
Мучке (АО 
"Ванинотрансуголь"
) 

12,0 12,0 12,0         0,0         

Реконструкция 
причалов №№ 5,6  и 
пирса № 1 в 
морском порту 
Ванино (ФГУП 
"Росморпорт"/АО 

5,0 5,0 5,0         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

"Ванинский морской 
торговый порт") 

Реконструкция 
причала № 8 МТП 
Ванино (ФГУП 
"Росморпорт"/АО 
"Ванинский морской 
торговый порт") 

5,0 5,0 5,0         0,0         

Реконструкция 
береговых 
сооружений 
автомобильно-
железнодорожного 
паромного 
сообщения "Ванино-
Холмск" в морском 
порту Ванино 

0,4 0,4    0,4     0,0         

Строительство 
угольного 
терминала на мысе 
Чум, морской порт 
Ванино (ООО НПП 
"Экомортех") 

10,0 10,0 10,0         0,0         

Угольный морской 
терминал «Порт 
Эльга» (ООО "Порт 
Эльга") 

30,0 30,0 30,0         0,0         

Морской терминал 
для перевалки угля в 

16,0 16,0 16,0         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

порту Ванино на 
мысе Токи (АО 
«Прайм») 

Порт Советская 
Гавань 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,3 2,0 0,6 0,0 0,2 1,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

7,7 7,6 7,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

9,0 9,0 9,0         0,0         

Строительство 
транспортно-
перегрузочного 
комплекса 
навалочных грузов в 
морском порту 
Советская гавань 
(ООО «Компания 
Ремсталь») 

9,0 9,0 9,0         0,0         

Порт 
Николаевск-на-

Амуре 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,6 0,6 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Де-Кастри 

факт грузооборота 
2021 г.  

11,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 12,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

11,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Охотск 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0          0,0         

Порт Корсаков 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,7 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,9 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,2 0,7 0,1 0,0 0,5 0,0 1,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

19,5 5,0 4,0 0,0 1,0 0,0 7,5 7,0 4,4 0,4 2,2 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

22,3 5,5 5,0 0,0 0,5 0,0 8,3 8,5 5,5 0,2 2,8 0,0 

Реконструкция 
объектов портовой 
инфраструктуры в 
морском порту 
Корсаков (ООО 

8,3 0,0         8,3           
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

"Корсаковский 
трансопртно-
логистический 
парк"") 
 Строительство 
многофункциональн
ого грузового района 
в морском порту 
Поронайск (ООО 
"Многофункциональ
ный грузовой 
район") 

14,0 5,5 5,0   0,5     8,5 5,5 0,2 2,8   

Порт Невельск 

факт грузооборота 
2021 г.  

2,0 1,9 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,4 2,4 2,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

2,0 1,9 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Шахтерск 

факт грузооборота 
2021 г.  

10,9 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 16,3 16,3 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

18,5 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

9,5 9,5 9,5         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Реконструкция 
морского порта 
Шахтерск 

9,5 9,5 9,5         0,0         

Порт Холмск 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,2 0,9 0,0 0,0 0,1 0,8 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 6,7 5,3 1,4 0,0 0,9 3,0 0,0 1,4 0,0 0,1 0,0 1,3 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

1,8 1,6 0,0 0,0 0,7 0,8 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

0,8 0,8     0,8     0,0         

Реконструкция 
береговых 
сооружений 
автомобильно-
железнодорожного 
паромного 
сообщения "Ванино-
Холмск" в морском 
порту Холмск 

0,8 0,8     0,8               

Порт 
Пригородное 

факт грузооборота 
2021 г.  

14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 4,2 0,0 10,3 0,0 

мощность 2021 г. 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 9,8 0,0 12,3 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 4,2 0,0 10,3 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Магадан 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,7 0,4 0,3 0,0 0,1 0,0 0,8 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 3,5 1,0 0,7 0,0 0,3 0,0 1,8 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

2,5 1,2 0,3 0,0 0,9 0,0 0,8 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

1,0 1,0     1,0     0,0         

Реконструкция 
объектов 
федеральной 
собственности в 
морском порту 
Магадан (причалы 
№№ 3, 6, 7) 

1,0 1,0     1,0               

Порт 
Петропавловск-

Камчатский 

факт грузооборота 
2021 г.  

2,1 0,7 0,2 0,0 0,5 0,0 1,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 4,8 2,7 1,5 0,2 1,0 0,0 1,8 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

19,7 0,9 0,2 0,0 0,8 0,0 1,0 17,8 0,0 0,4 17,4 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

22,5 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 22,2 0,0 

Строительство 
морского 
перегрузочного 
комплекса 
сжиженного 
природного газа в 

21,7 0,0           21,7     21,7   
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Камчатском крае 
(ПАО "НОВАТЭК") 

Реконструкция 
объектов 
инфраструктуры 
порта 
Петропавловск-
Камчатский (ФГУП 
"Росморпорт") 

0,3 0,3     0,3     0,0         

 

Регазификационный 
комплекс СПГ 
в Камчатском крае 
(ПАО 
"НОВАТЭК")** 

0,45       0,45   0,45  

Итого 
Дальневосточн

ый бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
224,4 128,0 110,2 0,3 13,2 4,3 20,7 75,6 51,0 14,3 10,3 0,0 

мощность 2021 г. 290,0 179,5 143,8 0,5 23,4 11,8 23,6 86,9 51,8 21,5 12,3 1,3 

прогноз 

грузооборота к 

2030 году 

528,5 328,8 293,3 13,9 17,2 4,3 76,2 123,6 65,9 14,5 40,3 2,9 

прирост 
мощностей к 2030 

380,2 250,9 228,9 17,0 5,0 0,0 69,4 60,0 18,7 0,2 37,5 3,6 

Балтийский бассейн 

Большой порт 
С-Петербург 

факт грузооборота 
2021 г.  

62,0 24,5 9,1 0,1 13,5 1,7 26,1 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 108,7 32,3 9,4 0,0 14,7 8,1 56,5 19,9 0,0 18,4 0,0 1,5 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

65,6 28,1 12,7 0,1 13,5 1,7 26,1 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

4,5 4,5 4,5         0,0         

Развитие 
универсального 
перегрузочного 
комплекса 
минеральных 
удобрений на 
четвертом районе 
Большого порта 
Санкт-Петербург 
(ООО "Балтийский 
балкерный 
терминал") 

4,5 4,5 4,5                   

Пассажирский 
порт С-

Петербург 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0         0,0 0,0         

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Приморск 

факт грузооборота 
2021 г.  

53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 36,3 16,7 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 49,2 32,8 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

130,3 40,3 32,3 4,0 4,0 0,0 24,0 66,0 37,6 28,4 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

96,6 50,4 40,4 5,0 5,0   30,0 16,2 1,6 14,6     

Приморский 
универсально-
перегрузочный 
комплекс (ООО 
"Приморский УПК") 

96,6 50,4 40,4 5,0 5,0   30,0 16,2 1,6 14,6     

Порт Выборг 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,1 1,1 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,3 2,3 1,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

1,1 1,1 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Высоцк 

факт грузооборота 
2021 г.  

16,9 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 11,9 0,7 0,0 

мощность 2021 г. 21,0 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 14,0 0,7 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

20,1 7,5 4,3 3,2 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 11,9 0,7 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту 
Высоцк (ООО 
«Технотранс») 

4,0 4,0   4,0       0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Усть-Луга 

факт грузооборота 
2021 г.  

109,4 53,0 50,8 0,0 0,8 1,4 0,3 56,1 23,2 32,3 0,6 0,0 

мощность 2021 г. 147,0 63,6 50,6 0,0 6,5 6,5 5,3 78,2 30,0 45,8 2,4 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

162,4 88,9 77,5 5,6 4,4 1,4 0,3 73,3 23,2 32,3 11,0 6,8 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

66,3 44,8 33,3 7,0 4,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 13,0 8,5 

Строительство 
терминала 
перевалки 
минеральных 
удобрений в 
морском порту 
Усть-Луга (АО 
"Еврохим Усть-
Луга") 

5,5 5,5 5,5         0,0         

Универсальный 
торговый терминал 
"Усть-Луга" (ООО 
"Новотранс 
Актив") 

24,3 24,3 14,3 7,0 3,0     0,0         

Ультрамар 
Терминал. Этапы 3, 
4 и 5. Причалы №1а-
1б, 4 и 5. 
Искусственный 
земельный участок. 
Акватория причалов 

13,0 13,0 11,5   1,5     0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

№1а-1б, 4 и 5 (ООО 
"Ультрамар") 

Газоперерабатываю
щий комплекс в 
составе Комплекса 
переработки 
этансодержащего 
газа в районе 
поселка Усть-Луга 

15,5 0,0           15,5     13,0 2,5 

Строительство 
причала для 
обработки 
рыболовных судов с 
акваторией в устье 
реки Луга в морском 
порту Усть-Луга 
(СПК "Петротрал 
2") 

0,0 0,0         0,0 0,0         

Морской терминал 

по перевалке 

жидких химических 

грузов в морском 

порту Усть-Луга 

(ООО "Балтийский 

метанол") 

8,0 2,0 2,0     6,0    6,0 

Порт 
Калининград 

факт грузооборота 
2021 г.  

10,6 7,0 3,5 1,1 1,2 1,2 2,1 1,5 0,4 0,4 0,0 0,7 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

мощность 2021 г. 32,6 18,9 5,5 4,7 3,4 5,3 4,0 9,8 2,0 5,8 0,0 2,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

13,0 9,4 3,5 1,1 1,2 3,6 2,1 1,5 0,4 0,4 0,0 0,7 

прирост мощностей 
к 2030 

3,0 3,0       3,0   0,0         

Строительство 
морской портовой 
инфраструктуры в 
морском порту 
Калининград. 
Международный 
морской терминал 
для приема круизных 
и 
грузопассажирских 
судов в г. 
Пионерский, 
Калининградской 
области 

3,0 3,0       3,0   0,0         

Итого 

Балтийский 

бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
253,0 89,9 68,7 1,2 15,6 4,4 28,5 134,6 59,9 72,7 1,3 0,7 

мощность 2021 г. 394,0 123,7 73,6 4,7 25,0 20,4 65,8 204,5 81,2 116,8 3,1 3,5 

прогноз 

грузооборота к 

2030 году 

392,5 175,3 131,3 14,0 23,2 6,8 52,5 164,8 61,2 84,4 11,7 7,5 

прирост 

мощностей к 2030 

174,4 106,7 78,2 16,0 9,5 3,0 30,0 37,7 1,6 14,6 13,0 8,5 

Каспийский бассейн 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Астрахань 

факт грузооборота 
2021 г.  

2,3 1,7 0,1 0,8 0,4 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

мощность 2021 г. 9,0 8,7 0,2 2,3 6,2 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

2,3 1,7 0,1 0,8 0,4 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Оля 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,4 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,1 2,1 0,0 0,5 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

13,0 10,9 0,0 8,4 2,5 0,0 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

прирост мощностей 
к 2030 

15,8 13,3 0,0 10,2 3,1 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

Строительство 
морского терминала 
по перевалке 
контейнеров, 
генеральных грузов 
и зерна Портово-
логистического 
комплекса «Каспий»  

3,3 2,8   1,7 1,1   0,5 0,0         

Строительство 
нового морского 
порта в районе г. 
Лагань, Республика 
Калмыкия 

12,5 10,5   8,5 2,0   1,5 0,5       0,5 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт 
Махачкала 

факт грузооборота 
2021 г.  

4,4 0,5 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 8,2 1,7 0,0 0,7 0,9 0,2 0,0 6,5 5,0 1,5 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

5,6 1,7 0,0 1,6 0,1 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

1,5 1,5   1,5       0,0         

Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту 
Махачкала 

1,5 1,5   1,5       0,0         

Итого 

Каспийский 

бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
7,0 2,6 0,1 1,4 0,6 0,5 0,0 4,3 3,8 0,0 0,0 0,5 

мощность 2021 г. 19,3 12,5 0,2 3,5 8,3 0,7 0,0 6,8 5,0 1,8 0,0 0,0 

прогноз 

грузооборота к 
2030 году 

20,8 14,4 0,1 10,8 3,1 0,5 1,6 4,7 3,8 0,0 0,0 0,9 

прирост 

мощностей к 2030 
17,3 14,8 0,0 11,7 3,1 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

Азово-Черноморский бассейн 

Порт 
Новороссийск 

факт грузооборота 
2021 г.  

142,8 32,7 7,1 14,0 11,4 0,2 9,8 100,3 80,4 18,8 0,0 1,1 

мощность 2021 г. 204,8 39,6 5,6 21,3 11,5 1,2 12,9 152,2 142,0 10,1 0,0 0,1 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

166,4 55,9 19,1 24,4 12,2 0,2 10,2 100,3 80,4 18,8 0,0 1,1 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

29,5 29,0 15,0 13,0 1,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство и 
реконструкция 
объектов 
федеральной 
собственности в 
порту Новороссийск 
(ФГУП 
"Росморпорт"/АО 
«НСРЗ») 

3,0 3,0 3,0         0,0         

Строительство  
универсального 
перегрузочного 
комплекса (АО 
«НСРЗ») 

12,0 12,0 12,0                   

Реконструкция 
специализированног
о контейнерного 
терминала  (АО 
"НЛЭ") 

0,5 0,0         0,5           

Строительство 
причалов №22А и 
№23А пристани 3А 
морского порта 
Новороссийск (АО 
«Новая пристань») 

11,5 11,5   11,5       0,0         

Строительство 
морского терминала 

2,5 2,5   1,5 1,1     0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

по перегрузке 
навалочных грузов в 
контейнерах и 
генеральных грузов в 
порту Новороссийск 
(ООО «Порт 
Виктория») 

Порт 
Геленджик 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0     0,0     0,0         

мощность 2021 г. 0,0 0,0     0,0     0,0         

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Сочи 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Туапсе 

факт грузооборота 
2021 г.  

24,7 9,5 4,5 1,1 3,9 0,0 0,0 15,2 0,0 15,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 40,3 13,3 6,1 3,0 4,2 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

28,9 11,0 4,5 1,1 5,4 0,0 0,0 17,9 0,0 17,9 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост мощностей 
к 2030 

5,3 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 

Реконструкция 
терминала по 
перевалки 
генеральных грузов в 
морском порту 
Туапсе (АО 
«Туапсинский 
морской торговый 
порт») 

1,4 1,4     1,4     0,0         

Реконструкция 
(удлинение) Юго-
Восточного 
(Первомайского) 
волнолома (ООО 
«РН - 
Туапсенефтепродук
т») 

3,4 0,0           3,4   3,4     

Реконструкция 
терминала по 
перевалке накатных 
грузов в морском 
порту Туапсе (ООО 
«Предприятие 
Туапсинский 
морской 
коммерческий 
порт») 

0,5 0,5     0,5     0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Таганрог 

факт грузооборота 
2021 г.  

2,9 2,2 0,5 1,0 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 4,1 2,6 0,9 1,0 0,6 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

3,1 2,4 0,5 1,2 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,3 0,3   0,3       0,0         

Строительство 
универсального 
портового 
перегрузочного 
комплекса в 
морском порту 
Таганрог (ООО 
«Морской зерновой 
терминал») 

0,3 0,3   0,3       0,0         

Порт Азов 

факт грузооборота 
2021 г.  

8,5 8,2 1,4 6,4 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 16,5 14,8 2,5 9,0 3,4 0,0 0,5 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

13,5 13,1 1,4 11,3 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту Азов 

1,5 1,5   1,5       0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

(ООО «Азовский 
морской терминал») 

Строительство и 
реконструкция 
объекта 
инфраструктуры 
морского порта 
Азов (АО 
«Племенной завод 
«Гашунский») 

1,2 1,2   1,2       0,0         

Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту Азов 
(ООО «Торговый 
дом «РИФ») 

3,5 3,5   3,5       0,0         

Порт Ростов-
на-Дону 

факт грузооборота 
2021 г.  

15,6 11,1 3,6 6,5 1,0 0,0 0,0 4,4 0,0 3,8 0,0 0,6 

мощность 2021 г. 21,9 17,8 7,2 9,5 1,2 0,0 0,0 4,1 0,0 3,7 0,0 0,4 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

17,6 13,1 4,7 7,1 1,3 0,0 0,0 4,5 0,0 3,8 0,0 0,6 

прирост мощностей 
к 2030 

2,6 2,5 1,4 0,8 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Реконструкция и 
строительство 
причального 
комплекса в 
границах морского 

0,3 0,3     0,3     0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

порта Ростов-на-
Дону (ООО 
«Ростовское 
судоходное 
товарищество») 
Строительство 
(реконструкция) 
терминального 
комплекса ООО 
ПКФ «БРАТЬЯ» 

0,3 0,3   0,3       0,0         

Cтроительство 
морского терминала 
в порту Ростов-на-
Дону (ООО 
«Акватория») 

2,0 1,9 1,4 0,5 0,1     0,1       0,1 

Порт Тамань 

факт грузооборота 
2021 г.  

35,8 26,1 23,1 3,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 7,9 0,3 1,5 

мощность 2021 г. 49,9 25,9 20,4 5,5 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 18,4 1,5 4,1 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

106,9 90,6 65,5 25,0 0,1 0,0 0,2 16,1 0,0 7,9 2,3 5,9 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

88,8 80,6 53,0 27,5 0,1 0,0 0,2 8,0 0,0 0,0 2,5 5,5 

Таманский 
терминал 
навалочных грузов в 
морском порту 
Тамань (ООО 

50,0 50,0 50,0                   



127 

 

Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

"ОТЭКО-
Портсервис") 

Реконструкция 
Таманской базы 
сжиженных 
углеводородов (ЗАО 
"Таманьнефтегаз") 

2,5 0,0         2,5     2,5   

Строительство 
базы по перевалке 
крупнотоннажных 
контейнеров ((ЗАО 
"Таманьнефтегаз")) 

0,3 0,1     0,1   0,2           

Строительство 
перевалочных 
комплексов аммиака 
и минеральных 
удобрений в 
морском порту 
Тамань (АО 
«Тольяттиазот») 

5,0 3,0 3,0         2,0       2,0 

Строительство 
Таманского 
зернового 
терминала (ООО 
«Агрохолдинг 
Тамань») 

14,5 14,5   14,5       0,0         

Реконструкция 
терминала по 
перевалке 

13,0 10,0   10,0       3,0       3,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

сельскохозяйственн
ых насыпных и 
наливных грузов 
(ООО «Пищевые 
ингредиенты») 
Зерновой терминал 
мощностью 3,5 млн. 
тонн/год в районе 
мыса Железный Рог 
(ООО «Таманский 
морской терминал») 

3,5 3,0   3,0       0,5       0,5 

Порт Темрюк 

факт грузооборота 
2021 г.  

4,2 1,7 1,1 0,2 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,0 0,2 0,2 

мощность 2021 г. 7,7 3,1 2,1 0,1 0,8 0,1 0,0 4,6 0,0 3,7 0,3 0,6 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

9,6 1,7 1,1 0,2 0,5 0,0 0,0 7,8 0,0 6,8 0,4 0,6 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,0 0,2 0,5 

Строительство и 
реконструкция 
объектов портовой 
инфраструктуры 
морского порта 
Темрюк (ФГУП 
"Росморпорт"/ООО 
"ТемрюкМорТранс") 

6,0 0,0           6,0   6,0     

Строительство 
объектов 

0,2 0,0           0,2     0,2   
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

инфраструктуры 
морского грузового 
фронта комплекса 
по перевалке 
сжиженных 
углеводородных 
газов (СУГ) ООО 
«Мактрен-Нафта» 

Строительство 
перевалочного 
комплекса жидких 
химических 
продуктов в порту 
Темрюк. Наливной 
причал г. Темрюк 
Краснодарского 
края. Первый 
пусковой комплекс 
(ООО «РХТ 
Терминал») 

0,5 0,0           0,5       0,5 

Порт Кавказ 

факт грузооборота 
2021 г.  

17,1 8,7 3,3 5,4 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 8,2 0,0 0,2 

мощность 2021 г. 41,4 27,7 0,4 1,5 0,0 25,9 0,0 13,7 0,0 2,4 0,0 11,3 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

17,1 8,7 3,3 5,4 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 8,2 0,0 0,2 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Ейск 

факт грузооборота 
2021 г.  

4,2 3,3 1,8 1,4 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,3 

мощность 2021 г. 4,9 4,0 1,8 1,9 0,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0 0,2 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

4,2 3,3 1,8 1,4 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,3 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт 
Севастополь 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 11,8 8,6 3,8 1,2 3,6 0,0 2,2 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Керчь 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 5,2 4,3 0,4 1,4 0,3 2,2 0,0 1,0 0,0 0,8 0,2 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Феодосия 
факт грузооборота 
2021 г.  

0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 5,8 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 



131 

 

Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Ялта 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Евпатория 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,6 2,6 1,7 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Анапа 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0     0,0   0,0         

мощность 2021 г. 0,4 0,0         0,4 0,0         

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Итого Азово-

Черноморский 

бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
256,8 104,4 46,6 39,4 18,2 0,3 9,9 142,5 80,4 57,4 0,6 4,0 

мощность 2021 г. 418,7 166,3 54,0 55,6 26,1 30,5 16,0 236,4 142,0 70,7 2,0 21,7 

прогноз 

грузооборота к 

2030 году 

368,2 200,8 102,0 77,6 20,9 0,3 10,4 157,0 80,4 65,0 2,7 8,8 

прирост 

мощностей к 2030 
139,4 120,5 69,4 47,8 3,4 0,0 0,7 18,2 0,0 9,4 2,7 6,1 

Арктический бассейн 

Порт Дудинка 

факт грузооборота 
2021 г.  

1,6 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 1,5 1,5 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

21,6 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

25,0 0,0           25,0 25,0       

Строительство 
морского терминала 
в бухте Север для 
отгрузки нефти с 
Пайяхских группы 
месторождений 
(АО 
"Нефтегазхолдинг")
* 

25,0 0,0           25,0 25,0       

Порт Хатанга 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Тикси 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 24,2 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

30,2 0,0           30,2 30,2       

Строительство 
грузового порта-
хаба 
в районе с. Найба, 
республика Саха- 
Якутия (АО 
«Корпорация 
развития 
Республики Саха 
(Якутия)»)* 

30,2 6,6 6,0   0,6   3,6 20,0 20,0       

Порт Певек 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 2,0 2,0 0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

1,9 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Универсальный 
морской терминал в 
районе мыса 
Наглейнын (ООО 
"ГДК Баимская")* 

2,0 2,0     2,0     0,0         

Порт Диксон 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

27,2 27,2 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

34,0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
морского угольного 
терминала на базе 
Сырадасайского 
угольного 
месторождения 
(ООО "Северная 
звезда")* 

4,0 4,0 4,0         0,0         

Строительство 
угольного 
терминала «Бухта 
Север»(ООО «Полар 
Инжиниринг»)* 

30,0 30,0 30,0         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт Сабетта  

факт грузооборота 
2021 г.  

27,9 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 27,6 7,2 0,9 19,5 0,0 

мощность 2021 г. 28,2 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 26,4 8,5 0,1 17,9 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

67,6 1,6 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 66,0 7,2 0,9 57,9 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

49,6 1,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 

Строительство 
терминала 
сжиженного 
природного газа и 
СГК "Утренний" в 
морском порту 
Сабетта, включая 
расширение 
морского 
судоходного канала 
в Обской губе (ООО 
"Арктик СПГ 2" и 
ООО "Арктик СПГ 
1")* 

43,2 0,0           43,2     43,2   

Строительство 
терминала СПГ и 
СГК «Утренний». 
Удаленный грузовой 
причал 
Геофизического 
НГКМ» (Удаленный 

1,6 1,6     1,6     0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

грузовой терминал 
Арктик СПГ 1*) 

Терминал 
сжиженного 
природного газа 
«Обский» 

4,8 0,0           4,8     4,8   

Порт 
Провидения 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Эгвекинот 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Анадырь 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

1,0 1,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

0,1 0,1     0,1     0,0         

Реконструкция 
причала № 7 в 
морском порту 
Анадырь (ФГУП 
"Росморпорт") 

0,1 0,1     0,1     0,0         

Порт 
Беринговский 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

2,0 2,0 2,0         0,0         

Реконструкция 
морского порта 
Беринговский 

2,0 2,0 2,0         0,0         

Порт Мурманск 

факт грузооборота 
2021 г.  

54,5 21,7 20,7 0,0 1,0 0,0 0,8 32,0 31,1 0,3 0,6 0,0 

мощность 2021 г. 65,4 25,0 20,8 0,0 4,2 0,0 0,0 40,3 0,0 5,6 0,0 34,7 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

194,2 42,6 41,5 0,0 1,1 0,0 9,3 142,3 133,1 0,3 8,9 0,0 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

174,6 26,1 26,0 0,0 0,1 0,0 10,6 137,9 127,5 0,0 10,4 0,0 

Реконструкция 
объектов третьего 
грузового района 

1,5 1,5 1,5         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

морского порта 
Мурманск (ООО 
"Мурманский 
балкерный 
терминал") 
Комплексное 
развитие 
Мурманского 
транспортного 
узла. Комплекс 
перегрузки угля 
"Лавна" 

18,0 18,0 18,0         0,0         

Реализация 
инвестиционных 
проектов ПАО 
"ММТП" 

2,5 2,5 2,5         0,0         

Строительство 
морского 
перегрузочного 
комплекса СПГ в 
Мурманской 
области, в том 
числе объектов 
федеральной 
собственности 
(ПАО "НОВАТЭК") 

10,4 0,0           10,4     10,4   

Строительство 
морского 
специализированног

4,0 4,0 4,0         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

о перегрузочного 
комплекса 
навалочных грузов 
(ООО "Морской 
терминал ТУЛОМА) 
Строительство 
рейдового 
перегрузочного 
комплекса в составе 
четырех танкеров-
накопителей в 
Мурманской 
области (ООО 
«Арктикнефть-
логистика») 

12,5 0,0           12,5 12,5       

Северный морской 
транзитный 
коридор. Западный 
транспортно-
логистический узел 
мощностью 840 
тыс. TEU (ООО 
"Русатом Карго") 

10 0,0         10 0,0         

Современный 
рефрижераторный 
морской терминал 
для 
рыбопромышленных 
компаний с полным 

0,6 0,0         0,6 0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

сервисом по 
обслуживанию 
рыбопромысловых 
судов и доставке 
рыбопродукции на 
внутренний и 
внешний рынки в с. 
Минькино Кольского 
района Мурманской 
области (ООО 
«Терминал 
«Ударник») 
Рейдовый 
перегрузочный 
комплекс в районе 
Семиостровского 
рейда Баренцева 
моря (ООО 
"Арктикнефть-
логистика") 

115,0 0,0          115,0 115,0       

Реконструкция базы 
берегового 
обеспечения (ББО) 
шельфовых 
проектов в морском 
порту Мурманск 
(АО «Нефтяной 
терминал «Лавна») 

0,1 0,1     0,1     0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Порт 
Кандалакша 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Мезень 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Нарьян-
Мар 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

9,0 7,2 6,7 0,0 0,5 0,0 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

прирост мощностей 
к 2030, в т.ч: 

11,2 8,9 8,3 0,0 0,6 0,0 0,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,8 

Реконструкция 
морского порта 
Нарьян-Мар 

0,3 0,3 0,3         0,0         

Морской терминал 
для обслуживания 

2,3 0,0         0,5 1,8       1,8 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

газохимического 
комплекса в 
Ненецком 
автономном округе 
в районе п. Красное, 
в рамках развития 
морского порта 
Нарьян-Мар (ООО 
ООО "РХ ГАЗ") 

Строительство 
морского порта 
вблизи пос. Индига 
(Морской порт 
"Индига") 

8,6 8,6 8,0   0,6     0,0   0,0     

Порт 
Архангельск 

факт грузооборота 
2021 г.  

3,2 1,9 0,1 0,0 1,3 0,5 0,3 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 7,5 3,5 0,0 0,0 2,9 0,7 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

3,5 2,2 0,4 0,0 1,3 0,5 0,3 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,4 0,4 0,4         0,0         

Строительство 
портового 
комплекса 
Павловского 
месторождения 
свинцово-цинковых 
руд на острове 

0,3 0,3 0,3         0,0         
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

Южный архипелага 
Новая Земля 
Архангельской 
области (АО 
"Первая 
горнорудная 
компания")* 

Порт Онега 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Варандей 

факт грузооборота 
2021 г.  

4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Порт Витино 

факт грузооборота 
2021 г.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мощность 2021 г. 0,0 0,0           0,0 0,0       
прогноз 
грузооборота к 2030 
году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Бассейн / Порт 
Всего 

грузов, млн тонн 

Номенклатура грузов, млн тонн 

Сухи

е 

груз

ы 

всег

о 

Навалочн
ые (руда, 
уголь, 
удобрени
я) 

Зерн
о 

Генеральн
ые 

Проч
ие 
сухие 
грузы 

Грузы 

в 

конте
й-

нерах 

Наливн

ые 
грузы 

Нефт
ь 

Нефте-
продукт
ы 

СП
Г 

Прочие 
наливн
ые 

прирост мощностей 
к 2030 

0,0 0,0           0,0         

Итого 

Арктический 

бассейн 

факт грузооборота 

2021 г.  
94,3 26,9 22,9 0,0 3,5 0,6 2,1 65,3 43,0 2,2 20,1 0,0 

мощность 2021 г. 123,4 40,3 26,0 0,0 13,5 0,8 0,2 82,9 20,5 9,8 17,9 34,7 

прогноз 
грузооборота к 

2030 году 

358,4 87,8 79,4 0,0 7,8 0,6 10,9 259,7 189,1 2,2 66,9 1,5 

прирост 

мощностей к 2030 

329,1 75,0 70,7 0,0 4,4 0,0 11,1 243,0 182,7 0,0 58,4 1,8 

Итого по 

России 

факт грузооборота 

2021 г.  
835,5 351,9 248,5 42,4 51,0 10,0 61,2 422,4 238,1 146,7 32,3 5,2 

мощность 2021 г. 
1245,

3 
522,4 297,7 64,2 96,3 64,2 105,4 617,5 300,5 220,7 35,2 61,2 

прогноз 

грузооборота к 

2030 году 

1668,

5 

807,0 606,2 116,

3 

72,2 12,4 151,7 709,8 400,5 166,0 121,

6 

21,6 

прирост 

мощностей к 2030 

1040,

3 

567,9 447,1 92,5 25,4 3,0 113,1 359,3 203,0 24,2 111,

6 

20,5 
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Приложение 5. Оценка дефицита портовых мощностей (на основе целевого сценария) 

Навалочные грузы 

Арктический и Северо-Западный бассейн 

С учетом прогнозируемого увеличения к 2030 году грузопотока навалочных грузов в объеме 67,1 млн тонн до 161,3 

млн тонн и наличием фактических мощностей в объеме 99,6 млн тонн дефицит мощностей по навалочным грузам составит 

61,7 млн тонн. 

Азово-Черноморский и Каспийский бассейн 

С учетом прогнозируемого увеличения к 2030 году грузопотока навалочных грузов в объеме 32 млн тонн до 78,7 

млн тонн и наличием фактических мощностей в объеме 54,2 млн тонн дефицит мощностей по навалочным грузам составит 

24,6 млн тонн. 

Дальневосточный бассейн 

С учетом прогнозируемого увеличения к 2030 году грузопотока навалочных грузов в объеме 47,7 млн тонн до 157,9 

млн тонн и наличием фактических мощностей в объеме 143,8 млн тонн дефицит мощностей по навалочным грузам 

составит 14,1 млн тонн. 

Контейнерные грузы 
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С учетом прогнозируемого увеличения перевалки грузов в контейнерах в Арктическом и Северо-Западном 

бассейне в объеме 26,1 млн тонн до 54,5 млн тонн и наличием фактических мощностей в объеме 66 млн тонн к 2030 году 

будет наблюдаться профицит мощностей в объеме 11,4 млн тонн.  

Азово-Черноморский и Каспийский бассейн 

С учетом прогнозируемого увеличения к 2030 году грузопотока контейнерных грузов в объеме 0,5 млн тонн до 
10,4 млн тонн и наличием фактических мощностей в объеме 16,0 млн тонн профицит мощностей увеличится до 5,5 млн 

тонн. 

Дальневосточный бассейн 

С учетом прогнозируемого увеличения к 2030 году грузопотока контейнерных грузов в объеме 6,6 млн тонн до 
27,3 млн тонн и наличием фактических мощностей в объеме 23,6 млн тонн дефицит мощностей для перевалки контейнеров 

составит 3,7 млн тонн. 

 

Зерно 

Арктический и Северо-Западный бассейн 

С учетом прогнозируемого увеличения к 2030 году грузопотока зерновых грузов в объеме 9,6 млн тонн до 10,8 млн 

тонн и наличием фактических мощностей в объеме 4,7 млн тонн дефицит мощностей по зерновым грузам составит 6,1 

млн тонн.  
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Приложение 6. Алгоритм и результаты оценки проектов развития морской портовой 

инфраструктуры Российской Федерации по методологии "затраты-выгоды" 
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Результаты оценки проектов развития морской портовой инфраструктуры Российской Федерации по методологии "затраты-выгоды"  



149 

 

Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

Группа 1 Фор
сиро
ванн
ый 

Азово-
Черноморс
кий 

Реконструкция и 
строительство 
причального 
комплекса в 
границах 
морского порта 
Ростов-на-Дону 

ООО 
«Ростовское 
судоходное 
товарищество
» 

авто 0,3 0 Генераль
ные 
грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

1,7 

   Строительство и 
реконструкция 
объекта 
инфраструктуры 
морского порта 
Азов 

АО 
«Племенной 
завод 
«Гашунский» 

авто 1,2 0 Зерно Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

2,2 

   Строительство 
комплекса 
береговой и 
морской 
инфраструктуры 
в морском порту 
Геленджик 

ООО 
«Морской 
порт 
Геленджик» 

- 0 0 - Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

1,3 

   Строительство 
Таманского 
терминала 
навалочных 
грузов в морском 
порту Тамань 
(угольный 
терминал) 

ООО 
«ОТЭКО-
Портсервис» 

жд 0 25 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

3,05 



150 

 

Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

  Дальневос
точный 

Строительство 
специализирован
ного угольного 
терминала  в 
морском порту 
Восточный 

ООО 
"Морской 
терминал 
Коулстар" 

жд 0 17 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства, 
строительство 
объектов 
частной 
собственности 

2,3 

  Северо-
Западный 

Строительство 
Приморского 
универсально-
перегрузочного 
комплекса 

ООО 
"Приморский 
универсально
-
перегрузочны
й комплекс" 

жд 0 15,4 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

2,2 

       16,2 Наливны
е грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

2,7 

 Фор
сиро
ванн
ый* 

Арктическ
ий 

Строительство 
терминала 
сжиженного 
природного газа и 
СГК "Утренний" 
в морском порту 
Сабетта, включая 
расширение 
морского 
судоходного 
канала в Обской 
губе 

ООО "Арктик 
СПГ 2" и 
ООО "Арктик 
СПГ 1"* 

- 21,6 0 СПГ Строител
ьство 

Реализация 
проекта 
осуществляется 
ГК "Росатом" и 
заинтересованн
ым инвестором 

3,2 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Терминал 
сжиженного 
природного газа 
«Обский» 

ООО 
"Обский 
СПГ" 

- 4,8 0 СПГ Строител
ьство 

Реализация 
проекта 
осуществляется 
ГК "Росатом" и 
заинтересованн
ым инвестором 

3,2 

 Цел
евой 

Азово-
Черноморс
кий 

Реконструкция 
Таманской базы 
сжиженных 
углеводородных 
газов. 
Строительство 
причального 
комплекса СУГ и 
технической 
эстакады 

ЗАО 
«Таманьнефт
егаз» 

жд 0 2,5 Наливны
е грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

2,0 

   Строительство 
базы по 
перевалке  
тяжеловесных 
грузов 

ЗАО 
«Таманьнефт
егаз» 

- 0 0,1  Ро-Ро  Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

1,7 

   Строительство 
базы по 
перевалке 
крупнотоннажны
х контейнеров 

ЗАО 
«Таманьнефт
егаз» 

- 0 0,2 Контейне
ры 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

1,2 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Строительство 
Таманского 
терминала 
навалочных 
грузов в морском 
порту Тамань 
(угольный 
терминал) 

ООО 
«ОТЭКО-
Портсервис» 

жд 25 0 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

3,05 

   Строительство 
морского 
терминала по 
перегрузке 
нефтепродуктов в 
морском порту 
Темрюк 

ООО 
"ТемрюкМор
Транс" 

жд, 
авто 

0 2,4 Наливны
е грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

3,1 

  Арктическ
ий 

Реализация 
инвестиционных 
проектов АО 
"ММТП"  

АО 
"Мурманский 
морской 
торговый 
порт" 

жд 2,5 0 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

0,6 

   Строительство 
паромно-
пассажирского 
причала на левом 
берегу 
Анадырского 
лимана в пос. 
Угольные Копи 

ФГУП 
"Росморпорт" 

- 0 0 - Строител
ьство 

Мероприятие в 
рамках 
поддержания 
основных 
фондов 

- 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Строительство 
угольного 
терминала 
"Лавна" на 
Западном берегу 
Кольского залива 
в устье реки 
Лавна в рамках 
комплексного 
развития 
Мурманского 
транспортного 
узла 

ООО "МТП 
Лавна" 

жд 18 0 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

2,4 

  Дальневос
точный 

Строительство 
нового 
специализирован
ного порта на 
Дальневосточном 
побережье 
Российской 
Федерации для 
облегчения 
доступа к 
портовой 
инфраструктуре 
малых и средних 
угледобывающих 

АО "ХК 
"СДС-Уголь" 

жд 12 0 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

1,5 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

предприятий в 
бухте Суходол 

   Строительство 
специализирован
ного угольного 
терминала в 
районе м. 
Открытый ЗАТО 
город Фокино, 
Приморский край 

ООО "Порт 
Вера" 

жд 4,55 0 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства, 
строительство 
объектов 
частной 
собственности 

2,1 

   Строительство 
угольного 
транспортно-
перегрузочного 
комплекса в 
бухте Мучке 
Хабаровского 
края 

ООО 
"Ванинотранс
уголь" 

жд 0 12 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

1,8 

   Строительство 
морского 
перегрузочного 
комплекса СПГ в 
Камчатском крае 
в бухте 
Бечевинская** 

ПАО 
"НОВАТЭК" 

- 21,7 0 СПГ Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

0,2 

   Реконструкция 
береговых 
сооружений 

ФГУП 
"Росморпорт" 

- 0,8 0 Генераль
ные 
грузы 

Строител
ьство 

Мероприятие в 
рамках 
поддержания 

- 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

автомобильно –
железнодорожног
о паромного 
сообщения 
«Ванино–
Холмск» в 
морском порту 
Холмск** 

основных 
фондов 

  Северо-
Западный 

Строительство 
терминала 
перевалки 
минеральных 
удобрений в 
морском 
торговом порту 
Усть – Луга 

АО «Еврохим 
Терминал 
Усть-Луга» 

жд 5,5 0 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

 Подготовка к 
строительству, 
проект 
оценивается в 
качестве 
перспективного 
для 
переориентаци
и российских 
минеральных 
удобрений из 
портов 
сопредельных 
стран 

1,8 

   Строительство 
универсального 
торгового 
терминала "Усть-
Луга" 

ООО 
"Новотранс 
Актив" 

жд 3 0 Генераль
ные 
грузы 

Строител
ьство 

 
Строительство, 
проект 
оценивается в 
качестве 
перспективного 

1,7 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

для 
переориентаци
и российских 
навалочных и 
зерновых 
грузов из 
портов 
сопредельных 
стран 

      7 0 Зерно Строител
ьство 

 
Строительство, 
проект 
оценивается в 
качестве 
перспективного 
для 
переориентаци
и российских 
навалочных и 
зерновых 
грузов из 
портов 
сопредельных 
стран 

1,8 

      14,3 0 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

 
Строительство, 
проект 
оценивается в 

1,9 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

качестве 
перспективного 
для 
переориентаци
и российских 
навалочных и 
зерновых 
грузов из 
портов 
сопредельных 
стран 

   Строительство 
Приморского 
универсально-
перегрузочного 
комплекса 

ООО 
"Приморский 
универсально
-
перегрузочны
й комплекс" 

жд 0 5 Генераль
ные 
грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

2,7 

       25 Навалочн
ые грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

2,7 

       30 Контейне
ры 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

2,8 

        5 Зерно Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

2,2 

   Строительство 
международного 
морского 
терминала для 
приема круизных 

ФГУП 
"Росморпорт"
, 
Правительств
о 

авто 3 0 Ро-Ро Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

1,5 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

и 
грузопассажирск
их судов в г. 
Пионерский 
Калининградской 
области** 

Калининград
ской области 

   Реконструкция 
берегоукреплени
й оградительных 
дамб 
Калининградског
о морского 
канала** 

ФГУП 
"Росморпорт" 

- 0 0 - Проектир
ование 

По проекту 
необходимо 
завершить 
разработку 
проектной 
документации, 
получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз, 
заключить 
государственн
ый контракт на 
строительство. 
Проект 
поддержания 
основных 
фондов.  

- 

 Цел
евой
* 

Арктическ
ий 

Строительство 
терминала 
сжиженного 

ООО "Арктик 
СПГ 2" и 

- 21,6 0 СПГ Строител
ьство 

Реализация 
проекта 
осуществляется 

3,2 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

природного газа и 
СГК "Утренний" 
в морском порту 
Сабетта, включая 
расширение 
морского 
судоходного 
канала в Обской 
губе 

ООО "Арктик 
СПГ 1"* 

ГК "Росатом" и 
заинтересованн
ым инвестором 

Группа 3 Фор
сиро
ванн
ый 

Азово-
Черноморс
кий 

Cтроительство 
морского 
терминала в 
порту Ростов-на-
Дону 

ООО 
«Акватория» 

авто 0,05 0 Генераль
ные 
грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,7 

        Контейне
ры 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани

2,9 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

        Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,4 

      0,5 0 Зерно Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 

2,8 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

государственн
ых экспертиз 

      1,35 0 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,4 

   Реконструкция 
(удлинение) Юго-
Восточного 
(Первомайского) 
волнолома в 
морском порту 
Туапсе 

ООО «РН - 
Туапсенефте
продукт» 

труба 3,4 0 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,0 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Реконструкция 
терминала по 
перевалки 
генеральных 
грузов в морском 
порту Туапсе 

АО 
«Туапсински
й морской 
торговый 
порт» 

жд 1,4 0 Генераль
ные 
грузы 

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

1,6 

   Реконструкция 
терминала по 
перевалке 
сельскохозяйстве
нных насыпных и 
наливных грузов 
в морском порту 
Тамань  

ООО 
«Пищевые 
ингредиенты
» 

жд 3 0 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

3,0 

      10 0 Зерно Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 

2,4 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

государственн
ых экспертиз 

   Строительство 
(реконструкция) 
терминального 
комплекса по 
веревалке зерна в 
морском порту 
Ростов-на-Дону 

ООО «ПКФ 
«БРАТЬЯ» 

авто 0,3 0 Зерно Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,2 

   Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту 
Азов 

ООО 
«Азовский 
морской 
терминал» 

авто 1,5 0 Зерно Строител
ьство   

 Переходящие 
обязательства  

2,4 

   Строительство 
морского 
терминала по 
перегрузке 
навалочных 
грузов в 
контейнерах и 
генеральных 

ООО «Порт 
Виктория» 

авто 1,05 0 Генераль
ные 
грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 

2,2 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

грузов в порту 
Новороссийск 

заключения 
государственн
ых экспертиз 

      1,45 0 Зерно Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,7 

   Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту 
Азов 

ООО 
«Торговый 
дом «РИФ» 

авто 3,5 0 Зерно Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

2,3 

   Строительство 
Таманского 
зернового 
терминала 

ООО 
«Агрохолдин
г Тамань» 

жд 0 14,5 Зерно Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 

5,1 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

   Строительство 
универсального 
портового 
перегрузочного 
комплекса в 
морском порту 
Таганрог 

ООО 
«Морской 
зерновой 
терминал» 

авто 0,3 0 Зерно Проектир
ование   

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз     

1,2 

   Строительство 

объектов 

инфраструктуры 

морского 

грузового фронта 

комплекса по 

перевалке 

сжиженных 

углеводородных 

ООО 
«Мактрен- 
Нафта» 

жд 0,2 0 СПГ Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства  

3,7 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

газов в морском 

порту Темрюк 

   Строительство 

объектов 

инфраструктуры 

морского 

грузового фронта 

комплекса по 

перевалке 

сжиженных 

углеводородных 

газов в морском 

порту Темрюк 

ООО 
«Таманский 
морской 
терминал» 

жд, 
авто 

0 0,5 Наливны
е грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,5 

       3 Зерно До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,5 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

  Арктическ
ий 

Реконструкция 
морского порта 
Беринговский 

ООО "Порт 
Угольный" 

жд 2 0 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
реализация 
проекта не 
ограничена 
пропускной 
способностью 
ж/д 
инфраструктур
ы Восточного 
полигона 

2,6 

   Строительство 
морского 
специализирован
ного 
перегрузочного 
комплекса 
навалочных 
грузов в морском 
порту Мурманск 

ООО 
"Морской 
терминал 
ТУЛОМА" 

жд 0 4 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Подготовка к 
строительству. 
Необходимо 
заключить 
соглашение на 
период 
строительства 

0,7 

   Строительство 
портового 
комплекса 
Павловского 
месторождения 

АО "Первая 
горнорудная 
компания"* 

- 0 0,3 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Реализация 
проекта 
осуществляется 
ГК "Росатом" и 

1,4 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

свинцово-
цинковых руд на 
острове Южный 
архипелага Новая 
Земля 
Архангельской 
области 

заинтересованн
ым инвестором 

   Строительство 
рейдового 
перегрузочного 
комплекса в 
составе четырех 
танкеров-
накопителей в 
Мурманской 
области 

ООО 
«Арктикнефт
ь-логистика» 

- 12,5 0 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
заключить 
соглашение о 
взаимодействи
и на период 
проектировани
я, разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

3,9 

   Рейдовый 
перегрузочный 
комплекс в 

ООО 
"Арктикнефт
ь-логистика" 

- 25 90 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 

2,8 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

районе 
Семиостровского 
рейда Баренцева 
моря 

затраты по 
проекту, 
заключить 
соглашение о 
взаимодействи
и на период 
проектировани
я, разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

   Северный 
морской 
транзитный 
коридор. 
Западный 
транспортно-
логистический 
узел мощностью 
840 тыс. TEU 

ООО 
"Русатом 
Карго" 

- 10 0 Контейне
ры 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
заключить 
соглашение о 
взаимодействи
и на период 
проектировани
я, разработать 
проектную 
документацию 

2,2 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

   Современный 
рефрижераторны
й морской 
терминал для 
рыбопромышлен
ных компаний с 
полным сервисом 
по обслуживанию 
рыбопромысловы
х судов и 
доставке 
рыбопродукции 
на внутренний и 
внешний рынки в 
с. Минькино 
Кольского района 
Мурманской 
области 

ООО 
«Терминал 
«Ударник» 

- 0,61 0 Контейне
ры 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
заключить 
соглашение о 
взаимодействи
и на период 
проектировани
я, разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,8 

  Дальневос
точный 

Реконструкция 
причала №51. 
Строительство 
причала № 52 в 

АО 
"Восточный 
порт" 

жд 10 0 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

По проекту 
необходимо 
завершить 
проектировани
е, получить 

0,0 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

морском порту 
Восточный 

заключения 
государственн
ых экспертиз 

   Строительство 
специализирован
ного угольного 
терминала в 
районе м. 
Открытый ЗАТО 
город Фокино, 
Приморский край 

ООО "Порт 
Вера" 

жд 0 15 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

По проекту 
необходимо 
завершить 
проектировани
е, получить 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,1 

   Техническое 
перевооружение 
перегрузочного 
комплекса ООО 
"СК "Малый 
порт" 

ООО "СК 
"Малый 
порт" 

жд 3 0 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Необходимо 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту. 
Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 

1,4 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

железной 
дороги 

   Строительство 
терминала 
минеральных 
удобрений в 
морском порту 
Восточный 

АО "НЗМУ" труба 1,8 1,8 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
получить 
положительное 
заключение 
ФАУ 
"Главгосэкспер
тиза России" и 
заключить 
соглашение на 
период 
строительства 

1,2 

   Регазификационн
ый комплекс СПГ 
в Камчатском 
крае 

ПАО 
"НОВАТЭК"
** 

море 0 0,45 СПГ До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

  Каспийски
й 

Строительство 
морского 
терминала по 
перевалке 
контейнеров, 
генеральных 
грузов и зерна  в 
морском порту 
Оля 

ООО "ПЛК 
Каспий" 

море 0 0,5 Контейне
ры 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

0,9 

       1,1 Генераль
ные 
грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,0 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

       1,7 Зерно До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,2 

  Северо-
Западный 

Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту 
Высоцк 

ООО 
«Технотранс» 

жд 4 0 Зерно Проектир
ование 

По проекту 
необходимо 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

0,6 

 Фор
сиро
ванн
ый* 

Арктическ
ий 

Строительство 
угольного 
терминала «Бухта 
Север» 

ООО «Полар 
Инжиниринг
»* 

ж/д 5 25 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Реализация 
проекта 
осуществляется 
ГК "Росатом" и 
заинтересованн
ым инвестором 

2,6 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Строительство 
терминала СПГ и 
СГК «Утренний». 
Удаленный 
грузовой причал 
Геофизического 
НГКМ» 
(Удаленный 
грузовой 
терминал Арктик 
СПГ 1*) 

ООО "Арктик 
СПГ 1"* 

- 1,6 
 

0 Генераль
ные 
грузы 

Проектир
ование 

Реализация 
проекта 
осуществляется 
ГК "Росатом" и 
заинтересованн
ым инвестором 

0,4 

 Цел
евой 

Азово-
Черноморс
кий 

Реконструкция 
специализирован
ного 
контейнерного 
терминала в 
морском порту 
Новороссийск 

АО «НЛЭ» жд, 
авто 

0,5 0 Контейне
ры  

Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

4,8 

   Строительство  
универсального 
перегрузочного 
комплекса в 
морском порту 
Новороссийск 

АО «НСРЗ» жд, 
авто 

4,6 7,4 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
в т.ч. развитие 
ж/д и авто 
инфраструктур
ы, уточнение 
необходимости 

1,0 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

расширения 
УДС города и 
прочей 
инфраструктур
ы.  

  Арктическ
ий 

Реконструкция 
морского порта 
Нарьян-Мар на 
территории 
Ненецкого 
автономного 
округа для завоза 
грузов снабжения 

АО "Нарьян-
Марский 
морской 
торговый 
порт" 

- 0 0,2 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
провести 
корректировку 
проектной 
документации 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,4 

   Строительство 
морского 
перегрузочного 
комплекса СПГ в 
Мурманской 
области 

ПАО 
"НОВАТЭК" 

- 10,44 0 СПГ Строител
ьство 

Переходящие 
обязательства 

1,7 

   Реконструкция 
причала № 7 в 

ФГУП 
"Росморпорт" 

- 0 0,1 Генераль
ные 
грузы 

Проектир
ование 

Мероприятие в 
рамках 
поддержания 

- 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

морском порту 
Анадырь 

основных 
фондов 

  Дальневос
точный 

Развитие 
специализирован
ного угольного 
терминала в 
морском порту 
Ванино 

АО 
"Дальтрансуг
оль" 

жд 12 4 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
получить 
положительное 
заключение 
ФАУ 
"Главгосэкспер
тиза России" и 
заключить 
соглашение на 
период 
строительства 

2,1 

   Строительство 
многофункционал
ьного грузового 
района в морском 
порту Поронайск 

ООО 
"Многофункц
иональный 
грузовой 
район" 

жд 0 0,5 Генераль
ные 
грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить по 
ней 
положительное 
заключение 
ФАУ 
"Главгосэкспер
тиза России"  

1,1 

       5 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
разработать 
проектную 
документацию 

0,5 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

и получить по 
ней 
положительное 
заключение 
ФАУ 
"Главгосэкспер
тиза России"  

       5,7 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить по 
ней 
положительное 
заключение 
ФАУ 
"Главгосэкспер
тиза России"  

1,3 

     труба 0 2,8 СПГ Проектир
ование 

Требуется 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить по 
ней 
положительное 
заключение 
ФАУ 

1,5 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

"Главгосэкспер
тиза России"  

   Строительство и 
реконструкция 
объектов 
федеральной 
собственности в 
Ванинском порту, 
Хабаровский 
край. 
Реконструкция 
причалов №№ 5,6  
и пирса № 1 в 
морском порту 
Ванино 

ФГУП 
«Росморпорт
» / АО 
«Ванинский 
морской 
торговый 
порт» 

жд 0 5 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
получить 
положительное 
заключение 
ФАУ 
"Главгосэкспер
тиза России" и 
заключить 
соглашение на 
период 
строительства 

0,1 

   Строительство и 
реконструкция 
объектов 
федеральной 
собственности в 
Ванинском порту, 
Хабаровский 
край. 
Реконструкция 
причала № 8 в 
морском порту 
Ванино 

ФГУП 
«Росморпорт
» / АО 
«Ванинский 
морской 
торговый 
порт» 

жд 0 5 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
получить 
положительное 
заключение 
ФАУ 
"Главгосэкспер
тиза России" и 
заключить 
соглашение на 
период 
строительства 

0,2 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

  Каспийски
й 

Строительство 
зернового 
терминала в 
морском порту 
Махачкала 

ООО «МЗТ» авто 1,5 0 Зерно Проектир
ование   

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,6 

  Северо-
Западный 

Ультрамар 
Терминал. Этапы 
2.1,  3, 4 и 5. 
Причалы №1а-1б, 
4 и 5. 
Искусственный 
земельный 
участок. 
Акватория 
причалов №1а-1б, 
4 и 5 

ООО 
"Ультрамар" 

жд 9,5 0 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
заключить 
соглашение о 
взаимодействи
и на период 
проектировани
я, разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 

0,5 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

государственн
ых экспертиз 

   Ультрамар 
Терминал. Этапы 
2.1, 3, 4 и 5. 
Причалы №1а-1б, 
4 и 5. 
Искусственный 
земельный 
участок. 
Акватория 
причалов №1а-1б, 
4 и 5 

ООО 
"Ультрамар" 

жд 3,5 0 Контейне
ры 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
заключить 
соглашение о 
взаимодействи
и на период 
проектировани
я, разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,2 

 Цел
евой
* 

Арктическ
ий 

Строительство 
морского 
терминала в 
бухте Север для 
отгрузки нефти с 
Пайяхских 
группы 
месторождений 

АО 
"Нефтегазхол
динг"* 

труба 25 0 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Реализация 
проекта 
осуществляется 
ГК "Росатом" и 
заинтересованн
ым инвестором 

2,8 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Строительство 
морского 
угольного 
терминала на базе 
Сырадасайского 
угольного 
месторождения 

ООО 
"Северная 
звезда"* 

авто 4 0 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование  

Реализация 
проекта 
осуществляется 
ГК "Росатом" и 
заинтересованн
ым инвестором 

2,5 

Группа 4 Фор
сиро
ванн
ый 

Азово-
Черноморс
кий 

Строительство 
перевалочных 
комплексов 
аммиака и 
минеральных 
удобрений в 
морском порту 
Тамань 

АО 
«Тольяттиазо
т» 

жд 0 2 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

3,3 

       3 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта, 
завершить 
проектировани
е, получить 
положительные 

3,3 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

заключения 
государственн
ых экспертиз 

   Реконструкция 
терминала по 
перевалке 
накатных грузов 
в морском порту 
Туапсе 

ООО 
«Предприяти
е 
Туапсинский 
морской 
коммерчески
й порт» 

авто 0,5 0 Ро-Ро Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

3,3 

   Строительство 
дополнительных 
волнозащитных 
сооружений в  
грузовом районе 
морского порта 
Сочи в устье р. 
Мзымта с 
перепрофилирова
нием порта в 
инфраструктуру 
яхтинга 

ООО 
"РогСибАл" 

- 0 0 - До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 

0,0 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

государственн
ых экспертиз 

  Арктическ
ий 

Строительство 
грузового порта-
хаба 
в районе с. Найба, 
республика Саха- 
Якутия 

АО 
«Корпорация 
развития 
Республики 
Саха 
(Якутия)»* 

- 0 30,2 Нефть До 
проектир
ования 

Реализация 
проекта 
осуществляется 
ГК "Росатом" и 
заинтересованн
ым инвестором 

0,5 

   Реконструкция 
базы берегового 
обеспечения 
(ББО) шельфовых 
проектов в 
морском порту 
Мурманск 

АО 
«Нефтяной 
терминал 
«Лавна» 

море, 
авто 

0,06 0 Генераль
ные 
грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,0 

   Морской 
терминал для 
обслуживания 
газохимического 
комплекса в 
Ненецком 
автономном 

ООО "РХ 
ГАЗ" 

море 0 1,8 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
определить 
источник 

0,0 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

округе в районе 
п. Красное, в 
рамках развития 
морского порта 
Нарьян-Мар 

финансировани
я строительства 
объектов 
ФГУП 
«Росморпорт», 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

       0,45 Контейне
ры 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
определить 
источник 
финансировани
я строительства 
объектов 
ФГУП 
«Росморпорт», 
разработать 
проектную 
документацию 

0,2 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

   Строительство 
морского порта 
вблизи пос. 
Индига (Морской 
порт Индига) 

ООО 
Дирекция 
«Морской 
порт Индига» 

море 0 8 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
источники 
финансировани
я строительства 
объектов 
ФГУП 
«Росморпорт», 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,1 

       0,62 Генераль
ные 
грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 

0,1 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

проекту, 
источники 
финансировани
я строительства 
объектов 
ФГУП 
«Росморпорт», 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

  Дальневос
точный 

Строительство 
специализирован
ного комплекса 
навалочных 
грузов  в районе 
пгт. Славянка 

ООО 
"Тихоокеанск
ий балкерный 
терминал" 

жд 0 10 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

3,0 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Терминал по 
перевалке 
зерновых грузов в 
морском порту 
Зарубино 

ООО 
"Люмис" 

жд 0 10 Зерно До 
проектир
ования 

Необходимо 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту. 
Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

3,0 

   Реконструкция 
терминала по 
перевалке 
навалочных 
грузов в морском 
порту Находка 

АО 
"Дальмормон
таж" 

жд 0,8 0 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 

2,7 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

способности 
железной 
дороги 

   Строительство 
транспортно-
перегрузочного 
комплекса 
навалочных 
грузов в морском 
порту Советская 
гавань 

ООО 
«Компания 
Ремсталь» 

жд 0 9 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

2,8 

   Строительство 
угольного 
терминала 
в морском порту 
Владивосток 

ООО 
"Морской 
терминал 
Коулстар" 

жд 0 25 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 

1,6 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

железной 
дороги 

   Строительство 
нефтеналивного 
терминала 
в морском порту 
Владивосток 

ООО 
"Морской 
терминал 
Коулстар" 

жд 0 10 Наливны
е грузы 

Проектир
ование 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

1,6 

   Строительство 
причала № 38 для 
перевалки 
наливных грузов 
в морском порту 
Восточный 

ООО 
«Восточный 
Нефтехимиче
ский 
Терминал» 

жд 3,2 0 Наливны
е грузы 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

3,4 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Многофункциона
льный морской 
терминал 
«Славянка» в 
границах 
морского порта 
Посьет» 

ООО 
«Беркут» 

жд 0 1 Генераль
ные 
грузы 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

2,9 

       3,3 Контейне
ры 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

2,9 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

       7 Зерно До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

2,9 

   Строительство 
специализирован
ного комплекса 
контейнерных 
грузов  в районе 
пгт. Славянка 

ООО 
"Тихоокеанск
ий балкерный 
терминал" 

жд 0 5 Контейне
ры 

Проектир
ование 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

4,5 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Строительство  
перегрузочного 
комплекса в 
районе м. 
Клыкова (порт 
Находка) 

ООО 
«Владимиро-
Александров
ский морской 
терминал» 

жд 0 1 Генераль
ные 
грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,0 

       12 Навалочн
ые грузы,  

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,0 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Реконструкция 
морского порта 
Шахтерск 

ООО 
"Угольный 
морской порт 
Шахтерск" 

авто 9,5 0 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,1 

   Строительство 
угольного 
терминала на 
мысе Чум, 
морской порт 
Ванино 

ООО НПП 
"Экомортех" 

жд 0 10 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги 

2,2 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Морской 
перегрузочный 
комплекс 
«Подъяпольский» 
(Порт 
Владивосток) 

ООО 
«Терминал 
Морской 
путь» 

- 0 1,4 Контейне
ры 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

0,0 

   Морской 
пассажирский 
терминал в бухте 
Вилючинская  

ООО «Парк 
«Три 
Вулкана» 

- 0 0 - До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

0,1 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Газовый 
терминал 
Валентина (Порт 
Владивосток) 

ООО 
«Морской 
порт 
Валентина» 

- 0 12,5 СПГ До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

0,1 

   Угольный 
морской 
терминал «Порт 
Эльга»,  порт 
Ванино 

ООО "Порт 
Эльга" 

жд 0 30 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,9 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Северный 
Морской 
Транзитный 
Коридор. 
Восточный 
транспортно-
логистический 
узел 

ПАО 
«Владивосто
кский МТП» 

море 0 16,8 Контейне
ры 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,3 

   Реконструкция 
причла № 10 
морского порта 
Находка  

АО 
«Находкинск
ий МТП» 

жд 2 (пусто
) 

Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,1 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

   Морской 
терминал для 
перевалки угля в 
порту Ванино на 
мысе Токи 

АО «Прайм» жд 0 16 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

1,7 

   Специализирован
ный 
контейнерный 
терминал в 
морском порту 
Владивосток 
мощностью 322,9 
тыс. TEU 

АО 
"Первомайск
ий 
судоремонтн
ый завод" 

море 0 4,6 Контейне
ры 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
источники 
финансировани
я строительства 
объектов 
ФГУП 
«Росморпорт», 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 

1,5 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

   Контейнерный 
терминал 
Суходол в 
морском порту 
Владивосток 

АО "Центр 
развития 
портовой 
инфраструкту
ры" 

море 0 30 Контейне
ры 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
источники 
финансировани
я строительства 
объектов 
ФГУП 
«Росморпорт», 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

0,9 

  Каспийски
й 

Строительство 
нового морского 
порта в районе г. 
Лагань, 

АО «Порт 
Лагань» 

жд 0 0,5 Наливны
е грузы 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 

1,7 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

Республика 
Калмыкия 

учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги. Объект 
в стадии 
предпроектных 
проработок. 

       2 Генераль
ные 
грузы 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги. Объект 
в стадии 
предпроектных 
проработок. 

1,7 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

       8,5 Зерно До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 
дороги. Объект 
в стадии 
предпроектных 
проработок. 

1,8 

     авто 0 1,5 Контейне
ры 

До 
проектир
ования 

Решение о 
реализации 
проекта 
целесообразно 
принимать с 
учетом наличия 
дефицита 
портовых 
мощностей, 
пропускной 
способности 
железной 

2,9 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

дороги. Объект 
в стадии 
предпроектных 
проработок. 

  Северо-
Западный 

Строительство 
причала для 
обработки 
рыболовных 
судов с 
акваторией в 
устье реки Луга в 
морском порту 
Усть-Луга 

СПК 
"Петротрал 
2" 

- 0,03 0 Контейне
ры 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,0 

   Газоперерабатыва
ющий комплекс в 
составе 
Комплекса 
переработки 
этансодержащего 
газа в районе 
поселка Усть-
Луга 

ООО 
"Русхимальян
с" 

труба 7,7 7,8 СПГ, 
СУГ 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, а 
также решить 
имущественно-
земельные 
вопросы, 
возникающие 

0,7 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

при реализации 
проекта 

   Морской 
терминал по 
перевалке жидких 
химических 
грузов в морском 
порту Усть-Луга 

ООО 
"Балтийский 
метанол" 

труба 0 6 Наливны
е грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

0,45 

     труба 0 2 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 

оценить все 

капитальные 

затраты по 

проекту, 

разработать 

проектную 

документацию 

и получить 

положительные 

заключения 

0,17 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

государственн

ых экспертиз 

 Фор
сиро
ванн
ый* 

Арктическ
ий 

Универсальный 
морской 
терминал в 
районе мыса 
Наглейнын 

ООО "ГДК 
Баимская"* 

- 0 2 Генераль
ные 
грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 

оценить все 

капитальные 

затраты по 

проекту, 

разработать 

проектную 

документацию 

и получить 

положительные 

заключения 

государственн

ых экспертиз 

0,2 

 Цел
евой 

Азово-
Черноморс
кий 

Строительство 
причалов №22А и 
№23А пристани 
3А морского 
порта 
Новороссийск   

АО «Новая 
пристань» 

жд, 
авто 

0 11,5 Зерно Проектир
ование 

Требуется 
получить 
положительное 
заключение 
ФАУ 
"Главгосэкспер
тиза России" и 
заключить 
соглашение на 

2,3 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

период 
строительства 

   Строительство и 
реконструкция 
объектов 
портовой 
инфраструктуры 
морского порта 
Темрюк 

ФГУП 
"Росморпорт" 

- 0 3,6 Наливны
е грузы 

Строител
ьство 

Необходимо 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта  

0,2 

   Реконструкция 
объектов 
портовой 
инфраструктуры 
морского порта 
Таганрог 

ФГУП 
«Росморпорт
» 

- 0 0 - До 
проектир
ования 

Необходимо 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта  

0,0 

   Строительство и 
реконструкция 
объектов 
федеральной 
собственности в 
порту 
Новороссийск  

ФГУП 
«Росморпорт
» 

жд, 
авто 

0 3 Навалочн
ые грузы 

Проектир
ование 

Необходимо 
оценить все 
составляющие 
капитальных 
затрат проекта  

1,2 

  Арктическ
ий 

Реконструкция 
объектов третьего 
грузового района 
Мурманского 
морского 
торгового порта 

ООО 
"Мурманский 
балкерный 
терминал" 

жд 0 1,5 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Необходимо 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту 

2,7 



206 

 

Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

для перевалки 
минеральных 
удобрений 

  Дальневос
точный 

Реконструкция 
объектов 
федеральной 
собственности в 
морском порту 
Магадан 
(причалы №№ 3, 
6, 7) 

ФГУП 
«Росморпорт
» / АО 
«Магадански
й морской 
торговый 
порт» 

- 0 1 Генераль
ные 
грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

- 

   Реконструкция 
объектов 
портовой 
инфраструктуры 
в морском порту 
Корсаков 

ООО 
"Корсаковски
й 
трансопртно-
логистически
й парк" 

- 0 8,25 Контейне
ры 

Проектир
ование 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 

1,1 
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Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

государственн
ых экспертиз 

  Северо-
Западный 

Реконструкция 
причала № 105 на 
четвертом районе 
Большого порта 
Санкт-Петербург 
для перевалки 
удобрений 

АО 
"Балтийский 
балкерный 
терминал" 

жд 4,5 0 Навалочн
ые грузы 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
заключить 
соглашение о 
взаимодействи
и на период 
проектировани
я, разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

2,4 

Группа 2 Цел
евой 

Дальневос
точный 

Реконструкция 
береговых 
сооружений 
автомобильно –
железнодорожног
о паромного 
сообщения 
«Ванино–

ФГУП 
"Росморпорт" 

- 0,4 0 Генераль
ные 
грузы 

Строител
ьство 

Мероприятие в 
рамках 
поддержания 
основных 
фондов 

- 



208 

 

Группа  Сце
нари
й 

Бассейн Проект Инвестор Вид 
трансп
орта 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2024 
году, 
млн. 
тонн 

Приро
ст 
мощн
ости к 
2030 
году, 
млн. 
тонн 

Номенкл
атура 
грузов 

Статус по 
объектам 
ФГУП 
«Росморп
орт» 

Комментарии 
по 
распределению 
по группам 

Коэффи
циент 
"выгоды
-
затраты" 
(BCR) 

Холмск» в 
морском порту 
Ванино 

   Реконструкция 
объектов 
инфраструктуры 
порта 
Петропавловск-
Камчатский  

ФГУП 
"Росморпорт" 

- 0,3 0 Генераль
ные 
грузы 

Проектир
ование 

Мероприятие в 
рамках 
поддержания 
основных 
фондов 

- 

   Строительство и 
реконструкция 
объектов 
федеральной 
собственности в 
с. Никольское  

ФГУП 
"Росморпорт" 

- 0 0 - Проектир
ование 

Мероприятие в 
рамках 
поддержания 
основных 
фондов 

- 

Группа 5 Фор
сиро
ванн
ый 

Арктическ
ий 

Пассажирский 
морской 
терминал в 
районе губы 
Малая Волоковая 
(п-ов Средний) 

ООО "Валла-
Тунтури" 

- 0 0 Пассажи
ры 

До 
проектир
ования 

Требуется 
оценить все 
капитальные 
затраты по 
проекту, 
разработать 
проектную 
документацию 
и получить 
положительные 
заключения 
государственн
ых экспертиз 

0,017 
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(* ) - Реализация проекта осуществляется ГК "Росатом" и заинтересованным инвестором 

(**) - Строительство объектов федеральной собственности осуществляется  ФКУ "Ространсмодернизация" за счет средств федерального бюджета   

 

 

Приложение 7. Инвестиционная программа ФГУП «Росморпорт». 

Приоритетами Инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт» является реализация следующих проектов: 

 проектов, выполнение которых обусловлено поручениями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, включённых в Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утверждённым распоряжением Правительства России от 30.09.2018 
№ 2101-р; 

 проектов, исполнение которых осуществляется с участием государственной поддержки; 

 проектов, нацеленных на реконструкцию и поддержание основных фондов, обеспечивающих безопасность 
мореплавания, в состоянии эксплуатационной готовности. 

Проекты, включённые в Программу, характеризуются экономической, в том числе бюджетной эффективностью, 
значимостью для развития экономики и транспортной отрасли, а также направленностью на поддержание безопасности 

мореплавания. Указанные мероприятия положительно влияют на экономику в том числе смежных отраслей, обеспечивая 
загрузку строительных мощностей, создание новых рабочих мест. 

Программа структурирована по источникам финансирования, в составе которых выделены два раздела. 

 

Раздел I. Инвестиционные проекты ФГУП «Росморпорт», финансирование которых предлагается осуществить за 
счет средств инвестиционного портового сбора. 
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Перечень проектов Инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт» на период 2023-2025 годов, предлагаемых к 

финансированию за счет инвестиционного портового сбора, определен проектом Программы капитальных вложений 
федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» в строительство и реконструкцию объектов 

федеральной собственности (2023-2025 годы). 

Суммарная потребность в инвестиционном портовом сборе на 2023 год определена в размере 5,8 млрд. руб.; всего на 

трёхлетний период до 2025 г. – 17,2 млрд. руб. 

Перечень проектов представлен в следующей таблице. 

Филиал/ 

Управление 

Мероприятия по 

направлениям 
Наименование объекта / работ  

Объем финансирования 

2023 год 2024 год 2025 год 

Всего за счет инвестиционного портового сбора 5 853 371 5 976 165 5 385 209 

Мурманский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Реализация инвестиционных 

проектов Мурманского морского 

торгового порта, в том числе 

Реконструкция причала № 2 

Первого грузового района 

Мурманского морского торгового 

порта 

1 477 785 1 142 306 5 385 209 

Усть-Лужское 
управление  

Гидротехнические 
сооружения  

Универсальный торговый 

терминал «Усть-Луга». Объекты 

федеральной собственности 

(акватория, СНО) 

3 057 262 1 990 883 0 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция зернового 

терминала в морском порту 

Новороссийск. Объекты 

федеральной собственности 

(причалы №№ 2, 3 и 40,  

акватория) 

500 691 109 964 0 

Усть-Лужское 
управление  

Прочее имущество 
Развитие морского торгового 

порта Усть-Луга. База 
684 044 366 386 0 
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Филиал/ 

Управление 

Мероприятия по 

направлениям 
Наименование объекта / работ  

Объем финансирования 

2023 год 2024 год 2025 год 

обеспечивающего флота в МТП 

Усть-Луга 

Астраханский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Строительство объекта 

«Защитные сооружения Волго-

Каспийского морского 

судоходного канала. Морская 

часть канала (106,0-135,0 км; 

144,5-149,0 км)» 

133 589 44 333 0 

Усть-Лужское 
управление  

Гидротехнические 
сооружения  

Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в 

Морском торговом порту Усть-

Луга. Все этапы развития. 

Объекты федеральной 

собственности (акватория, СНО) 

0 2 322 293 0 

 

Раздел II. Инвестиционные проекты ФГУП «Росморпорт», финансирование которых предлагается осуществить за 
счет средств федерального бюджета, собственных и/или заемных средств предприятия. 

Помимо проектов развития инфраструктуры, связанных с увеличением портовых мощностей, Предприятие 

концентрирует инвестиционные ресурсы на проектах обновления собственных основных фондов. Реализация данных 
проектов направлена на обеспечение безопасности мореплавания, обеспечение технологической устойчивости 

производственного процесса и поддержание существующей пропускной способности портов. 

Настоящий раздел Инвестиционной программы ФГУП «Росморпорт» на период 2022-2024 годы структурирован по 

источникам финансирования, в составе которых выделены два основных направления: 

 проекты, финансируемые из средств федерального бюджета (2022 г. – 10,6 млрд. руб.; всего на трёхлетний период 

до 2024 г. – 27 млрд. руб.); 
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 проекты к финансированию из собственных средств ФГУП «Росморпорт» (2022 г. – 15,3 млрд. руб.; всего на 

трёхлетний период до 2024 г. – 40,3 млрд. руб.); 

Перечень проектов представлен в следующей таблице. 

Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

1.Проекты, реализуемые за счёт средств федерального бюджета 10 581 885 5 801 600 10 624 656 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство объекта 
"Комплекс береговой и морской 

инфраструктуры в МП 
Геленджик" (объекты 

федеральной собственности) п. 
Геленджик 

72 542 0 0 

Анадырский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Строительство паромно-
пассажирского причала на 
левом берегу Анадырского 

лимана в пос.Угольные Копи 
п.Анадырь. Строительный 

контроль 

3 494 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 

Строительство 
вспомогательного ледокола 

мощностью 12-14 МВт ледового 
класса Icebreaker 7 

1 421 657 2 654 277 3 708 213 

Центральный 
аппарат 

Флот 

Строительство 
вспомогательного ледокола 

мощностью 12-14 МВт ледового 
класса Icebreaker (СЗБФ) 

1 278 343 2 105 656 3 658 472 

Центральный 
аппарат 

Флот 

Строительство ледокола 
мощностью 18 МВт ледового 

класса  для обеспечения 
круглогодичной работы 

замерзающих морских портов - 
1 ед. (ДВБФ) 

3 590 226 190 759 972 667 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Центральный 
аппарат 

Флот 

Строительство ледокола 
мощностью 18 МВт ледового 

класса Icebreaker 7 для морских 
портов Северо-Западного 
(Балтийского) бассейна 

4 215 623 850 908 2 285 304 

 2. Проекты, реализуемые за счёт средств ФГУП "Росморпорт" 15 285 022 13 473 722 11 560 732 
Архангельский 

филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Фот 628 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Страховой взнос 215 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Фот 71 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Страховой взнос 22 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение ПИР по 
реконструкции причала № 5 в 

морском порту Магадан 
24 100 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Контрольно-инспекторское 
обследование причалов мп 

Архангельск 
220 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Контрольно-инспекторское 
обследование причалов мп 

Архангельск 
220 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Контрольно-инспекторское 
обследование причалов мп 

Архангельск 
220 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Контрольно-инспекторское 
обследование причалов мп 

Архангельск 
440 0 0 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Модернизация системы 
видеонаблюдения 

700 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Контрольно-инспекторское 
обследование причалов 

мп.Онега 
0 0 416 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Контрольно-инспекторское 
обследование причалов мп 

Архангельск 
0 0 417 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Контрольно-инспекторское 
обследование причалов мп 

Архангельск 
0 0 417 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Модернизация БС АИС на РТП-
4 (СМП), п. Архангельск 

2 860 0 0 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Модернизация ВЛ-10кВ РТП-2 
Мудьюг, п Архангельск 

7 895 0 0 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение системы 
фиксированного 

широкополосного 
беспроводного доступа 

"Инфинет", п Архангельск 

0 1 000 0 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание подсистемы 
безопасности значимых ОКИИ 

п.Архангельск 
981 0 0 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Техническое перевооружение 
системы ОВЧ радиотелефонной 

связи СУДС п.Архангельск 
0 0 3 500 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оснащение радиоцентра  
ГМССБ (Илес) волоконно-
оптической линией связи 
(ВОЛС), п.Архангельск 

1 500 0 0 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Модернизация линий связи 
ГМССБ "ЦУ- Экономия-

Мудьюг" 
2 000 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение комплекта 
оборудования для проведения 

БТО и ремонта средств ЭРН на 
судах, п.Архангельск 

0 1 200 0 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение прочего 
оборудования, п.Архангельск 

0 100 100 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание подсистемы 
безопасности значимых ОКИИ 

п.Архангельск 
981 0 0 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Периодическое 
освидетельствование береговых 

объектов СУДС, ГМССБ, 
Навтекс 

0 700 0 

Архангельский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Периодическое 
освидетельствование береговых 

объектов СУДС, ГМССБ, 
Навтекс 

0 700 0 

Архангельский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение буев, 

светооптического и прочего 
оборудования, п.Архангельск 

1 000 1 000 1 000 

Архангельский 
филиал 

Средства СНО 
Модернизация СНО, 

п.Архангельск 
0 3 000 3 000 

Архангельский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение буев, 

светооптического и прочего 
оборудования, п.Нарьян-Мар 

552 500 500 

Архангельский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение буев, 

светооптического и прочего 
оборудования, п.Архангельск 

0 0 500 

Архангельский 
филиал 

Средства СНО Модернизация СНО, п.Онега 0 500 500 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение буев, 

светооптического и прочего 
оборудования, п.Онега 

0 500 500 

Архангельский 
филиал 

Флот 

Комплексная модернизация 
оборудования системы 

управления гребной 
электроустановки (ГЭУ), мп 

Архангельск 

2 500 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
717 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение безжидкостного 
гирокомпаса, мп Архангельск 

1 500 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение приемника 

НАВТЭКС, мп Архангельск 
0 120 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение ЭКНИС 

NaviSailor4000 с сертификатом 
РМРС, мп Архангельск 

0 800 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение зарядного 

устройства АКБ ГМССБ, мп 
Архангельск 

0 0 150 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение спутникового 

компаса, мп Архангельск 
0 0 350 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного 
освидетельствования ледокола 

0 450 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 

Выполнение докового 
(промежуточного 

освидетельствования) ремонта  
ледокола "Капитан Евдокимов"" 

0 15 500 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
612 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение ЭКНИС 

NaviSailor4000 с сертификатом 
РМРС 

1 133 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного 
освидетельствования ледокола 

0 0 800 

Архангельский 
филиал 

Флот 

Выполнение докового 
(промежуточного 

освидетельствования) ремонта  
ледокола "Диксон" 

0 0 15 900 

Архангельский 
филиал 

Флот 

Выполнение 
классификационного 

освидетельствования ледокола 
"Капитан Чадаев" 

450 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного ремонта 
ледокола "Капитан Чадаев" 

41 000 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
717 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение зарядного 

устройства АКБ ГМССБ, мп 
Архангельск 

0 150 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение ЭКНИС 

NaviSailor4000 с сертификатом 
РМРС,  мп Архангельск 

0 0 800 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
612 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного 
освидетельствования ледокола 

0 1 200 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 

Выполнение докового 
(промежуточного 

освидетельствования) ремонта  
ледокола "Тор" 

0 63 500 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение прочего 

оборудования, мп Архангельск 
0 100 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 

Выполнение 
классификационного 

освидетельствования р/к 
"Сполохи" 

391 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного ремонта  
Р/к "Сполохи" 

5 000 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
0 800 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного 
освидетельствования 

389 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного ремонта 
11 700 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение зарядного 

устройства АКБ ГМССБ, мп 
Архангельск 

100 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
0 1 400 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного 
освидетельствования 

120 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного ремонта 
4 280 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
0 400 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
0 400 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
0 400 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение АИС, мп 

Архангельск 
0 300 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение спутникового 

компаса, мп Архангельск 
0 0 350 

Архангельский 
филиал 

Флот 

Выполнение докового 
(промежуточного 

освидетельствования) ремонта  
лоцмейстер.катера 

0 0 2 500 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного 
освидетельствования 

0 0 170 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного 
освидетельствования 

0 357 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 

Выполнение докового 
(промежуточного 

освидетельствования) ремонта  
лоцмейстер.судна 

0 5 500 0 



220 

 

Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
0 400 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
0 400 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
580 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение 

классификационного 
освидетельствования 

0 700 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Выполнение докового 

(классификационного) ремонта 
з.с. "Белое море" 

0 34 500 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
580 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение спутниковой 

системы Vsat, мп Архангельск 
0 3 000 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Оснащение (дооснащение) ТС 
средствами контроля доступа, 

мп Архангельск 
1 600 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение спутниковой 

системы Vsat, мп Архангельск 
3 000 0 0 

Архангельский 
филиал 

Флот 
Приобретение катера, мп 

Нарьян-Мар 
3 350 0 0 

Архангельский 
филиал 

Здания 
Приобретение сетевого и 
серверного оборудования 

2 000 2 000 2 000 

Архангельский 
филиал 

Здания 
Приобретение видеокамер для 
системы видеонаблюдения в 

портах 
300 600 600 



221 

 

Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

Здания Приобретение оргтехники 600 200 200 

Архангельский 
филиал 

Здания Приобретение ПК 0 400 200 

Архангельский 
филиал 

Здания 
Приобретение системы 

хранения данных 
0 2 500 2 000 

Архангельский 
филиал 

Автотранспорт Приобретение автомобиля 3 000 0 0 

Архангельский 
филиал 

Автотранспорт 
Приобретение 

грузопассажирского автомобиля 
0 3 700 0 

Архангельский 
филиал 

Автотранспорт 
Приобретение легкового 

автомобиля 
0 4 000 0 

Архангельский 
филиал 

Автотранспорт Приобретение автомобиля 0 0 4 000 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 
Приобретение рабочего 
ноутбука, п.Архангельск 

123 0 0 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 

Приобретение радиомодема  
Pacific Crest ADL Vantage 430-
470 МГц (35W) для приема и 

передачи данных, мп 
Архангельск 

0 300 0 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 

Приобретение радиомодема 
Pacific Crest ADL Vantage 430-

470 МГц (4W) для приема и 
передачи данных, мп 

Архангельск 

0 300 0 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 
Приобретение однолучевого  

эхолота, мп Архангельск 
0 1 700 0 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 
Приобретение спутникового 

приемника Septentrio AsteRx-U 
MARINE, мп Архангельск 

0 4 900 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 
Приобретение спутникового 

геодезического приемника, мп 
Архангельск 

0 0 1 100 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 
Приобретение гидролокатора 

бокового обзора, мп 
Архангельск 

0 0 6 000 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество Приобретение пульпопровода 422 0 0 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 
Модернизация системы 

отопления, п.Архангельск 
2 200 0 0 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 
Приобретение 

рефрижераторного контейнера, 
мп.Архангельск 

1 000 0 0 

Архангельский 
филиал 

Прочее имущество 

Приобретение 
автоматизированного рабочего 

места для обеспечения 
лоцманской проводки с берега, 

мп Архангельск 

0 4 323 0 

Архангельский 
филиал 

ИТСОТБ 
Модернизация тепловизоров (п. 

Архангельск) 
1 500 0 0 

Архангельский 
филиал 

ИТСОТБ 
Оснащение ИТСОТБ акватории 

МП Сабетта 
0 42 266 0 

Мурманский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Реконструкция_причала 
№2авторский надзор порт 

Мурманск 
578 0 0 

Мурманский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Достройка объекта 
незавершенного строительства 

«Реконструкция причалов 
угольной базы» порт Мурманск 

0 0 11 070 

Мурманский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Капитальный ремонт_пирса 
дальних линий порт Мурманск 

(проектирование) 
11 123 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Мурманский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Капитальный ремонт пирса 

дальних линий порт Мурманск 
0 478 142 204 918 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Системы 
обеспечения  безопасности 

мореплавания   порта Мурманск. 
Глобальная морская система 

связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности. 

Строительство антенн береговой 
станции морского района А2 и 

службы НАВТЕКС порт 
Мурманск 

0 7 148 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Системы 
обеспечения  безопасности 

мореплавания   порта Мурманск. 
Глобальная морская система 

связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности. 

Строительство антенн береговой 
станции морского района А2 и 

службы НАВТЕКС порт 
Мурманск 

0 40 500 94 500 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Строительство морского 
перегрузочного комплекса СПГ 
в Мурманской области Этап 1  

Автоматизированный 
радиотехнический пост СУДС 

(подготовительные работы- 
технологический проезд) порт 

Мурманск 

38 000 0 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 
Морской перегрузочный 
комплекс сжиженного 

68 255 35 068 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

природного газа в Мурманской 
области. Этап 1 Объекты 

федеральной собственности. 
Автоматизированный 

радиотехнический пост СУДС 
порт Мурманск 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Строительство морского 
перегрузочного комплекса СПГ 
в Мурманской области, в том 
числе объектов федеральной 

собственности (объекты 
безопасности мореплавания) 

Авторский надзор 

0 189 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Модернизация модулей 
дискретного ввода порт 

Мурманск 
150 0 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Модернизация модулей 
дискретного ввода порт 

Мурманск 
150 0 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Ремонт  ВЭУ АРТП 
"Сетьнаволок" 

инв.№Ф03000001407 порт 
Мурманск 

0 31 710 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Поставка оборудования системы 
охранного видеонаблюдения 

порт Мурманск 
0 280 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 
Приобретение маршрутизаторов 
и коммутаторов порт Мурманск 

300 0 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Устройство дополнительных 
рабочих мест на ЦП СУДС в 

связи с расщирением зоны 
14 680 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

действия СУДС (строительство 
АРТП Ура-губа) порт Мурманск 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Создание подсистемы 
безопасности ЗОКИИ СУДС 

Кольского залива порт 
Мурманск 

0 4 900 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Создание подсистемы 
безопасности ЗОКИИ СУДС 
Кандалакшского залива порт 

Кандалакша 

0 3 500 0 

Мурманский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 
Ремонт здания РЛС "Обзор"порт 

Мурманск 
0 1 700 0 

Мурманский филиал Средства СНО 
Приобритение 6 ППЗ в 

комплекте с якорями и якорь 
цепью порт Мурманск 

0 0 7 800 

Мурманский филиал Флот 
Закупка стропов . Порт 

Мурманск 
1 036 0 0 

Мурманский филиал Флот 
Постава пароконвектомаат 
судового порт Мурманск 

700 0 0 

Мурманский филиал Флот 

Установка системы контроля  
доступа на критические 

элементы на ледоколе "Адмирал 
Макаров" порт Мурманск 

979 0 0 

Мурманский филиал Флот 
Закупка стропов . Порт 

Мурманск 
1 795 0 0 

Мурманский филиал Флот 

Проектирование системы 
контроля  доступа на 

критические элементы на 
ледоколе "Капитан Драницын" 

порт Мурманск 

200 0 0 

Мурманский филиал Флот 
Установка системы контроля  

доступа на критические 
900 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

элементы на ледоколе "Капитан 
Драницын" порт Мурманск 

Мурманский филиал Флот 
Закупка стропов . Порт 

Мурманск 
2 226 0 0 

Мурманский филиал Флот 
Доковый (капитальный)ремонт 

ледокола "Красин" порт 
Мурманск 

90 000 0 0 

Мурманский филиал Флот 

Установка системы контроля  
доступа на критические 

элементы на ледоколе "Красин" 
порт Мурманск 

0 900 0 

Мурманский филиал Флот 

Проектирование системы 
контроля  доступа на 

критические элементы на 
ледоколе "Красин" порт 

Мурманск 

0 200 0 

Мурманский филиал Флот 

Установка системы контроля  
доступа на критические 

элементы на на лоцманском 
катере "Лоцман-1" порт 

Мурманск 

373 0 0 

Мурманский филиал Флот 

Установка системы контроля  
доступа на критические 

элементы на на лоцманском 
катере "Святой Николай" порт 

Мурманск 

373 0 0 

Мурманский филиал Флот 
Классификационный ремонт 

патрульного катера "Лебедин" 
порт Мурманск 

995 0 0 

Мурманский филиал Флот 
Установка системы контроля  

доступа на критические 
373 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

элементы на патрульном катере 
"Лебедин" порт Мурманск 

Мурманский филиал Здания 
Установка сигнализации , 

системы оповещения и 
пожаротушения порт Мурманск 

3 264 0 0 

Мурманский филиал Здания 
Приобретение_ПК порт 

Мурманск 
300 0 0 

Мурманский филиал Автотранспорт 
Приобретение легкового  
автомобиля  повышенной 

проходимости порт Мурманск 
0 1 700 0 

Мурманский филиал Автотранспорт 
Приобретение прицепа для 

перевозки специальной техники  
порт Мурманск 

0 190 0 

Мурманский филиал Автотранспорт 
Приобретение легкового 

автомобиля ( до 8 мест) порт 
Мурманск 

0 3 700 0 

Мурманский филиал Автотранспорт 
Приобретение легкового  
автомобиля  повышенной 

проходимости порт Мурманск 
0 0 1 800 

Мурманский филиал Автотранспорт 
Приобретение легкового  
автомобиля  повышенной 

проходимости порт Мурманск 
0 0 1 800 

Мурманский филиал ИТСОТБ 

Приобретение 
сертифицированного 

оборудования для системы 
видеонаблюдения ИТСОТБ 

акватории м.п. Варандей 

0 1 100 0 

Мурманский филиал ИТСОТБ 

Приобретение 
сертифицированного 

оборудования для системы 
видеонаблюдения ИТСОТБ 

акватории м.п. Витино 

0 850 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Мурманский филиал ИТСОТБ 

Приобретение 
сертифицированного 

оборудования для системы 
видеонаблюдения ИТСОТБ 

акватории м.п. Диксон 

0 650 0 

Мурманский филиал ИТСОТБ 

Приобретение 
сертифицированного 

оборудования для системы 
видеонаблюдения ИТСОТБ 

акватории м.п. Дудинка 

0 1 500 0 

Мурманский филиал ИТСОТБ 

Приобретение 
сертифицированного 

оборудования для системы 
видеонаблюдения ИТСОТБ 
акватории м.п. Кандалакша 

0 850 0 

Мурманский филиал ИТСОТБ 
Установка сертифицированных 

видеокамер порт Мурманск 
0 1 700 0 

Мурманский филиал ИТСОТБ 
Установка сертифицированных 

видеорегистраторов порт 
Мурманск 

0 904 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Корректировка ПД в части 
дноуглубительных работ 

(Реконструкция причалов №№ 
12,13,14 и Гутуевского ковша 
морского порта Большой порт 

Санкт-Петербург) 

9 364 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Авторский надзор за 
реконструкцией причалов №№ 
12,13,14 и Гутуевского ковша 
морского порта Большой порт 

Санкт-Петербург 

0 74 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция причалов №№ 
12,13,14 и Гутуевского ковша 
морского порта Большой порт 

Санкт-Петербург 

0 62 140 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция причалов 
№№12,13,14 и Гутуевского 

ковша морского порта Большой 
порт Санкт-Петербург (причал 

№12). 

0 65 583 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Авторский надзор за 
реконструкцией причалов 

№№12,13,14 и Гутуевского 
ковша морского порта Большой 
порт Санкт-Петербург (причал 

№12). 

0 153 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Первичное освидетельствование 
причала №12 морского порта 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 0 536 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция причалов 
№№12,13,14 и Гутуевского 

ковша морского порта Большой 
порт Санкт-Петербург (причал 

№13). 

0 165 150 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Авторский надзор за 
реконструкцией причалов 

№№12,13,14 и Гутуевского 
ковша морского порта Большой 
порт Санкт-Петербург (причал 

№13). 

0 187 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Первичное освидетельствование 
причала №13 морского порта 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 0 709 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция причалов 
№№12,13,14 и Гутуевского 

ковша морского порта Большой 
порт Санкт-Петербург (причал 

№14). 

0 85 498 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Авторский надзор за 
реконструкцией причалов 

№№12,13,14 и Гутуевского 
ковша морского порта Большой 
порт Санкт-Петербург (причал 

№14). 

0 156 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Первичное освидетельствование 
причала №14 морского порта 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 0 478 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной 
документации «Причал №88. 

Создание искусственного 
земельного участка в тыловой 
части причалов №№88,89,90 в 
морском порту Большой порт 
Санкт-Петербург и объектов 

Базы СНО на нем». 

25 600 38 804 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство «Причал №88. 
Создание искусственного 

земельного участка в тыловой 
части причалов №№88,89,90 в 
морском порту Большой порт 
Санкт-Петербург и объектов 

Базы СНО на нем» 

0 0 859 589 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
ГТС, не переданных в аренду. 

Большой порт Санкт-Петербург. 
462 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
ГТС, не переданных в аренду. 

Большой порт Санкт-Петербург. 
308 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
ГТС, не переданных в аренду. 

Большой порт Санкт-Петербург. 
434 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
ГТС, не переданных в аренду. 

Большой порт Санкт-Петербург. 
276 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
гидротехнических сооружений, 

не переданных в аренду (Причал 
№ 25 морского порта Большой 

порт Санкт-Петербург) 

0 248 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 

выборочному капитальному 
ремонту  причала №60 морского 

порта Большой порт Санкт-
Петербург 

0 250 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение работ по 
выборочному капитальному 

ремонту причала №60 морского 
порта Большой порт Санкт-

Петербург 

0 0 1 100 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 

выборочному капитальному 
ремонту  причала №61 морского 

порта Большой порт Санкт-
Петербург 

0 250 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение работ по 
выборочному капитальному 

ремонту причала №61 морского 
порта Большой порт Санкт-

Петербург 

0 0 1 100 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 

выборочному капитальному 
ремонту  причала №62 морского 

порта Большой порт Санкт-
Петербург 

0 250 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение работ по 
выборочному капитальному 

ремонту  причала №62 морского 
порта Большой порт Санкт-

Петербург 

0 0 1 100 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 

выборочному капитальному 
ремонту причала №63 морского 

порта Большой порт Санкт-
Петербург 

0 250 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение работ по 
выборочному капитальному 

ремонту причала №63 морского 
порта Большой порт Санкт-

Петербург 

0 0 1 100 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
гидротехнических сооружений, 

не переданных в аренду (Причал 
№ 9 морского порта Большой 

порт Санкт-Петербург) 

0 712 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 

выборочному капитальному 
ремонту причала №26                              

морского порта Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 0 750 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 

капитальному ремонту причала 
№56 морского порта Большой 

порт Санкт-Петербург 

0 0 1 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 
капитальному ремонту 

причальной стенки причала №89 
в составе 4-х причалов морского 

порта Большой порт Санкт-
Петербург 

0 0 3 500 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
гидротехнических сооружений, 

не переданных в аренду 
(Железобетонный катерный 

причал морского порта Большой 
порт Санкт-Петербург) 

0 0 180 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
гидротехнических сооружений, 
не переданных в аренду (Пирс 

катерный на 3-м районе 
морского порта Большой порт 

Санкт-Петербург) 

0 0 195 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
гидротехнических сооружений, 

не переданных в аренду 
(Берегоукрепление головы 

Невских ворот (Канонерская 
часть) морского порта Большой 

порт Санкт-Петербург) 

0 488 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 

выборочному капитальному 
ремонту. Большой порт Санкт-

Петербург. 

0 0 1 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
гидротехнических сооружений, 

не переданных в аренду 
(Переходной участок к причалу 
№42 морского порта Большой 

порт Санкт-Петербург) 

0 0 280 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Установка в морских портах 
Санкт-Петербург (Усть-Луга) и 

Калининград (Балтийск) 
отечественных средств е-
Навигации. Большой порт 

Санкт-Петербург 

0 200 000 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка технорабочих 
проектов систем безопасности 

значимых объектов критической 
информационной 

инфраструктуры. Порт 
Приморск 

229 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Обследование и 
освидетельствование 

Радиобашни. Порт Приморск 
382 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание системы безопасности 
объекта критической 

информационной 
инфраструктуры. Порт 

Приморск 

1 400 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Техническое перевооружение 
программно-аппаратного 
комплекса СУДС. Порт 

Приморск. 

2 000 20 000 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования радар-
процессоров БРЛС СУДС 

(перевооружение на RPU-5). 
Порт Приморск 

0 0 8 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Порт Приморск 
136 318 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка технорабочих 
проектов систем безопасности 

значимых объектов критической 
информационной 

инфраструктуры. Большой порт 
Санкт-Петербург 

457 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда земли (АРТП п. 
Ольгино). Большой порт Санкт-

Петербург. 
36 9 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Пошлина за использование 
частотного спектра по объекту 
"Реконструкция региональной 

СУДС Финского залива 1 этап, 

10 11 12 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ольгино. Большой порт Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция региональной 
СУДС Финского залива (1-й 

этап). Авторский надзор. 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 152 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция региональной 
СУДС Финского залива (1-й 
этап). Большой порт Санкт-

Петербург. 

33 682 22 040 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Замена оборудования 
магистрального канала ШПД 

точка-точка на АРТП 
Каравалдай. Большой порт 

Санкт-Петербург 

600 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Замена оборудования 
магистрального канала ШПД 

точка-точка на о. Котлин. 
Большой порт Санкт-Петербург 

600 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание системы безопасности 
объекта критической 

информационной 
инфраструктуры. Большой порт 

Санкт-Петербург 

10 000 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Техническое перевооружение 
программно-аппаратного 

комплекса СУДС. Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 12 500 9 500 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Установка береговой 
радиолокационной станции 
СУДС (Стрельна). Большой 

порт Санкт-Петербург 

0 19 400 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание системы 
пожаротушения и охранно-
пожарной сигнализации на 

АРТП «Задний створный знак» 
на причале №67. Большой порт 

Санкт-Петербург 

0 700 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования радар-
процессоров БРЛС СУДС 

(перевооружение на RPU-5). 
Большой порт Санкт-Петербург. 

0 0 22 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание систем 
пожаротушения, пожарной и 

охранной сигнализации АРТП 
"Бронка". Большой порт Санкт-

Петербург 

0 0 1 200 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание системы 
пожаротушения и охранно-
пожарной сигнализации на 

АРТП "Голова Невских ворот". 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 0 700 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Установка береговой 
радиолокационной станции 

СУДС (Бронка). Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 0 19 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание систем 
пожаротушения и охранно-

пожарной сигнализации 
радиобашни на объектах СУДС. 
Большой порт Санкт-Петербург 

200 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание систем 
пожаротушения, пожарной и 

охранной сигнализации АРТП 
0 100 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

"Бронка". Большой порт Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция Технических 
средств охраны РЦУДС. 

Большой порт Санкт-Петербург 
50 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка проектных решений 
на выполнение работ по 

капитальному ремонту  РЦУДС 
Бронка п. Санкт-Петербург 

0 500 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Большой порт Санкт-
Петербург 

232 544 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Установка систем 
кондиционирования. Большой 

порт Санкт-Петербург 
2 000 200 200 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Установка береговой 
радиолокационной станции 
СУДС (ЗСЗ). Большой порт 

Санкт-Петербург 

0 0 20 150 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция Технических 
средств охраны РЦУДС. 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 500 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту РЦУДС 

Бронка п. Санкт-Петербург 
0 0 4 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проведение 
освидетельствования береговых 
станций А1, А2. Большой порт 

Санкт-Петербург 

590 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проведение натурных 
испытаний береговых станций 
Санкт-Петербургских районов 
А1, А2 ГМССБ. Большой порт 

Санкт-Петербург 

3 975 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение сетевого 
оборудования. Большой порт 

Санкт-Петербург 
500 500 600 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение АРМов. Большой 
порт Санкт-Петербург 

500 600 600 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение серверного 
оборудования. Большой порт 

Санкт-Петербург 
500 1 000 1 000 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание системы 
пожаротушения и охранно-

пожарной сигнализации 
радиобашни на о.Соммерс. Порт 

Приморск 

540 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования радар-
процессоров БРЛС СУДС 

(перевооружение на RPU-5). 
Порт Приморск 

0 0 11 200 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оценка целесообразности 
внедрения системы автономной 

генерации объектов СУДС, 
расположенных на островах 

Балтийского моря (Порт 
Приморск) 

0 0 1 500 

Санкт-
Петербургское 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оснащение паромов системами 
а-Навигации и Создание центра 

управления МАНС Росморпорта 
198 000 100 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

и интеграция средств СУДС и а-
Навигации. Большой порт 

Санкт-Петербург 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Средства СНО 

Оценка целесообразности 
использования альтернативных 

источников питания для 
обеспечения энергопотребления 

святящих морских буев 
(Большой порт Санкт-

Петербург) 

500 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Дооборудование л/к "Виктор 
Черномырдин". Большой порт 

Санкт-Петербург 
4 230 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Приобретение газоанализатора. 
Большой порт Санкт-Петербург 

84 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Приобретение и установка лага. 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 1 400 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Приобретение газоанализатора. 
Большой порт Санкт-Петербург 

78 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

850 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы обеспечения 
транспортной безопасности. 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 0 2 490 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по ремонту 
механической и электрической 

части ледокола в объеме 
23 800 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

очередного 
освидетельствования. Большой 

порт Санкт-Петербург 
Санкт-

Петербургское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт. Большой порт 

Санкт-Петербург 
28 944 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Очередное 
освидетельствование. Большой 

порт Санкт-Петербург 
300 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

850 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Приобретение терминала связи. 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 0 300 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Замена системы управления 
гребной электрической  
установки л/к "Плахин". 

Большой порт Санкт-Петербург 

39 600 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Приобретение терминала связи. 
Большой порт Санкт-Петербург 

250 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

850 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы обеспечения 
транспортной безопасности. 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 3 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 0 45 000 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Очередное 
освидетельствование. Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 0 300 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Проектирование систем 
контроля доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

392 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы обеспечения 
транспортной безопасности. 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 2 200 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

850 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы обеспечения 
транспортной безопасности. 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 0 2 490 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

850 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Очередное 
освидетельствование. Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 733 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 0 85 000 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

850 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

850 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по доковому 
ремонту в объеме очередного 

освидетельствования РС. 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 20 000 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по ремонту 
механической и электрической 

части ледокола в объеме 
очередного 

освидетельствования РС 

0 29 000 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Очередное 
освидетельствование. Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 1 453 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы обеспечения 
транспортной безопасности. 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 2 200 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание систем контроля 
доступа к критическим 

элементам на маломерных 
судах. Большой порт Санкт-

петербург 

4 959 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 400 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 400 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. 
Большой порт Санкт-Петербург. 

340 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Очередное 
освидетельствование. Большой 

порт Санкт-Петербург. 
228 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. 
Большой порт Санкт-Петербург 

4 500 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Очередное 
освидетельствование. Большой 

порт Санкт-Петербург 
173 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 400 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 400 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 400 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Освидетельствование 
несамоходного судна. Большой 

порт Санкт-Петербург 
400 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Поставка новых главных 
двигателей с реверс-

редуктивными передачами и 
разработка технического 

проекта их замены. Большой 
порт Санкт-Петербург 

27 996 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 23 000 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Очередное 
освидетельствование. Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 1 059 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

623 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Монтаж установки очистки 
балластных вод согласно правил 

РМРС. Большой порт Санкт-
Петербург 

7 398 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Приобретение терминала связи. 
Большой порт Санкт-Петербург 

250 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. 
Большой порт Санкт-Петербург 

0 0 65 000 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Очередное 
освидетельствование. Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 0 1 552 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Большой порт 
Санкт-Петербург 

0 400 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Проведение работ по 
оборудованию системы АУГПТ, 
серверная № 411. Большой порт 

Санкт-Петербург 

341 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Создание системы цифрового 
видеонаблюдения. Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 15 000 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Поставка портативного 
детектора паров и следов 

взрывчатых веществ. Большой 
порт Санкт-Петербург 

1 400 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Установка систем 
кондиционирования. Большой 

порт Санкт-Петербург 
1 000 400 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Большой порт Санкт-
Петербург 

600 1 400 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Приобретение оборудования 
ЦТП. Большой порт Санкт-

Петербург 
1 800 2 200 1 500 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Приобретение ленточной 
библиотеки. Большой порт 

Санкт-Петербург 
0 1 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Сертифицированное средство 
для системы защиты АС 

выделенного сегмента АИС 
СЗБФ ФГУП "Росморпорт" 

предназначенной для обработки 
ПДн и КТ (сервер 

безопасности). Большой порт 
Санкт-Петербург. 

0 400 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Сертифицированное средство 
защиты информации 

(информации, составляющей ГТ 
и информации ограниченного 
доступа) (оборудование для 

закрытия ТКУИ). Большой порт 
Санкт-Петербург. 

0 400 400 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Разработка рабочей 
документации на системы 

цифрового видеонаблюдения. 
Большой порт Санкт-Петербург 

500 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Большой порт Санкт-
Петербург 

237 555 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Создание системы цифрового 
видеонаблюдения. Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 1 500 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Большой порт Санкт-
Петербург 

356 831 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Средства связи филиала. 
Большой порт Санкт-Петербург 

700 700 700 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Большой порт Санкт-
Петербург 

237 555 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Большой порт Санкт-
Петербург 

237 555 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Здания 

Создание системы цифрового 
видеонаблюдения. Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 1 500 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
("Тойота Камри" 2,5). Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 3 658 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(модель 22277А деловое купе). 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 4 092 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(Микроавтобус Форд Транзит 
(17+1)). Большой порт Санкт-

Петербург 

0 4 492 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(легковой Киа Серато). Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 2 278 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(полноприводный ГАЗ 4х4). 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 2 827 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(модель ГАЗ-2217 Соболь 

(7+1)). Большой порт Санкт-
Петербург 

0 2 070 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(модель ГАЗ-2217 Соболь 

(7+1)). Большой порт Санкт-
Петербург 

0 2 070 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(а/м легковой 

представительского класса 
рамный)  Большой порт Санкт-

Петербург 

0 12 646 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(Микроавтобус 7+1 Ситроен). 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 0 4 392 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(Микроавтобус 7+1 Ситроен). 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 0 4 392 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
("Тойота Камри" 2,5). Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 0 4 207 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(легковой Киа Серато). Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 0 2 506 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(легковой Киа Серато). Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 0 2 506 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(легковой Киа Серато). Большой 

порт Санкт-Петербург 
0 0 2 506 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Санкт-
Петербургское 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(модель 22277А деловое купе). 

Большой порт Санкт-Петербург 
0 0 4 315 

Санкт-
Петербургское 

управление 
ИТСОТБ 

Создание поста технического 
наблюдения за акваторией 

морского порта Приморск в 
здании МАП 

5 549 0 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
ИТСОТБ 

Оказание услуг по подготовке и 
проведению сертификации 

технических средств 
обеспечения транспортной 

безопасности акваторий 
морских портов. Порт Приморск 

0 288 0 

Санкт-
Петербургское 

управление 
ИТСОТБ 

Оказание услуг по подготовке и 
проведению сертификации 

технических средств 
обеспечения транспортной 

безопасности акваторий 
морских портов Большой порт 

Санкт-Петербург 

0 978 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение работ по 
очередному комплексному 

обследованию и 
освидетельствованию 

технического состояния причала 
№5. Порт Выборг 

389 589 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной 
документации на 

реконструкцию причала № 5 в 
морском порту Выборг 

0 6 668 15 560 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Инженерное обследование 
лицевой шпунтовой стенки. 

Порт Выборг 
235 0 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Инженерное обследование 
лицевой шпунтовой стенки. 

Порт Выборг 
0 209 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка технорабочих 
проектов систем безопасности 

значимых объектов критической 
информационной 

инфраструктуры. Порт Высоцк 

229 0 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Обследование и 
освидетельствование 

Радиобашни СУДС РПК Высоцк 
Лукойл. Порт Высоцк 

437 0 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Обследование и 
освидетельствование АРТ. Порт 

Выбор 
0 359 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание системы безопасности 
объекта критической 

информационной 
инфраструктуры. Порт Высоцк 

4 040 0 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Порт Высоцк 
99 232 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Разработка и экспертиза 
проектно-сметной 
документации для 

реконструкции навигационного 
знака СНО СНЗ "Пинкели 

штатный" №823 на ГТО. Порт 
Выборг 

7 980 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Реконструкция навигационного 
знака СНО ПСЗ "Сайменский" 
№898 на ГТО. Порт Выборг. 

Авторский надзор 

57 0 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Реконструкция навигационного 
знака СНО ПСЗ "Сайменский". 

Порт Выборг. 
26 676 0 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Поставка и установка 
светооптических аппаратов и 

технологического оборудования 
на береговые навигационные 

знаки. Порт Выборг 

2 450 0 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Закупка буев. Порт Выборг, 
Порт Высоцк. 

0 0 9 428 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Разработка и экспертиза 
проектно-сметной 
документации для 

реконструкции навигационного 
знака СНО ПСЗ "Ольховый 

штатный" №918. Порт Выборг 

0 0 3 592 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Разработка и экспертиза 
проектно-сметной 
документации для 

реконструкции навигационного 
знака СНО ПСЗ "Ольховый 

штатный" №919. Порт Выборг 

0 0 3 592 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Разработка РД и реконструкция 
навигационного знака СНО СНЗ 

"Пинкели штатный" №823 на 
ГТО. Порт Выборг. 

0 0 59 131 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Средства СНО 

Разработка РД и реконструкция 
навигационного знака СНО СНЗ 

"Пинкели штатный" №823 на 
ГТО. Порт Выборг. Авторский 

надзор. 

0 0 77 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Флот 

Классификационный ремонт 
лоцманского катера "Дельфин". 

Порт Выборг 
7 914 0 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Порт Выборг 
0 400 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Флот 

Создание системы контроля 
доступа к критическим 

элементам. Порт Выборг 
0 400 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Здания 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Порт Выборг 
99 232 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(Рено дастер). Порт Выборг 

0 1 876 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
Автотранспорт 

Приобретение автотранспорта 
(Рено дастер). Порт Выборг 

0 0 1 954 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
ИТСОТБ 

Оказание услуг по подготовке и 
проведению сертификации 

технических средств 
обеспечения транспортной 

безопасности акваторий 
морских портов. Порт Выборг 

0 186 0 

Выборгско-
Высоцкое 

управление 
ИТСОТБ 

Оказание услуг по подготовке и 
проведению сертификации 

технических средств 
0 210 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

обеспечения транспортной 
безопасности акваторий 

морских портов. Порт Высоцк 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Авторский надзор за 
строительством 

"Универсальный торговый 
терминал "Усть-Луга" (ООО 

"Новотранс")". Объекты 
федеральной собственности. 

Порт Усть-Луга 

0 3 733 4 388 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Паспортизация, 
освидетельствование. Порт 

Усть-Луга 
0 0 120 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение работ по 
разработке проектной 

документации «Вторая очередь 
строительства операционной 

акватории перегрузочных 
комплексов северной части 

МТП Усть-Луга» по объекту 
«Формирование акватории 
южной и северной частей 

Морского торгового порта Усть-
Луга, включая операционную 

акваторию контейнерного 
терминала Ленинградской 
области. Порт Усть-Луга 

7 048 16 445 0 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Авторский надзор за 
строительством терминала по 

перевалке минеральных 
удобрений в морском порту 

Усть-Луга. Объекты 

0 4 569 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

федеральной собственности 
(акватория) 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Паспортизация, 
освидетельствование. Порт 

Усть-Луга 
0 0 120 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Аренда барже-буксирного 
состава для проведения 

дноуглубительных работ в 
морском порту Усть-Луга 

17 780 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение ремонтных 
дноуглубительных работ в 
морском порту Усть-Луга 

187 585 121 625 0 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение ПЭК при 
производстве ремонтных 

дноуглубительных работ в 
морском порту Усть-Луга 

4 335 1 152 0 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Компенсация размера вреда 
водным биологическим 

ресурсам от производства 
ремонтных дноуглубительных 
работ в морском порту Усть-

Луга 

0 22 368 2 045 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

СМР (хоз.способ) 2 497 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное освидетельствование 
и паспортизация объекта 
"Портовое оградительное 

сооружение акватории Южного 
района МТП Усть-Луга Участок 

№2 (2 этап строительства) 

0 1 835 0 

Усть-Лужское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка технорабочих 
проектов систем безопасности 

229 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

значимых объектов критической 
информационной 

инфраструктуры. Порт Усть-
Луга 

Усть-Лужское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проектно-изыскательские 
работы по объекту 

"Реконструкция портовой 
системы управления движением 

судов Усть-Луга. 
Автоматизированный 

радиотехнический пост 
Краколье". Порт Усть-Луга. 

5 981 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Создание системы безопасности 
объекта критической 

информационной 
инфраструктуры. Порт Усть-

Луга 

5 000 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Установка береговой 
радиолокационной станции 

СУДС. Порт Усть-Луга 
0 18 650 0 

Усть-Лужское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция портовой 
системы управления движением 

судов Усть-Луга. 
Автоматизированный 

радиотехнический пост 
Краколье. Порт Усть-Луга 

0 0 56 638 

Усть-Лужское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования 
автоматической телефонной 

станции. Порт Усть-Луга 
113 265 0 

Усть-Лужское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция портовой 
системы управления движением 

судов Усть-Луга. 
0 0 35 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Автоматизированный 
радиотехнический пост 

Краколье (Авторский надзор). 
Порт Усть-Луга 

Усть-Лужское 
управление 

Средства СНО 

Разработка проекта 
капитального ремонта 

светящего навигационного знака 
(Ф020012402)  п. Усть-Луга, 
переданного от Минобороны 

0 1 500 0 

Усть-Лужское 
управление 

Средства СНО 

Капитальный ремонт светящего 
навигационного знака 

(Ф020012402)  п. Усть-Луга, 
переданного от Минобороны 

0 0 2 500 

Усть-Лужское 
управление 

Средства СНО 

Закупка навигационного 
оборудования для береговых 

знаков переданных от 
Минобороны. Порт Усть-Луга 

0 0 2 000 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РРР. Порт 
Усть-Луга 

0 4 900 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 
Создание системы контроля 

доступа к критическим 
элементам. Порт Усть-Луга 

0 400 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. Порт 
Усть-Луга 

0 7 000 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 
Очередное 

освидетельствование. Порт 
Усть-Луга 

0 350 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 
Создание системы контроля 

доступа к критическим 
элементам. Порт Усть-Луга 

0 400 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. Порт 
Усть-Луга 

0 8 500 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 
Очередное 

освидетельствование. Порт 
Усть-Луга 

0 330 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 
Создание системы контроля 

доступа к критическим 
элементам. Порт Усть-Луга 

0 400 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. Порт 
Усть-Луга 

296 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 
Очередное 

освидетельствование. Порт 
Усть-Луга 

183 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РС. Порт 
Усть-Луга 

0 10 000 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 
Очередное 

освидетельствование. Порт 
Усть-Луга 

0 439 0 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по ремонту в 
объеме очередного 

освидетельствования РРР. Порт 
Усть-Луга 

0 10 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Усть-Лужское 
управление 

Флот 
Создание системы контроля 

доступа к критическим 
элементам. Порт Усть-Луга 

0 400 0 

Усть-Лужское 
управление 

Здания 
Аренда земли. Другие расходы 

ОКС. Порт Усть-Луга. 
576 576 576 

Усть-Лужское 
управление 

Здания 
Приобретение  магистрального 
сетевого оборудования. Порт 

Усть-Луга 
0 0 1 000 

Усть-Лужское 
управление 

Здания 
Установка систем 

кондиционирования. Порт Усть-
Луга 

0 0 980 

Усть-Лужское 
управление 

Здания 
Приобретение сервера. Порт 

Усть-Луга 
0 0 1 500 

Усть-Лужское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автотранспорта 
(Рено Дастер). Порт Усть-Луга 

0 1 876 0 

Усть-Лужское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автотранспорта 
(МСК-16П). Порт Усть-Луга 

0 0 10 646 

Усть-Лужское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автотранспорта 
(полноприводный ГАЗ 4х4). 

Порт Усть-Луга 
0 0 2 357 

Усть-Лужское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автотранспорта 
(полноприводный ГАЗ 4х4). 

Порт Усть-Луга 
0 0 2 357 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 

Выполнение предварительной 
проектной проработки 

вариантов реконструкции 
здания очистных сооружений 
поверхностных и бытовых 
сточных вод автомобильно-

железнодорожного паромного 
комплекса, расположенного на 

1 750 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

территории морского порта 
Усть-Луга 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 

Выполнение работ по 
корректировке проектной 
документации "Развитие 

морского торгового порта Усть-
Луга". База обеспечивающего 

флота 

27 662 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 
Аренда кабельных полок для 
кабельных линий. Порт Усть-

Луга. 
1 512 1 512 630 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 
Оказание охранных услуг. Порт 

Усть-Луга 
2 484 2 688 0 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 
Электроснабжение (отопление, 

охранное освещение ) БОФ. 
Порт Усть-Луга 

836 869 0 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 

Энергоносители для 
комплексного опробования 

энергетического оборудования. 
Порт Усть-Луга 

500 500 0 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 

Выполнение работ по 
строительству объекта 

"Развитие морского торгового 
порта Усть-Луга". База 

обеспечивающего флота 

117 734 684 044 366 386 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 
Первичное освидетельствование 
и паспортизация. ГТС Площадка 

№1 БОФ. Порт Усть-Луга 
0 3 354 0 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 

Очередное освидетельствование 
объекта "Ограждающее 

гидротехническое сооружение 
(берегоукрепление) южной 

0 0 354 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

части территории БОФ". Порт 
Усть-Луга 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 

Создание системы газового 
пожаротушения в здании поста 
электрической централизации 

(сооружение 157) п. Усть-Луга 

2 899 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 

Разработка рабочей 
документации по объекту 

"Капитальный ремонт системы 
освещения АЖПК" п. Усть-Луга 

331 0 0 

Усть-Лужское 
управление 

Прочее имущество 
Капитальный ремонт системы 

освещения АЖПК п. Усть-Луга 
0 22 808 0 

Усть-Лужское 
управление 

ИТСОТБ 

Оказание услуг по подготовке и 
проведению сертификации 

технических средств 
обеспечения транспортной 

безопасности акваторий 
морских портов. Порт Усть-

Луга 

0 402 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Аренда зем. участка (причал 
№80) в рамках развития 

контейнерного терминала в г. 
Балтийск 

24 25 26 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Корректировка раздела 11 
«Смета на строительство 
объектов капитального 

строительства» проектной 
документации реконструкции 
объекта «Берегоукрепление 

северного берега канала». Порт 
Калининград 

1 770 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Фот 9 483 12 797 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Страховой взнос 3 249 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

СМР (хоз.способ) 9 915 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Корректировка проектной 
документации по строительству 

круизного терминала. Порт 
Калининград 

48 260 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка рабочей 
документации по стр-ву 

круизного терминала. Порт 
Калининград 

162 866 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (выполнение работ 
по сохранению ГТС в осенне-
зимний период 2019-2020г. на 

незаконченном строительством 
объекте). Порт Калининград 

49 977 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (аренда земли). 

Порт Калининград 

2 684 2 786 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала 
(международного морского 

порта) для приема круизных и 
грузопассажирских судов в г. 

Пионерский, Калининградской 

4 992 4 327 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

области (сопутствующие 
расходы). Порт Калининград 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство здания 
пассажирского терминала в г. 

Пионерский (авторский надзор). 
Порт Калининград 

2 034 3 446 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство ливневой 
канализации в г. Пионерский 

(авторский надзор). Порт 
Калининград 

0 603 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Фот 29 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Страховой взнос 9 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

СМР (хоз.способ) 231 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (Демонтаж ШТС с 
участка оградительного мола). 

Порт Калининград 

46 487 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (Доведение до 

проектного состояния 
вспомогательных зданий). Порт 

Калининград 

4 900 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
1 558 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Пионерский (Устройство 
грунтонепроницаемости в 

районеШТС№221 №227 Причал 
№1 и №2). Порт Калининград 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство здания 
пассажирского терминала в г. 

Пионерский. Порт Калининград 
553 571 861 385 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (Демонтаж сети 

хозяйственно бытовой 
канализации К1). Порт 

Калининград 

147 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (Демонтаж 
фактически выполненной 

конструкции водозабора.). Порт 
Калининград 

502 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (Откопка траншеи 
для усиления узла сопряжения 

сваи и балок АРС.). Порт 
Калининград 

4 344 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (Откопка траншеи 

6 044 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

для устройства конструкции 
дренажа выполненных 

сооружений в соответствии с 
обследованием.). Порт 

Калининград 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (Причал №1, 

участок 1.Демонтаж временной 
АРС). Порт Калининград 

170 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (транспортная 

безопасность). Порт 
Калининград 

146 429 344 157 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство терминала для 
приема круизных и 

грузопассажирских судов в г. 
Пионерский (оснащения пункта 

пропуска через границу РФ). 
Порт Калининград 

268 683 628 720 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство ливневой 
канализации в г. Пионерский. 

Порт Калининград 
0 310 288 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство здания 
пассажирского терминала в г. 

Пионерский. Порт Калининград 
(пуско-наладочные работы) 

0 10 636 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство здания 
пассажирского терминала в г. 

0 6 907 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Пионерский. Порт Калининград 
(радиорелейная мачта) 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проект реконструкции 
берегоукрепления дамбы №1 

(КМК). Порт Калининград 
26 500 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проект реконструкции 
берегоукрепления дамбы №2 

(КМК). Порт Калининград 
12 215 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проект реконструкции 
берегоукрепления дамбы №3 

(КМК). Порт Калининград 
7 801 0 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция 
берегоукрепления дамбы № 6 

(КМК) (проектирование). Порт 
Калининград 

0 6 346 14 807 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция 
берегоукрепления дамбы № 10 
(КМК) (проектирование). Порт 

Калининград 

5 781 13 490 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция 
берегоукрепления дамбы № 4 

(КМК) (проектирование). Порт 
Калининград 

0 0 8 430 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция 
берегоукрепления дамбы № 5 

(КМК) (проектирование). Порт 
Калининград 

0 0 8 131 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция 
берегоукрепления дамбы № 8 

(КМК) (проектирование). Порт 
Калининград 

0 0 5 291 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проектные работы по объекту: 
капитальный ремонт 

берегоукрепления южного 
берега Вольной гавани в п. 

Калининград 

0 4 231 0 

Калининградское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт 
берегоукрепления южного 
берега Вольной гавани в п. 

Калининград 

0 0 5 000 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда земельных участков в 
рамках работ по реконструкции 

СУДС. Порт Калининград 
48 24 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция СУДС 
(авторский надзор). Порт 

Калининград 
249 0 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция СУДС 
(сопутствующие расходы). Порт 

Калининград 
2 012 0 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция СУДС 
(строительство). Порт 

Калининград 
73 460 13 205 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение оборудования с 
целью перехода на 

отечественное оборудование, 
используемое на объектах 
СУДС. Порт Калининград 

3 000 3 000 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проектирование и реализация 
проекта системы обеспечения 

безопасности КИИ СУДС. Порт 
Калининград 

0 3 000 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Замена РЛС на АРТП-1 0 0 24 000 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Системы передачи данных 
(СПД) между объектами 

обеспечения безопасности 
мореплавания (строительные 

работы) 

0 28 558 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция и техническое 
перевооружение морского 
района А2 ГМССБ. Порт 

Калининград 

137 973 0 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство воздушной 
линии электроснабжения 0,4 кВ. 

Порт Калининград 
1 324 0 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство 
трансформаторной подстанции в 

п. Красное. Порт Калининград 
1 500 0 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Развертывание сетей 
беспроводной связи в 
акваториях портов с 

использованием результатов 
пилотного внедрения WiMAX в 

СПб (Финском заливе).порт 
Калининград 

4 551 0 0 

Калининградское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Установка в морских портах 
Санкт-Петербург (Усть-Луга) и 

Калининград (Балтийск) 
отечественных средств е-
Навигации.Порт Балтийск 

0 0 300 000 

Калининградское 
управление 

Средства СНО 
Приобретение буёв морских 

ледовых - 5 шт. Порт 
Калининград 

0 4 980 4 980 

Калининградское 
управление 

Средства СНО 
Приобретение автоматических 

источников (фотоэлектрических 
0 500 0 



269 

 

Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

генераторов) резервного 
питания навигационных огней. 

Порт Калининград 

Калининградское 
управление 

Средства СНО 

Приобретение световых полос 
для светящих навигационных 

знаков - 6 шт. Порт 
Калининград 

0 4 200 0 

Калининградское 
управление 

Флот 
Строительство лоцманского 

судна. Порт Калининград 
77 263 0 0 

Калининградское 
управление 

Флот 
Приобретение и монтаж 

приемника NAVTEX  на ЛК 
Лоцман Саржин 

170 0 0 

Калининградское 
управление 

Флот 

Приобретение и монтаж 
приемоиндикатора 

GPS/ГЛОНАСС на ЛК Лоцман 
Саржин 

150 0 0 

Калининградское 
управление 

Флот 
Ремонт на класс л/к "Лоцман 

Саржин" в п. Калининград 
0 0 7 000 

Калининградское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт л/к "Лоцман-3" 

в п. Калининград 
0 7 622 0 

Калининградское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт МГС 

"Надежда" в п. Калининград 
0 0 9 100 

Калининградское 
управление 

Флот 
Ремонт на класс г/к "Меридиан" 

в п. Калининград 
2 000 0 0 

Калининградское 
управление 

Флот 
Ремонт на класс л/к "Фортуна" в 

п. Калининград 
0 20 300 0 

Калининградское 
управление 

Здания 

Приобретение 
многофункционального 

устройства формата А3. Порт 
Калининград 

0 240 0 

Калининградское 
управление 

Здания 
Приобретение купольной PTZ 

камеры. Порт Калининград 
0 470 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Калининградское 
управление 

Прочее имущество 

Приобретение беспилотного 
гидрографического комплекса 

на основе БПВА с однолучевым 
эхолотом. Порт Калининград 

3 800 0 0 

Калининградское 
управление 

Прочее имущество 

Приобретение комплекта 
геодезического контроллера 

Trimble TSC-5. Порт 
Калининград 

0 500 0 

Калининградское 
управление 

Прочее имущество 

Приобретение однолучевого 
двухчастотного эхолота 33/200 

Кгц Echotrac E20 . Порт 
Калининград 

0 0 2 500 

Калининградское 
управление 

Прочее имущество 
Приобретение трактора 

терминального Порт 
Калининград 

0 20 000 0 

Калининградское 
управление 

Прочее имущество 
Приобретение трактора 

терминального Порт 
Калининград 

0 0 20 000 

Калининградское 
управление 

ИТСОТБ 

Оказание услуг по подготовке и 
проведению сертификации 

технических средств 
обеспечения транспортной 

безопасности акваторий 
морских портов. Порт 

Калининград 

0 368 0 

Таганрогское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Контейнерная площадка 
открытого типа для ТБО. Порт 

Таганрог. 
153 0 0 

Таганрогское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Устройство ограждения 
берегозащитного сооружения. 

Порт Таганрог. 
336 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Таганрогское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Рабочая документация на 
текущий ремонт отбойных 

устройств Причальных стенок 
№1 и №2 порта Таганрог. Порт 

Таганрог. 

0 575 0 

Таганрогское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной 
документации на 

реконструкцию Южного мола 
морского порта Таганрог. Порт 

Таганрог 

0 0 17 700 

Таганрогское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Текущий ремонт отбойных 
устройств Причальных стенок 
№1 и №2 порта Таганрог. Порт 

Таганрог. 

0 13 662 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

мотозавозни МЗ-315 
0 14 000 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 

Поставка и монтаж 
оборудования автоматической 
идентификационной системы 

(АИС). Порт Таганрог. 

0 572 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 

Классификационный ремонт 
сборщика НСВ, 

бункеровщика "ОС-57". Порт 
Таганрог 

0 6 497 15 160 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж командно-

вещательной установки (КВУ). 
Порт Таганрог. 

530 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 

Поставка и монтаж 
оборудования автоматической 
идентификационной системы 

(АИС). Порт Таганрог. 

0 572 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж 

ГЛОНАСС/GPS приемника. 
Порт Таганрог. 

0 0 389 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

дизельной шаланды "Одесская -
6". Порт Таганрог 

0 7 476 17 443 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Приобретение прожектора 

судового поискового (2 шт.). 
Порт Таганрог. 

65 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж 

ГЛОНАСС/GPS приемника. 
Порт Таганрог. 

176 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж приемника 

NAVTEX. Порт Таганрог. 
162 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж УКВ 

радиостанции ГМССБ. Порт 
Таганрог. 

295 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

шаланды грунтоотвозной 
"Таганрогская". Порт Таганрог. 

7 188 16 772 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Проектные работы на 

изготовление понтона. Порт 
Таганрог. 

495 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Изготовление понтона. Порт 

Таганрог. 
3 844 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Приобретение плотов ПСН-20. 

Порт Таганрог. 
447 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт земснаряда 

"Днестр". Порт Таганрог 
0 9 605 22 410 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

шаланды грунтоотвозной 
"Дельтовая-10". Порт Таганрог. 

24 046 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Приобретение плота ПСН-10. 

Порт Таганрог. 
288 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

земснаряда "Кубань - 2". Порт 
Таганрог 

0 10 547 24 611 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж командно-

вещательной установки (КВУ). 
Порт Таганрог. 

0 0 703 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

шаланды грунтоотвозной 
"Дельтовая-11". Порт Таганрог. 

7 188 16 773 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт дизельной 

шаланды "Одесская -7".Порт 
Таганрог. 

5 627 13 128 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж командно-

вещательной установки (КВУ). 
Порт Таганрог. 

650 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж 

ГЛОНАСС/GPS приемника. 
Порт Таганрог. 

0 0 389 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт дизельной 

шаланды "Одесская -8".Порт 
Таганрог. 

5 627 13 128 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж командно-

вещательной установки (КВУ). 
Порт Таганрог. 

650 0 0 

Таганрогское 
управление 

Флот 
Приобретение дизель-

генераторной установки. Порт 
Таганрог. 

0 1 549 0 

Таганрогское 
управление 

Здания 
Модернизация серверного 

оборудования. Порт Таганрог. 
0 279 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Таганрогское 
управление 

Здания 
Приобретение сетевого 

оборудования. Порт Таганрог. 
0 300 300 

Таганрогское 
управление 

Здания 
Приобретение блок-контейнеров 

для хранения архива (2 шт.). 
Порт Таганрог. 

0 1 143 0 

Таганрогское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение легкового а/м 

(2023). Порт Таганрог. 
0 4 957 0 

Таганрогское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение легкового а/м 

(2024). Порт Таганрог. 
0 0 3 829 

Таганрогское 
управление 

Прочее имущество 
Приобретение расточно-

наплавочного комплекса. Порт 
Таганрог. 

1 345 1 345 0 

Таганрогское 
управление 

Прочее имущество 

Приобретение короткобазного 
самоходного крана с 

телескопической стрелой. Порт 
Таганрог. 

0 35 671 0 

Таганрогское 
управление 

Прочее имущество 
Приобретение коленчатого 

подъемника. Порт Таганрог. 
0 2 820 0 

Таганрогское 
управление 

Прочее имущество 
Приобретение сварочных 

выпрямителей (2 шт.). Порт 
Таганрог. 

0 299 0 

Таганрогское 
управление 

Прочее имущество 
Приобретение токарно-

винторезного станка (2 шт.). 
Порт Таганрог. 

0 4 012 0 

Таганрогское 
управление 

Прочее имущество 

Поставка, монтаж и 
пусконаладочные работы 

оборудования АПК на АТС. 
Порт Таганрог. 

954 0 0 

Таганрогское 
управление 

Прочее имущество 
Проектирование и 

строительство (приобретение) 
плавучего причала для приема 

190 000 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

пассажирских судов в морском 
порту Таганрог. Порт Таганрог. 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда земельных участков для 
строительства СУДС порта 

Ростов. Порт Ростов-на-Дону. 
63 244 254 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Ежегодная плата за 
использование радиочастотного 
спектра СУДС порта Ростов-на-

Дону. Порт Ростов-на-Дону. 

152 156 160 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Получение разрешений на 
использование радиочастот 

СУДС порта Ростов-на-Дону. 
Порт Ростов-на-Дону. 

0 9 0 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Система управления движением 
судов порта Ростов-на-Дону (1 
этап.). Порт Ростов-на-Дону. 

0 0 291 753 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Ремонт надземной части башен. 
Порт Азов, порт Таганрог. 

3 963 0 0 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение 2-х 
кондиционеров в аппаратную 
СУДС взамен выработавших 

ресурс. Порт Таганрог. 

318 0 0 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение БРЛС для АРТП 
№3 взамен выработавшей 

ресурс. Порт Азов. 
0 0 17 007 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение БРЛС для АРТП 
№4 взамен выработавшей 

ресурс. Порт Азов. 
0 0 24 557 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проект усиления конструкций 
башен РТП 1 и РТП 2. Порт 

Таганрог. 
0 0 790 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ростовское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Государственная экспертиза 
проекта усиления конструкций 

башен РТП 1 и РТП 2. Порт 
Таганрог. 

0 0 355 

Ростовское 
управление 

Средства СНО 
Модернизация плавучих 

предостерегательных знаков. 
Порт Азов. 

540 0 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

ледокола "Капитан Демидов". 
Порт Ростов-на-Дону. 

25 846 0 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж 

ГЛОНАСС/GPS приемника. 
Порт Ростов-на-Дону. 

360 0 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж ПВ/КВ 

радиоустановки. Порт Ростов-
на-Дону. 

0 1 080 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж судовой 
земной станции "Инмарсат". 

Порт Ростов-на-Дону. 
0 1 060 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж ЭКНИС. 

Порт Ростов-на-Дону. 
0 1 300 0 

Ростовское 
управление 

Флот 

Поставка и монтаж УКВ 
радиостанции речного 

диапазона (2 шт.). Порт Ростов-
на-Дону. 

0 0 335 

Ростовское 
управление 

Флот 

Приобретение дейдвудного 
уплотнения вала установки 
"Азипод".  Порт Ростов-на-

Дону. 

2 180 0 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж УКВ 

радиостанции ГМССБ А1 (2 
шт.). Порт Ростов-на-Дону. 

0 852 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ростовское 
управление 

Флот 
Приобретение судового лага с 

сертификатом РМРС. Порт 
Ростов-на-Дону. 

0 1 780 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

буксира "Георгий Седов". Порт 
Ростов-на-Дону. 

0 30 800 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж 

ГЛОНАСС/GPS приемника. 
Порт Ростов-на-Дону. 

360 0 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж судовой 
земной станции "Инмарсат". 

Порт Ростов-на-Дону. 
0 1 060 0 

Ростовское 
управление 

Флот 

Доковый ремонт дизель-
электрического ледокола 
"Капитан Чудинов". Порт 

Ростов-на-Дону. 

0 0 20 000 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж 

ГЛОНАСС/GPS приемника. 
Порт Ростов-на-Дону. 

360 0 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж ПВ/КВ 

радиоустановки. Порт Ростов-
на-Дону. 

0 1 080 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж судовой 
земной станции "Инмарсат". 

Порт Ростов-на-Дону. 
0 1 060 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж ЭКНИС. 

Порт Ростов-на-Дону. 
0 1 300 0 

Ростовское 
управление 

Флот 

Поставка и монтаж УКВ 
радиостанции речного 

диапазона (2 шт.). Порт Ростов-
на-Дону. 

0 0 335 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ростовское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт  ледокола 
"Капитан Мошкин". Порт 

Ростов-на-Дону. 
0 19 000 0 

Ростовское 
управление 

Флот 

Поставка и монтаж УКВ 
радиостанции морского 

диапазона. Порт Ростов-на-
Дону. 

0 332 0 

Ростовское 
управление 

Флот 

Поставка и монтаж УКВ 
радиостанции речного 

диапазона. Порт Ростов-на-
Дону. 

0 322 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

ледокол-буксира "Фанагория". 
Порт Ростов-на-Дону. 

0 0 6 500 

Ростовское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт 

гидрографического судна 
"Вега". Порт Ростов-на-Дону. 

0 0 1 300 

Ростовское 
управление 

Флот 

Поставка и монтаж УКВ 
радиостанции морского 

диапазона. Порт Ростов-на-
Дону. 

0 332 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт т/х 

"Капитан Кравцов". Порт 
Ростов-на-Дону. 

0 0 5 500 

Ростовское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

буксира "Добрыня". Порт 
Ростов-на-Дону. 

0 5 000 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

буксира "Муромец". Порт 
Ростов-на-Дону. 

0 5 000 0 

Ростовское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж 

оборудования автоматической 
0 572 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

идентификационной системы 
(АИС). Порт Ростов-на-Дону. 

Ростовское 
управление 

Флот 
Классификационный  ремонт 

понтона рейдового П-40-5. Порт 
Ростов-на-Дону. 

0 1 000 0 

Ростовское 
управление 

Здания 
Приобретение системы 

хранения данных. Порт Ростов-
на-Дону. 

0 4 633 0 

Ростовское 
управление 

Здания 
Приобретение серверного 

оборудования. Порт Ростов-на-
Дону. 

0 0 1 282 

Ростовское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение а/м легкового 
(2023). Порт Ростов-на-Дону. 

0 3 179 0 

Ростовское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение а/м легкового 
(2023). Порт Ростов-на-Дону. 

0 3 179 0 

Ростовское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение а/м легкового 
(2023). Порт Ростов-на-Дону. 

0 8 935 0 

Ростовское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение а/м 

Микроавтобус (2024). Порт 
Ростов-на-Дону. 

0 0 4 482 

Ростовское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение а/м 

Микроавтобус (2024). Порт 
Ростов-на-Дону. 

0 0 4 482 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Плавучий кран для выполнения 
ремонтных дноуглубительных 
работ на акватории причалов 

порта Новороссийск 

4 990 4 990 4 940 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Плавучий кран для выполнения 
ремонтных дноуглубительных 
работ на акватории причалов 

Новороссийского 

0 3 200 4 240 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

судоремонтного завода. Порт 
Новороссийск 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Фот 12 420 13 094 13 677 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Страховой взнос 4 216 4 598 4 627 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Аренда нежилых помещений , 
расположенных по адресу: г. 

Новороссийск, ул. Набережная 
адмирала Серебрякова, 2 . п. 

Геленджик 

420 0 0 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство объекта 
"Комплекс береговой и морской 

инфраструктуры в МП 
Геленджик" (объекты 

федеральной собственности) 
Аренда земельных участков ( 

площадь 21726 кв.м. под  
строительство ИЗУ) 

п.Геленджик 

294 0 0 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство объекта 
"Комплекс береговой и морской 

инфраструктуры в МП 
Геленджик" (объекты 

федеральной собственности). п. 
Геленджик. Аренда земельных 
участков( площадь 9974 кв.м. 

под стройплощадку) 

132 0 0 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство объекта 
"Комплекс береговой и морской 

инфраструктуры в МП 
Геленджик" (объекты 

26 544 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

федеральной собственности) 
Проектное сопровождение 

строительства. п. Геленджик 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт Западного 
мола (подводная часть) п. 

Новороссийск 
106 183 0 0 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Планово-предупредительный 
ремонт Западного мола. Верхнее 

строение. Порт Новороссийск 
0 5 000 0 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт Западного 
мола (подводная часть) 

п.Новороссийск. Авторский 
надзор 

165 0 0 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт 
Оградительного мола ЮВГР 

(подводная часть) п. 
Новороссийск 

174 655 0 0 

Новороссийское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт 
Оградительного мола ЮВГР 

(подводная часть) . Порт 
Новороссийск. Авторский 

надзор 

291 0 0 

Новороссийское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Авторский надзор за 
техническим перевооружением 

береговых станций ГМССБ 
морских районов А1 и А2 

морского порта Новороссийск 

253 0 0 

Новороссийское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Техническое перевооружение 
береговых станций ГМССБ 
морских районов А1 и А2 

морского порта Новороссийск 

68 791 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Новороссийское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Формирование земельных 
участков необходимых для 

переноса оборудования СУДС 
РТП "Дооб" (проектируемый -

РТП "Алексино") и СУДС РТП 
"Пенай" и ИТСОТБ "Пенайский 

маяк" (проектируемы - РТП 
"Пенайский") морского порта 

Новороссийск_ 

3 500 0 0 

Новороссийское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка ПИР на 
строительство объекта "РТП 

"Алексино", расположенного по 
адресу: г. Новороссийск, с. 

Алексино 

2 432 5 000 0 

Новороссийское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка ПИР на 
строительство объекта "РТП 

"Пенайский" 
2 432 8 847 0 

Новороссийское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Главгосэкспертиза по ПД  на 
строительство объекта "РТП 

"Пенайский" 
0 2 100 0 

Новороссийское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Главгосэкспертиза по ПД на 
строительство объекта "РТП 

"Алексино", расположенного по 
адресу: г. Новороссийск, с. 

Алексино 

0 1 500 0 

Новороссийское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Ремонт электрооборудования. 
Порт Новороссийск (Ремонт 

воздушной линии 
электропередач ЛЭП 10кВ) 

16 915 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение судового 
имущества л/к "Капитан 

Фофонов". Порт Новороссийск 
300 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт л/к "Капитан 
Фофонов". Порт Новороссийск 

0 6 000 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт рк 

"Адис". Порт Новороссийск 
7 500 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение привального 

бруса на рабочий катер "Адис". 
Порт Новороссийск 

0 0 10 000 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт рк 
"Боспор". Порт Новороссийск 

9 000 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение привального 

бруса на рабочий катер 
"Боспор". Порт Новороссийск 

0 0 10 000 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение надувных бортов 

еа гидрографический катер 
"Сарган". Порт Новороссийск 

357 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 
мотозавозня "МЗ 303". Порт 

Новороссийск 
14 000 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение судового 

имущества  на буксир "Адмирал 
Лазарев". Порт Новороссийск 

150 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт бк "Адмирал 
Лазарев". Порт Новороссийск 

0 0 22 500 

Новороссийское 
управление 

Флот 

Приобретение судового 
имущества  на буксир "Адмирал 

Серебряков". Порт 
Новороссийск 

150 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт бк "Адмирал 

Серебряков". Порт 
Новороссийск 

0 0 22 500 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт бк 

"Генерал Раевский". Порт 
Новороссийск 

0 0 16 500 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение роульсов 
черпаковой цепи на з/с 

"Северная". Порт Новороссийск 
3 000 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение 

видеопрокладчика на з/с 
"Северная". Порт Новороссийск 

400 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт з/с "Северная". 

Порт Новороссийск 
0 30 000 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение 

видеопрокладчика на г/ш 
"Трудовая". Порт Новороссийск 

400 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение гидроцелиндра 

днищевой двери на г/ш 
"Трудовая". Порт Новороссийск 

3 000 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт г/ш 
"Трудовая". Порт Новороссийск 

0 0 22 000 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Приобретение 

видеопрокладчика на г/ш 
"Морская". Порт Новороссийск 

400 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт г/ш 
"Морская". Порт Новороссийск 

0 0 16 000 

Новороссийское 
управление 

Флот 

Приобретение грейфера в 
количестве 2х шт. для судового 
грейферного крана з/с "Кадош". 

Порт Туапсе. 

4 500 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт з/с 

"Кадош". Порт Туапсе. 
26 707 0 0 

Новороссийское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт з/с"Соммерс". 

Порт Новороссийск 
20 000 0 20 000 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Новороссийское 
управление 

Здания 
Приобретение периферийного 

оборудования. п. Новороссийск 
750 3 000 3 000 

Новороссийское 
управление 

Здания 
Приобретение ПК. п. 

Новороссийск 
1 000 3 000 3 000 

Новороссийское 
управление 

Здания 
Приобретение компонентов 

компьютерных сетей. п. 
Новороссийск 

1 000 3 000 3 000 

Новороссийское 
управление 

Здания 

Капитальный ремонт фасада 
административного здания, 

расположенного по ул. Советов, 
19. Порт Новороссийск 

0 5 000 0 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 1 700 0 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 7 500 0 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 9 000 0 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 3 500 0 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 3 500 0 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 0 3 600 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 0 3 600 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 0 4 200 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 0 1 800 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 0 1 800 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 0 1 800 

Новороссийское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. п. 

Новороссийск 
0 0 1 800 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 

Разработка технической 
документации по созданию 

новых объектов для реализации 
плана обеспечения 

транспортной безопасности 
акватории морского порта 

Анапа 

0 1 100 0 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 

Создание новых объектов для 
реализации плана обеспечения 

транспортной безопасности 
акватории морского порта 

Анапа 

0 0 51 900 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 

Разработка технической 
документации по модернизации 

КСМ РЦ "Геленджик" 
(соответствие требованиям ПП 

РФ №969 от 26.08.16). п. 
Новороссийск 

2 000 0 0 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 
Закупка оптико-электронной 

системы видеонаблюдения. п. 
Новороссийск 

3 912 3 913 0 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 

Разработка технической 
документации "Дооснащение 

систем технического 
наблюдения акватории морского 
порта Новороссийск данными от 

БРЛС СУДС (с обработкой 
сигнала). 

0 4 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 

Создание Единого поста 
технического наблюдения за 
акваторией морского порта 

Новороссийск 

12 000 28 000 0 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 
Перевооружение КСМ РЦ 

"Геленджик" . Порт 
Новороссийск 

0 20 000 0 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 

Перевооружение ИТСОТБ 
внутренней акватории морского 

порта Новороссийск ( замена 
системы видеонаблюдения на 
соответствие требованиям ПП 

РФ №969 от 26.08.16) 

10 000 11 000 0 

Новороссийское 
управление 

ИТСОТБ 

Дооснащение систем 
технического наблюдения 
акватории морского порта 

Новороссийск данными от БРЛС 
СУДС ( с обработкой сигнала) 

0 0 20 000 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция. "ГТС 
Подходной канал" морского 

порта Темрюк. Проектирование 
0 0 10 500 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Оснащение 
сертифицированными 

техническими средствами 
обеспечения транспортной 

безопасности в порту  Кавказ 

439 0 0 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция. "ГТС Пирс для 
автопассажирской паромной 
переправы" в морском порту 

Кавказ. Проектирование. 

0 0 10 500 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка Генерального плана 
развития автомобильно-

4 800 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

железнодорожного комплекса в 
порту Кавказ 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция. 
"Берегоукрепление 2-го района 
(Северное)" в морском порту 

Кавказ. Проектирование. 

0 0 9 900 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкции объекта 
«Берегоукрепление 2-го района 

(Южное)» инвентарный 
№Ф0620196008 с созданием 
причала для судов портового 

флота в порту Кавказ.  
Проектирование 

23 042 0 0 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкции объекта 
«Берегоукрепление 2-го района 

(Южное)» инвентарный 
№Ф0620196008 с созданием 
причала для судов портового 

флота в порту Кавказ.  
Разработка рабочей 

документации. Строительно-
монтажные работы 

0 190 600 444 701 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкции объекта 
«Берегоукрепление 2-го района 

(Южное)» инвентарный 
№Ф0620196008 с созданием 
причала для судов портового 

флота в порту Кавказ. 
Авторский надзор 

0 200 3 500 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция. 
"Берегоукрепление в корне 

0 9 300 21 700 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

пирса №6" в морском порту 
Кавказ. Проектирование. 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция объекта "Мол 
ограждающий Восточный" в 

морском порту Темрюк. 
Проектирование_ 

0 27 300 0 

Таманское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция объекта "Мол 
ограждающий Западный" в 

морском порту Темрюк. 
Проектирование_ 

0 13 853 0 

Таманское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Работы по модернизации 
объекта "Линия 

электроснабжения АРТП" в п. 
Темрюк 

415 0 0 

Таманское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство объекта 
"Аппаратная радиоцентра 

ГМССБ морских районов А1 и 
А2" на  РТП "Темрюк. 

Проектирование_ 

2 737 0 0 

Таманское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования, 
демонтаж, монтаж и 

пусконаладка  2-х ДГУ на РТП  
"Маяк Темрюкский". Порт 

Темрюк. 

2 300 0 0 

Таманское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Техническое перевооружение 
объекта «Система безопасности 

мореплавания в районе 
Керченского пролива. Система 
управления движением судов 

Керченского пролива. Субцентр 
СУДС Керченского пролива и 

9 440 21 760 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

радиотехнические посты под его 
управлением».Порт Кавказ. 

Таманское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Модернизация радар-
процессоров БРЛС СУДС 
Керченского пролива. РТП 

"Тузла", РТП" Темрюк". Порты  
Кавказ, Темрюк, Тамань. 

0 5 000 2 500 

Таманское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования 
радиорелейных линий (РРЛ) и 
выполнение монтажных работ 
на РТП Тузла -здание СУДС 

порта Кавказ 

0 4 500 0 

Таманское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство объекта 
"Аппаратная радиоцентра 

ГМССБ морских районов А1 и 
А2" на  РТП "Темрюк 

0 5 000 0 

Таманское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение  базовых станций 
АИС (РТП Маяк Темрюкский) 

0 3 500 0 

Таманское 
управление 

Средства СНО 

Приобретение трёх пластиковых 
буев для установки на фарватер 
№50 Таманского судоходного 

пути. Порт Кавказ 

2 100 2 100 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт лк 

"Бата". Порт Кавказ. 
3 561 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
119 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт лк 

"Лоцман-4". Порт Кавказ. 
4 500 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
111 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Приобретение носимых АИС. 

Порт Кавказ. 
250 0 0 



291 

 

Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
167 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт лк 

"Бриз". Порт Кавказ. 
13 011 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Приобретение GPS приемника. 

Порт Кавказ. 
110 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
127 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Керчь. 
140 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт лк 

"Залив". Порт Керчь. 
0 20 000 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Керчь. 
140 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Приобретение командно-

вызывного устройства ГГС. 
Порт Кавказ. 

130 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт рк 

"Платан". Порт Керчь. 
0 0 11 500 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
111 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Керчь. 
140 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт р/к 

"Капитан Черемных". Порт 
Керчь. 

16 000 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный  ремонт лк 

"Мечта". Порт Керчь. 
0 13 000 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Дооборудование буксира 

"Бульбаш" 
841 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт бк "Бульбаш". 

Порт Кавказ. 
0 15 500 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
128 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт бк 

"Протей". Порт Кавказ. 
3 752 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
119 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Приобретение командно-

вызывного устройства ГГС. 
Порт Кавказ. 

130 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
127 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
160 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Приобретение зарядного 

устройства ГМССБ. Порт 
Кавказ. 

120 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт бк 

"Хохол". Порт Кавказ. 
0 21 000 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 
сигнализации. Порт Темрюк. 

140 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
167 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт г/ш 

"Рабочая". Порт Кавказ. 
0 0 27 000 

Таманское 
управление 

Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации. Порт Кавказ. 
190 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт з/с "Темрюк". 

Порт Кавказ. 
0 24 000 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Приобретение носимых УКВ 

р/ст.-2 шт. Порт Кавказ. 
120 0 0 

Таманское 
управление 

Флот 
Доковый ремонт з/с "Редут". 

Порт Кавказ. 
0 24 000 0 



293 

 

Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Таманское 
управление 

Здания 
Капитальный ремонт здания  

СУДС  в морском порту Кавказ. 
СМР_ 

29 564 0 0 

Таманское 
управление 

Здания 

Модернизация сооружений 
биологической очистки сточных 

вод здания ЦСУДС. Порт 
Кавказ._ 

15 581 0 0 

Таманское 
управление 

Здания 
Устройство навеса для 

автомобилей (проектирование). 
Порт Керчь. 

2 000 0 0 

Таманское 
управление 

Здания 
Устройство навеса для 

автомобилей (СМР). Порт 
Керчь. 

0 5 000 0 

Таманское 
управление 

Здания 
Приобретение двух 

высокопроизводительных МФУ 
498 0 0 

Таманское 
управление 

Здания 
Приобретение дизель-

генераторной установки в 
контейнерном исполнении 

12 000 0 0 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. Порт 

Темрюк. 
2 000 0 0 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля.Порт 

Темрюк. 
0 3 000 0 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля.Порт 

Темрюк. 
0 3 500 0 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля.Порт 

Темрюк. 
0 3 700 0 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. Порт 

Темрюк. 
0 3 300 0 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля.Порт 

Темрюк. 
0 0 2 600 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля.Порт 

Темрюк. 
0 0 2 100 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля.Порт 

Темрюк. 
0 0 9 900 

Таманское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля.Порт 

Темрюк. 
0 0 3 500 

Таманское 
управление 

Прочее имущество 
Приобретение токарного станка. 

Порт Темрюк. 
2 500 0 0 

Таманское 
управление 

Прочее имущество 

Наружный противопожарный 
водопровод на Площадке 

портофлота в порту Темрюк. 
(проектирование) 

0 2 000 0 

Таманское 
управление 

Прочее имущество 

Наружный противопожарный 
водопровод на Площадке 

портофлота в порту 
Темрюк.(строительство) 

0 0 3 000 

Таманское 
управление 

Прочее имущество 

Устройство «Настила 
железнодорожных путей и 

переездов, причал №5 , 
расположенный в морском 

порту Кавказ". 

11 288 0 0 

Таманское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение серверов для 

ИТСОТБ (2 шт). Порт Кавказ. 
0 1 000 0 

Таманское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение  серверов для 

ИТСОТБ (2 шт). Порт Тамань 
0 1 000 0 

Таманское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение серверов для 

ИТСОТБ (2 шт). Порт Темрюк 
0 1 000 0 

Ейское управление 
Гидротехнические 

сооружения 

Приобретение детектора паров и 
следов взрывчатых веществ. 

Порт Ейск. 
1 395 0 0 

Ейское управление 
Гидротехнические 

сооружения 

Выполнение проектно-
изыскательских работ по 
капитальному ремонту 

инженерных сетей 

0 3 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

водоотведения и очистки 
поверхностных стоков объекта 
"Причал Пассажирский" (127,8 

м) морского порта Ейск. 

Ейское управление 
Гидротехнические 

сооружения 

Ремонт шпунтовой стенки 
Пассажирского причала 

(восстановление защитного 
покрытия). Порт Ейск. 

0 6 000 0 

Ейское управление 
Гидротехнические 

сооружения 

Работы по восстановлению 
проектных характеристик 
железобетонных плит на 
объекте реконструкции 

Восточный мол морского порта 
Ейск. 

1 443 0 0 

Ейское управление 
Гидротехнические 

сооружения 
Консервация объекта Мол 

Восточный. Порт Ейск 
10 000 0 0 

Ейское управление 
Гидротехнические 

сооружения 

Завершение реконструкции 
объекта "Мол Восточный" 

морского порта Ейск. 
0 0 120 000 

Ейское управление 
Гидротехнические 

сооружения 

Разработка проекта на 
консервацию и завершение 

реконструкции объекта "Мол 
Восточный" морского порта 

Ейск. 

13 486 32 514 0 

Ейское управление 
Гидротехнические 

сооружения 

Разработка проекта на 
капитальный ремонт объекта 

Мол западный (4 участок). Порт 
Ейск. 

0 4 500 0 

Ейское управление 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Аренда земельного участка 
площадью 900.0 кв. м. под 

строительство объекта 
"Береговая станция МР А1 

4 4 4 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

ГМССБ. Базовая радиостанция 
Должанская".  Порт Ейск. 

Ейское управление 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ по объекту 

"Строительство объекта 
Береговая станция МР А1 

ГМССБ. Базовая радиостанция 
Должанская". Порт Ейск. 

4 753 0 0 

Ейское управление 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Строительство объекта 
"Береговая станция МР А1 

ГМССБ. Базовая радиостанция 
Должанская". Порт Ейск. 

0 40 000 0 

Ейское управление 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Техническое перевооружение 
оборудования ГМССБ ст. 
Должанская. Порт Ейск. 

0 0 13 500 

Ейское управление 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Строительство объекта 
"Мобильное помещение 

временного хранения". Порт 
Ейск. 

2 491 0 0 

Ейское управление 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 
Оборудование КиП и ЗиП. Порт 

Ейск. 
300 300 0 

Ейское управление 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Техническое перевооружение 
оборудования ГМССБ 

Приморско-Ахтарска. Порт 
Ейск. 

0 0 10 500 

Ейское управление Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации ледокола 
"Капитан Крутов". Порт Ейск. 

95 0 0 

Ейское управление Флот 
Модернизация гирокомпаса 
ледокола "Капитан Крутов". 

Порт Ейск. 
100 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ейское управление Флот 
Доковый ремонт лк "Капитан 

Крутов". Порт Ейск. 
0 0 30 000 

Ейское управление Флот 

Приобретение и установка 
радиолокационной станции для 

ледокола "Капитан Крутов". 
Порт Ейск. 

1 450 0 0 

Ейское управление Флот 
Приобретение и установка 

приёмника ГНСС 
ГЛОНАС/GPS. Порт Ейск. 

155 0 0 

Ейское управление Флот 
Приобретение и установка 

транспондера АИС. Порт Ейск. 
320 0 0 

Ейское управление Флот 
Приобретение бортовой УКВ 

радиостанции с ЦИВ класса А. 
Порт Ейск. 

250 0 0 

Ейское управление Флот 

Оснащение системой охранной 
сигнализации рейдового 

буксира "Рейдовый-43". Порт 
Ейск. 

95 0 0 

Ейское управление Флот 
Классификационный ремонт бк 

"Рейдовый-43". Порт Ейск. 
0 0 12 000 

Ейское управление Флот 
Оснащение системой охранной 
сигнализации буксира "Ботик". 

Порт Ейск. 
95 0 0 

Ейское управление Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации буксира 
"Колгуев". Порт Ейск. 

95 0 0 

Ейское управление Флот 
Приобретение и установка 

транспондера АИС. Порт Ейск. 
0 350 0 

Ейское управление Флот 
Доковый ремонт бк "Колгуев". 

Порт Ейск. 
0 0 17 000 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ейское управление Флот 
Оснащение системой охранной 

сигнализации буксира 
"Техфлотец". Порт Ейск. 

95 0 0 

Ейское управление Флот 
Классификационный ремонт бк 

"Техфлотец". Порт Ейск. 
25 400 0 0 

Ейское управление Флот 
Приобретение и установка 
радиостанции ЦИВ ПВ-КВ 

диапазона. Порт Ейск. 
930 0 0 

Ейское управление Флот 
Приобретение бортовой УКВ 

радиостанции с ЦИВ класса А. 
Порт Ейск. 

250 0 0 

Ейское управление Флот 
Приобретение и установка 

транспондера АИС. Порт Ейск. 
0 350 0 

Ейское управление Здания 
Приобретение камеры AXIS. 

Порт Ейск. 
222 0 0 

Ейское управление ИТСОТБ 
Корректировка рабочей 

документации ИТСОТБ. Порт 
Ейск. 

497 0 0 

Ейское управление ИТСОТБ 

Реконструкция "Сети передачи 
данных и системы 

электропитания ИТСОТБ". Порт 
Ейск. 

0 1 500 0 

Ейское управление ИТСОТБ 
Оборудование КиП и ЗиП для 

ИТСОТБ. Порт Ейск. 
0 300 0 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Осуществление работ по 
строительному контролю и 

сдача объектов в эксплуатацию 
при  реконструкции объектов: 

акватория и разворотный круг в 
акватории порта, причал № 9, 
причал № 10 морского порта 

Туапсе. 

1 199 2 796 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной и рабочей 
документации по устройству 

системы ливневой канализации 
на объекте  «Причал № 1 
морского порта  Туапсе". 

0 1 693 0 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной и рабочей 
документации по устройству 

системы ливневой канализации 
на объекте «Причал № 2 

(достроечный)». Порт Туапсе. 

0 900 0 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Авторский надзор по объекту: 
Реконструкция 

берегоукрепления на участке от 
Широкого мола до корня 

пассажирского причала порта 
Туапсе ПК  666-526. Порт 

Туапсе. 

0 800 0 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция 
берегоукрепления на участке от 

Широкого мола до корня 
пассажирского причала порта 

Туапсе ПК  666-526. Порт 
Туапсе. 

0 200 000 51 000 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт Западного 
волнолома порта Туапсе. 

39 096 19 898 0 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт Южного 
мола порта Туапсе. 

56 952 2 961 0 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проект капитального ремонта 
Юго-Западного  волнолома 

порта Туапсе 
5 196 0 0 

Туапсинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проект Реконструкции Юго-
Западного волнолома 

0 9 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

(устройство волногасящего 
откоса МГ 26-45). Порт Туапсе. 

Туапсинское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оснащение объекта "Базовая 
станция Глобальной системы  
связи", гора Паук системой 

охранной сигнализации. Порт 
Туапсе. 

102 0 0 

Туапсинское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка и установка кварцевых 
фильтров для   16 и 70 каналов 

основной и дублирующей 
радиостанции базовой станции 

морского района А1 ГМССБ для 
выполнения требований по 

ЭМС. Порт Туапсе 

0 950 0 

Туапсинское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Выполнение работ по 
обеспечению инженерно-

технической укрепленности 
объектов "Базовая станция 

Глобальной системы связи" и 
"16-ти метровая башня лит. А". 

Порт Туапсе. 

1 800 0 0 

Туапсинское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Техническое перевооружение 
оборудования СУДС порта 

Туапсе_ 
58 093 0 0 

Туапсинское 
управление 

Флот 

Приобретение и установка 
оборудования системы контроля 
управления доступом (СКУД) на 

критические элементы 
транспортного средства. Порт 

Туапсе. 

335 0 0 

Туапсинское 
управление 

Флот 
Приобретение промерного 

комплекса на базе 
0 25 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

многолучевого эхолота.  Порт 
Туапсе. 

Туапсинское 
управление 

Флот 

Приобретение и установка 
оборудования системы контроля 
управления доступом (СКУД) на 

критические элементы 
транспортного средства. Порт 

Туапсе. 

344 0 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение двух серверов 
уровня ядра для ЛВС. Порт 

Туапсе 
2 799 0 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение комплекта 

мебели для ОТНА. Порт Туапсе. 
482 0 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение  МФУ. Порт 

Туапсе. 
283 427 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение камеры сетевой 
купольной AXIS. Порт Туапсе. 

198 0 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение мебели. Порт 

Туапсе. 
460 0 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение ноутбука. Порт 

Туапсе. 
114 0 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Работы по технологическому 

присоединению к газовым 
сетям. Порт Туапсе. 

446 0 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение оборудования для 

газификации.  Порт Туапсе 
499 0 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение  МФУ. Порт 

Туапсе. 
0 280 0 

Туапсинское 
управление 

Здания 
Приобретение  рабочей станции 

для НГО. Порт Туапсе. 
0 355 0 

Туапсинское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение тента на 

автомобиль. Порт Туапсе. 
55 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Туапсинское 
управление 

Прочее имущество 
Приобретение тахеометра. Порт 

Туапсе. 
0 0 850 

Туапсинское 
управление 

ИТСОТБ 

Приобретение системы  
управления фокусом 

стационарных тепловизоров. 
Порт Туапсе 

600 0 0 

Туапсинское 
управление 

ИТСОТБ 

Приобретение уличного шкафа 
и оборудования для 

подключения камеры 
удаленного поста наблюдения. 

Порт Туапсе. 

0 300 0 

Туапсинское 
управление 

ИТСОТБ 

Приобретение источников 
бесперебойного питания (ИБП) 

в замен вышедших из строя. 
Порт Туапсе. 

0 800 0 

Туапсинское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение коммутаторов 

ИТСОТБ. Порт Туапсе 
0 700 0 

Туапсинское 
управление 

ИТСОТБ 

Приобретение радарных 
процессоров для раздельной 

обработки целей ИТСОТБ. Порт 
Туапсе. 

0 6 100 0 

Сочинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной 
документации: "Реконструкция 

объектов федеральной 
собственности в морском порту 
Сочи" (Берегоукрепление 171м, 
Спецпричал №11, Причал № 12) 

8 325 19 426 0 

Сочинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция объектов 
федеральной собственности в 

морском порту Сочи" 
(Берегоукрепление 171м, 

0 0 302 500 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Спецпричал №11, Причал № 
12). СМР 

Сочинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Авторский надзор за СМР: 
"Реконструкция объектов 

федеральной собственности в 
морском порту Сочи" 

(Берегоукрепление 171м, 
Спецпричал №11, Причал № 

12). 

0 0 500 

Сочинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной 
документации "Ремонтные 

дноуглубительные работы в 
морском порту Сочи на период 

2024-2033 гг." 

0 0 26 650 

Сочинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка основных 
технических решений по 

организации срочных 
восстановительных работ на 
объекте «Берегоукрепление 

откосного типа в корневой части 
Восточного мола грузового 

района морского порта Сочи в 
устье р. Мзымта» 

466 0 0 

Сочинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Восстановление объекта 
«Берегоукрепление откосного 

типа в корневой части 
Восточного мола грузового 

района морского порта Сочи в 
устье р. Мзымта» 

80 808 0 0 

Сочинское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной 
документации на капитальный 

0 14 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

ремонт Южного мола. Порт 
Сочи 

Сочинское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение мультиплексоров. 
Порт Сочи 

300 0 0 

Сочинское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт лк 

"Афалина". Порт Сочи 
500 0 0 

Сочинское 
управление 

Здания 

Приобретение  оргтехники,ПК и 
прочего оборудования, 
приобретение "Сетевое 

хранилище данных". Порт Сочи 

500 0 0 

Сочинское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. Порт 

Сочи. 
0 5 000 0 

Сочинское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автомобиля. Порт 

Сочи 
0 0 5 000 

Сочинское 
управление 

ИТСОТБ 

Техническое перевооружение 
ИТСОТБ. Порт Сочи  (ТВ 
наблюдение за акваторией 

морского порта) 

0 15 000 0 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство защитных 
сооружений ВКМСК в 2020-

2023 гг. (ВКМСК) 
13 627 0 0 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция ВКМСК 
(предпроектные работы) 

(ВКМСК) 
75 000 0 0 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство береговых карт 
намыва  в районе с. Товарное 

пр. Бакланья (ВКМСК) 
0 4 500 0 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение дноуглубительных 
работ на  ВКМСК в 2022-2024гг. 

(ВКМСК) 
0 520 000 520 000 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Освидетельствование ГТС 
Причал №10а (порт Оля) 

300 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Освидетельствование ГТС 
Причал №10б (порт Оля) 

300 0 0 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Освидетельствование ГТС 
Причал №5а (порт Оля) 

300 0 0 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Корректировка  проектно-
сметной документации на 

устройство ливневой 
канализации на 

эксплуатационном причале, ул. 
К. Краснова,31( порт Астрахань) 

900 0 0 

Астраханский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Государственная экспертиза   
проектно-сметной 

документации на устройство 
ливневой канализации на 

эксплуатационном причале, ул. 
К. Краснова,31( порт Астрахань) 

1 300 0 0 

Астраханский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Работы по  устройству релейной 
защиты и контроля 

максимальной мощности 
потребления электроэнергии на 

КТП10/0,4, расположенной: 
Астраханская область, 

Лиманский район, с. Оля, ул. 
Чкалова, 27 ( порт Оля) 

623 0 0 

Астраханский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Освидетельствование 
берегового объекта «Береговая 

Станция Астрахань службы 
НАВТЕКС»(порт Астрахань) 

380 0 0 

Астраханский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Модернизация системы 
обеспечения безопасности КИИ 
СУДС портов Астрахани и Оля 

(порт Оля) 

660 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Астраханский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Выполнение работ по 
организации каналов связи с 

судами Астраханского филиала 
ФГУП "Росморпорт" (порт 

Астрахань, порт Оля) 

3 462 0 0 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 

Разработка проекта 
автоматической установки 

пожаротушения склада ГСМ на 
участке №2 СНГО (порт Оля) 

200 0 0 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение, монтаж и 

установка дизель- генераторов 
(2шт.) ( порт Оля) 

2 832 0 0 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 

Приобретение контейнерной 
станции для топлива емкостью 

30 м3 с системой подогрева 
(порт Оля) 

3 500 0 0 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 

Приобретение и монтаж 
автоматической установки 

пожаротушения для склада ГСМ 
на участке №2 СНГО (о. 

Искусственный) ( порт Оля) 

2 400 0 0 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 
Строительство причала 

понтонного длиной 35м на 
участке №2 СНГО (порт Оля) 

750 1 750 0 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 

Разработка проекта 
автоматической установки 

пожаротушения склада ГСМ на 
участке №3 СНГО ( порт Оля) 

95 0 0 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение, монтаж и 

установка дизель- генератора 
(1шт) ( порт Оля) 

1 416 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 

Приобретение и монтаж 
автоматической установки 

пожаротушения для склада ГСМ 
на участке №3 СНГО (порт Оля) 

2 400 0 0 

Астраханский 
филиал 

Средства СНО 

Освидетельствование и 
паспортизация 

берегоукрепления на участке 
№1 службы навигационно-

гидрографического обеспечения 
(с. Фёдоровка) Астраханского 
филиала ФГУП «Росморпорт».  

(порт Астрахань) 

443 0 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Приобретение гирокомпаса 
(оборудование, проектные, 

монтажные и пусконаладочные 
работы, предъявление РС) ( порт 

Астрахань) 

0 1 520 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Приобретение гирокомпаса для 
л/к "Капитан 

Чечкин"(оборудование, 
проектные, монтажные и 
пусконаладочные работы, 
предъявление РС) (порт 

Астрахань) 

0 1 520 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Капитальный ремонт в рамках 
очередного 

освидетельствования р/к 
«Евгений Васильев» (порт 

Астрахань) 

4 300 0 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 
Приемоиндикатор 

ГЛОНАСС/GPS (оборудование, 
проектные, монтажные и 

180 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

пусконаладочные работы, 
предъявление РС) (порт 

Астрахань) 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Капитальный ремонт в рамках 
очередного 

освидетельствования рейдового 
буксира  «Капитан Останин» 

(порт Астрахань) 

0 5 000 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Приемник службы НАВТЕКС 
(оборудование, проектные, 

монтажные и пусконаладочные 
работы, предъявление РС)(порт 

Астрахань) 

0 170 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 
Модернизация системы 

гидроразмыва грунта з/с "Иван 
Черемисинов". (порт Астрахань) 

8 000 0 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Автоматическая 
идентификационная система для 

з/с "Иван Черемисинов" 
(оборудование, проектные, 

монтажные и пусконаладочные 
работы, предъявление РС) (порт 

Астрахань) 

0 300 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Установка автоматизированной 
системы контроля 

дноуглубительных работ для  з/с 
"Уренгой"( приобретение, 

монтаж, пуско-наладка, ввод в 
эксплуатацию) (порт Астрахань) 

8 000 0 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 
Приобретение 

метеорологической станции  для 
з/с "СЗ-503" (оборудование, 

216 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

проектные, монтажные и 
пусконаладочные работы, 
предъявление РС) (порт 

Астрахань) 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Капитальный ремонт в рамках 
очередного 

освидетельствования земснаряда  
«Северо-Западный -503» (порт 

Астрахань) 

54 000 0 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Приобретение и установка 
автоматизированной системы 

дистанционного контроля 
дноуглубительных работ для  з/с 
"Северо - Западный-503".(порт 

Астрахань) 

3 600 0 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Приобретение плавающего 
грунтопровода для  з/с 

"Артемий Волынский" ( порт 
Астрахань) 

21 000 0 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Капитальный ремонт в рамках 
очередного 

освидетельствования земснаряда 
«Артемий Волынский» (порт 

Астрахань) 

0 11 000 0 

Астраханский 
филиал 

Флот 

Капитальный ремонт в рамках 
очередного 

освидетельствования р/к  
«Орион» (порт Астрахань) 

2 000 0 0 

Астраханский 
филиал 

Здания 
Приобретение планшетных 

компьютеров (порт Астрахань) 
255 0 0 

Астраханский 
филиал 

Здания 
Приобретение серверного 

оборудования (порт Астрахань) 
2 100 1 700 1 700 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Астраханский 
филиал 

Здания 

Приобретение и монтаж 
пластиковой емкости объемом 

15 м3  для создания резерва 
холодной воды для 

административного здания по 
ул. Капитана Краснова,31.(порт 

Астрахань) 

700 0 0 

Астраханский 
филиал 

Здания 

Приобретение оргтехники, 
бытовой техники, 

измерительного оборудования. 
(порт Астрахань) 

200 400 400 

Астраханский 
филиал 

Здания 
Приобретение сетевого 

оборудования (порт Астрахань) 
1 000 1 500 1 500 

Астраханский 
филиал 

Здания 
Приобретение мебели офисной 

(порт Астрахань) 
200 200 200 

Астраханский 
филиал 

Здания 
Приобретение персональных 

компьютеров. (порт Астрахань) 
500 1 500 1 500 

Астраханский 
филиал 

Здания 

Приобретение ноутбуков 
повышенной 

производительности (порт 
Астрахань) 

0 500 500 

Астраханский 
филиал 

Здания 
Приобретение оргтехники 

стоимостью выше 100 тыс. 
руб.(порт Астрахань) 

0 500 500 

Астраханский 
филиал 

Прочее имущество 
Приобретение GPS приемника 

(порт Астрахань) 
849 0 0 

Астраханский 
филиал 

Прочее имущество 
Приобретение  эхолота 

однолучевого 
гидрографического СКАТ-50М 

588 0 0 

Астраханский 
филиал 

ИТСОТБ 
Приобретение поворотного 

оптико-тепловизионного 
34 000 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

комплекса ИТСОТБ МТП 
Астрахань (порт Астрахань) 

Астраханский 
филиал 

ИТСОТБ 

Приобретение поворотного 
оптико-тепловизионного 

комплекса ИТСОТБ МТП Оля 
(порт Оля) 

13 000 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение  проектных работ 
по объекту "Реконструкция 
Нефтепирса № 1 в морском 

порту Махачкала" 

0 2 268 5 293 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция Нефтепирса № 1 
в морском порту Махачкала 

0 0 61 293 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение  проектных работ 
по объекту "Реконструкция 
Нефтепирса № 1 в морском 

порту Махачкала" 

0 2 268 5 293 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция Нефтепирса № 1 
в морском порту Махачкал 

0 0 61 294 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение  проектных работ 
по объекту "Реконструкция 
Нефтепирса № 1 в морском 

порту Махачкала" 

0 2 268 5 293 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция Нефтепирса № 1 
в морском порту Махачкала 

0 0 61 294 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение  проектных работ 
по объекту "Реконструкция 
Южного мола и подходного 

канала Сухогрузной гавани в 
порту Махачкала" 

0 2 346 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Создание  искусственного 
земельного участка в порту 

Махачкала 
605 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство комплекса 
сооружений для стоянки и 
обслуживания служебно-

вспомогательного флота и СНО 
в морском порту Махачкала 

7 323 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство причала для 
посадки/высадки лоцманов 

порту Махачкала 
3 348 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство комплекса 
сооружений для стоянки и 
обслуживания служебно-

вспомогательного флота и СНО 
в морском порту Махачкала 

0 0 231 458 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Создание  искусственного 
земельного участка в порту 

Махачкала 
0 0 9 745 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение  проектных работ 
по объекту "Реконструкция 
Нефтепирса № 1 в морском 

порту Махачкала" 

5 327 12 429 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция Нефтепирса № 1 
в морском порту Махачкала 

0 0 220 211 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ  по объекту 

"Реконструкция Нефтепричала 
№ 5 в морском  порту 

Махачкала" 

6 314 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция причала № 5 в 
порту Махачкала 

0 141 020 123 393 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских 
проектных работ по объекту 

"Оборудование причалов 
300 700 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

ливневыми канализациями и 
очистными сооружениями." 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Оборудование причалов 
ливневыми канализациями и 

очистными сооружениями 
0 0 3 504 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских 
проектных работ по объекту 

"Оборудование причалов 
ливневыми канализациями и 
очистными сооружениями." 

300 700 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Оборудование причалов 
ливневыми канализациями и 

очистными сооружениями 
0 0 3 504 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских 
проектных работ по объекту 

"Оборудование причалов 
ливневыми канализациями и 
очистными сооружениями." 

300 700 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Оборудование причалов 
ливневыми канализациями и 

очистными сооружениями 
0 0 3 504 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение  проектных работ 
по объекту "Реконструкция 
Нефтепирса № 2 в морском  

порту Махачкала" 

0 2 268 5 293 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских 
проектных работ по объекту 

"Образование территории 
железнодорожной паромной 

переправы. 
Берегоукрепительное 

сооружение." 

1 031 2 406 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских 
проектных работ по объекту 

"Образование территории 
железнодорожной паромной 

переправы. Причальное 
сооружение." 

1 031 2 406 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Образование территории 
железнодорожной паромной 

переправы. 
Берегоукрепительное 

сооружение. 

0 0 13 699 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ  по объекту 

"Берегоукрепительное 
сооружение из гексоблоков" 

1 031 2 406 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ  по объекту 

"Технологическая 
автомобильная дорога" 

135 315 0 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Берегоукрепительное 
сооружение из гексоблоков 

0 0 14 997 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Технологическая автомобильная 
дорога 

0 0 1 887 

Махачкалинский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение проектных работ 
по объекту: "Реконструкция 
Южного мола и подходного 

канала Сухогрузной гавани в 
морском порту Махачкала" 

0 0 18 054 

Махачкалинский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Натурные испытания 
оборудования 

861 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Махачкалинский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение и монтаж 
электроподстанции КТПН-

160/10/0,4 
0 290 0 

Махачкалинский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Натурные испытания 
оборудования 

861 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Натурные испытания 
оборудования 

861 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проектирование системы 
безопасности ЗОКИИ 

600 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка комплекса 
организационно-

распорядительной 
документации 

200 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Закупка и внедрение 
технических средств для 
системы безопасности 

5 000 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Средства СНО 

Установка переднего 
навигационного знака с 

секторным сканирующим 
фонарем створа  канала 

Сухогрузной  гавани морского 
порта Махачкала 

9 193 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Флот 
Система контроля доступа на 

судне "Стремительный" 
387 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Флот 
Установка системы контроля 

доступа на судне 
450 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Флот 
Установка системы контроля 

доступа на судне 
450 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Флот 
Установка системы контроля 

доступа на судне 
450 0 0 

Махачкалинский 
филиал 

Здания 
Оборудование кабинета по 

мобилизационной подготовке 
200 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Махачкалинский 
филиал 

ИТСОТБ 

Выполнение проектных работ 
по  оптимизации Комплекса 

технических средств 
обеспечения транспортной 

безопасности акватории 
морского порта Махачкала 

1 715 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

СМР (хоз.способ) 19 533 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проведение производственного 
экологического контроля в 

рамках проекта "Строительство 
нового специализированного 

порта Суходол" п. Владивосток 

3 912 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной 
документации «Строительство 

нового специализированного 
порта на Дальневосточном 

побережье РФ для облегчения 
доступа к портовой 

инфраструктуре малых и 
средних угледобывающих 

предприятий». Корректировка", 
порт Владивосток. 

19 822 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Возмещение ущерба водным 
биологическим ресурсам в 

рамках проекта "Строительство 
нового специализированного 
порта на Дальневосточном 

побережье Российской 
Федерации для облегчения 

доступа к портовой 
инфраструктуре малых и 

63 953 16 719 16 719 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

средних угледобывающих 
предприятий». Этап 1. Подэтап 

«Акватория порта», порт 
Владивосток 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проведение производственного 
экологического контроля в 

рамках проекта "Строительство 
нового специализированного 
порта на Дальневосточном 

побережье Российской 
Федерации для облегчения 

доступа к портовой 
инфраструктуре малых и 

средних угледобывающих 
предприятий». Этап 1. Подэтап 

«Акватория порта», порт 
Владивосток. 

2 536 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение работ по стройке: 
«Строительство нового 

специализированного порта на 
Дальневосточном побережье РФ 

для облегчения доступа к 
портовой инфраструктуре 

малых и средних 
угледобывающих предприятий». 

Этап 1. Подэтап «Акватория 
порта», порт Владивосток. 

400 000 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция причала № 1 п. 
Певек 

1 667 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Реконструкция причала № 2 п. 
Певек 

2 912 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проектирование системы 
видеонаблюдения, порт 

Владивосток 
47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Поставка и монтаж системы 
видеонаблюдения, порт 

Владивосток 
400 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Проектирование реконструкции 
причала № 6 о. Русский 

морского порта Владивосток с 
оборудованием сетью ливневой 

канализации и локальными 
очистными сооружениями 

1 894 4 417 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Освидетельствование Причала 
№6 о. Русский п. Владивосток 

0 420 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка проектной 
документации по строительству 

объекта "Система 
электроснабжения причала № 2 
морского порта Владивосток" 

475 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ по 

капитальному ремонту причала 
№ 2 в морском порту 

Владивосток с дооборудованием 
сетью ливневой канализации 

1 686 3 933 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство объекта 
"Система электроснабжения 
причала № 2 морского порта 

Владивосток" 

15 300 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Освидетельствование Причала 
№2 п. Владивосток 

0 0 840 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Строительство причала 
портового флота в п. Посьет 

0 5 915 13 803 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ по 

капитальному ремонту объекта: 
причал № 1 в морском порту 

Владивосток. Сети и очистные 
сооружения ливневой 

канализации 

5 537 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Освидетельствование Причала 
№1 п. Владивосток 

478 0 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт объекта: 
причал № 1 в морском порту 

Владивосток. Сети и очистные 
сооружения ливневой 

канализации 

0 17 630 0 

Владивостокское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение СМР по 
реконструкции причала № 5 в 

морском порту Магадан 
0 120 000 280 000 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда недвижимого имущества 
(нежилые помещения и часть 

крыши) для размещения 
оборудования, п. Певек. 

810 810 810 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оплата за использование частот 
п. Певек 

5 4 4 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проектирование Центра 
НАВТЕКС п. Певек 

11 642 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство Центра 
НАВТЕКС п. Певек 

120 000 120 000 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение оборудования 
РЦУС МР А1 А2 ГМССБ Залива 

19 668 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Петра Великого, порт 
Владивосток 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Освидетельствование ГМССБ п. 
Владивосток 

480 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда земельного участка под 
строительство РТП СУДС, п. 

Зарубино 
3 3 3 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оплата за использование частот 
п. Зарубино 

7 6 6 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда земельного участка под 
строительство РТП СУДС, п. 

Владивосток 
41 41 41 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда земельного участка под 
строительство РТП СУДС 

(Хасанский р-н, с. Перевозное) 
п. Посьет 

5 5 5 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Разработка проекта зоны охраны 
объекта культурного наследия 

«Шкотовский створ маяков 
(маяк, два створных знака), 

расположенного на полуострове 
Шкота, ул. Транспортная в г. 

Владивостоке, п. Владивосток. 

539 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проектирование РТП Россет п. 
Владивосток 

4 880 9 730 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда земельного участка под 
строительство РТП СУДС п. 

Владивосток 
14 14 14 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оплата за использование частот 
п. Владивосток 

11 9 9 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство РТП Россет, п. 
Владивосток 

0 0 33 284 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оплата за использование частот, 
п. Анадырь 

49 10 10 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ по 

строительству объекта «Здание 
морских служб» п. Анадырь 

8 520 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Модернизация видеостены 
(экраны), п. Владивосток 

2 490 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение  IP PTZ-камеры, 
п. Владивосток 

332 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Освидетельствование РТП 
Голдобин п. Владивосток 

469 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение сервера, п. 
Владивосток 

2 208 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение оргтехники п. 
Владивосток 

1 000 1 000 1 000 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение IP PTZ-камеры, п. 
Находка 

332 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение IP PTZ-камеры, п. 
Посьет 

52 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение  IP PTZ-камеры, 
п. Владивосток 

332 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение  IP PTZ-камеры, 
п. Зарубино 

52 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение  IP PTZ-камеры, 
п. Восточный 

332 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение IP PTZ-камеры, п. 
Посьет 

55 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проектирование системы 
видеонаблюдения, п. 

Владивосток 
47 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка и монтаж системы 
видеонаблюдения, п. 

Владивосток 
2 036 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство Системы 
обеспечения безопасности 

значимых объектов критической 
инфраструктуры (СОБ ЗО КИИ), 

п. Владивосток 

8 400 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение  IP PTZ-камеры, 
п. Владивосток 

507 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Устройство сети ливневой 
канализации, п. Восточный 

2 555 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство Системы 
обеспечения безопасности 

значимых объектов критической 
инфраструктуры (СОБ ЗО КИИ) 

п. Восточный 

5 600 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оплата за спутниковый канал 
связи РТП Лаврентия п. 

Анадырь 
178 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Аренда помещения для 
размещения оборудования РТП 

Лаврентия п. Анадырь 
96 0 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Оплата за получение и 
использование радиочастот РТП 

Лаврентия п. Анадырь 
15 7 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Поставка оборудования объекта 
«Береговая станция АИС в 

Беринговом проливе, с. 
Лаврентия» п. Анадырь 

4 167 9 722 0 

Владивостокское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Капитальный ремонт зданий и 
сооружений, порт Владивосток 

4 900 4 900 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Средства СНО 

Разработка рабочей 
документации и выполнение 
работ по созданию объектов 

движимого имущества 
«Средства навигационного 
оборудования» по проекту: 

«Строительство нового 
специализированного порта на 
Дальневосточном побережье 
Российской Федерации для 

облегчения доступа к портовой 
инфраструктуре малых и 

средних угледобывающих 
предприятий». Этап 1. Подэтап 

«Акватория порта», порт 
Владивосток. 

40 104 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование СУБ 

судна л/к "Капитан Хлебников", 
п. Владивосток 

195 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

очередное л/к "Капитан 
Хлебников", п. Владивосток 

0 2 500 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 

Освидетельствование судна по 
системе непрерывного 

освидетельствования л/к 
"Капитан Хлебников", п. 

Владивосток 

0 0 1 300 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

184 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по 
разработке проектно-

конструкторской документации 
системы очистки балластных 

вод (СОБВ) на ледоколе 
"Капитан Хлебников" п. 

Владивосток 

628 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Приобретение компьютерной 

техники, п. Владивосток 
84 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

184 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по 
разработке проектно-

конструкторской документации 
системы очистки балластных 

вод (СОБВ) на ледоколе 
"Москва" п. Владивосток 

628 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт лк 

"Москва", п. Владивосток 
0 120 000 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 
очередное л/к "Москва", п. 

Владивосток 
0 2 500 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

184 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

подводная часть л/к "Магадан", 
п. Владивосток 

2 113 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное л/к "Магадан", 
п. Владивосток 

0 0 1 800 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

183 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Посьет 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Посьет 

183 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

пормежуточное  Буксир 
"Алеут", п. Посьет 

0 700 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Ольга 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Ольга 

183 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное  Буксир 
"Бархат-1", п. Ольга 

700 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

очередное  Буксир "Бархат-1", п. 
Ольга 

0 0 900 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п.Владивосток 

183 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 
очередное Буксир "Восток" 

(ДБФ), п. Владивосток 
900 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное Буксир 
"Восток" (ДБФ), п. Владивосток 

0 0 700 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Посьет 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Посьет 

183 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное  Буксир 
"Хасан", п. Посьет 

0 700 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

183 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное Буксир 
«Аскольд», п .Владивосток 

700 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

подводная часть Буксир 
«Аскольд», п .Владивосток 

0 150 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

183 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное  Буксир «Емар», 
п. Владивосток 

700 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

подводная часть Буксир «Емар», 
п. Владивосток 

0 150 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и установка кормовой 

буксирной лебедки, п. 
Владивосток 

0 18 116 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом. 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

183 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное Буксир 
«Суходол», п. Владивосток 

700 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

подводная часть Буксир 
«Суходол», п. Владивосток 

0 150 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

184 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное МНМС 
"Пингвин" п. Владивосток 

0 0 400 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

184 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

промежуточное МНМС-100 п. 
Владивосток 

400 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Приобретение компьютерной 

техники, п. Владивосток 
62 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

184 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Флот 

Выполнение работ по 
разработке проектно-

конструкторской документации 
системы очистки балластных 

вод (СОБВ) на ПУС "Надежда" 
п. Владивосток 

628 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

очередное  ПУС "Надежда", п. 
Владивосток 

0 1 200 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

184 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 

катер "Ориент", п. Владивосток 
281 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Освидетельствование судна 
очередное катер "Ориент", п. 

Владивосток 
0 600 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

47 0 0 

Владивостокское 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом, 
п. Владивосток 

184 0 0 

Владивостокское 
управление 

Здания 
Приобретение контейнера для 

хранения бонового 
оборудования, порт Ольга 

0 200 0 

Владивостокское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение внедорожника, п. 

Владивосток 
2 200 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Владивостокское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автобуса, п. 

Владивосток 
4 689 0 0 

Владивостокское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автобуса, п. 

Владивосток 
0 3 000 0 

Владивостокское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение внедорожника, п. 

Владивосток 
0 1 990 0 

Владивостокское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автобуса, п. 

Владивосток 
0 0 3 500 

Владивостокское 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение внедорожника, п. 

Владивосток 
0 0 3 500 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Освидетельствование ИТСОТБ 

п. Владивосток 
397 0 0 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение  видеокамер в 
соответствии с ПП №969 от 
26.09.2016, п. Владивосток 

1 783 0 0 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Освидетельствование ИТСОТБ 

п. Зарубино 
406 0 0 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение видеокамер, п. 

Зарубино 
171 0 0 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Освидетельствование ИТСОТБ 

п. Находка 
406 0 0 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Освидетельствование ИТСОТБ 

п. Тикси 
517 0 0 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение жилого модуля, 

п. Тикси 
1 474 0 0 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение БРЛС  для 
ИТСОТБ п. Восточный 

7 800 18 200 0 

Владивостокское 
управление 

ИТСОТБ 
Приобретение тепловизора  

АМБ-М-320-33/98 для ИТСОТБ 
п. Восточный 

10 000 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Аренда земельного участка под 
объектом незавершенного 

строительства п. Восточный 
155 160 166 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Кадастровые работы 
(определение поворотных точек 

границ объекта НББ) 
п.Восточный 

120 0 0 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Компенсация ущерба 
биологическим ресурсам, и 
негативного воздействия на 

окружающую среду при 
проведении дноуглубительных 

работ акватории пр. №8 
п.Находка 

0 2 700 0 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Компенсация ущерба 
биологическим ресурсам, и 
негативного воздействия на 

окружающую среду при 
проведении дноуглубительных 

работ акватории угольного 
района п. Восточный 

0 820 0 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт: 
выполнение строительно-

монтажных работ по 
капитальному ремонту 

инженерных сетей 
водоотведения и очистки 

поверхностных стоков объекта 
Причала №24 п.Находка 

8 307 0 0 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Техническое 
освидетельствование  Причала 

№24 п.Находка 
350 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение инженерных 
изысканий и  корректировка по 

результатам инженерных 
изысканий проектной 

документации на проведение 
реконструкции  причала отстоя 

морского флота (в новой 
нумерации причал № 25) 
морского порта Находка 

4 290 10 010 0 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Капитальный ремонт: 
выполнение строительно-

монтажных работ по 
капитальному ремонту 

инженерных сетей 
водоотведения и очистки 

поверхностных стоков объекта 
Причала №29 п.Восточный 

17 824 0 0 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Техническое 
освидетельствование  Причала 

№29 п.Восточный 
0 370 0 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Выполнение проектных и 
изыскательских работ по 

реконструкции причала №19 в  
п. Находка 

0 13 125 0 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Техническое 
освидетельствование  

Плавпирса отстоя малого флота 
п.Находка 

0 0 250 

Восточное 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Техническое 
освидетельствование  Причала 
для отстоя плавмастерской ПМ 

0 0 350 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

662 и судов портофлота в бухте 
Новицкого п.Находка 

Восточное 
управление 

Средства СНО 
Капитальный ремонт 

подъездных дорог к СНО 
Козьмино п.Восточный 

0 1 637 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
клк "Норд" п.Восточный 

11 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
клк "Норд" п.Восточный 

163 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 

Капитальный 
ремонт:промежуточное 

освидетельствование клк "Норд" 
п.Восточный 

0 4 900 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
л/к "Нептун" п. Находка 

11 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
л/к "Нептун" п. Находка 

185 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 

Капитальный ремонт: 
промежуточное 

освидетельствование л/к 
"Нептун" п. Находка 

0 4 900 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
л/к "Румб" п. Восточный 

11 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
л/к "Румб" п. Восточный 

185 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Восточное 
управление 

Флот 
Капитальный ремонт: очередное 
освидетельствование  л/к "Румб" 

п.Восточный 
0 0 10 000 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
б/к "Олимп" п. Восточный 

11 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Приобретение и монтаж АИС на 

б/к "Олимп" п.Восточный 
194 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
б/к "Олимп" п. Восточный 

196 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
слв "Аргус" п. Восточный 

11 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
слв "Аргус" п. Восточный 

185 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 

Капитальный ремонт: 
промежуточное 

освидетельствование СЛВ 
"Аргус"  п.Восточный 

0 4 500 10 500 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
МНМС-89 п. Находка 

11 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
МНМС-89 п. Находка 

0 163 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
НМС-14 п.Восточный 

12 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
НМС-14 п.Восточный 

0 163 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
НГ ЗС "Приморец" п. Находка 

12 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом  
НГ ЗС "Приморец"  п. Находка 

174 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 

Капитальный ремонт: 
промежуточное 

освидетельствование  НГ З/С 
"Приморец" п. Находка 

0 0 10 000 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
НГ ЗС "Сахалинец"  п. Находка 

12 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
НГ ЗС "Сахалинец"  п. Находка 

152 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Капитальный ремонт: очередное 

освидетельствование  НГ З/С 
"Сахалинец" п.Находка 

0 45 000 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
с/ш "Славянская"  п. Находка 

12 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
с/ш "Славянская"  п. Находка 

185 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 

Капитальный ремонт: 
промежуточное 

освидетельствование с/ш 
"Славянская" п. Находка 

0 20 000 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
с/ш "Невская"  п. Находка 

12 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
с/ш "Невская"  п. Находка 

185 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
с/ш "Олюторская"  п. Находка 

12 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Капитальный ремонт: очередное 

освидетельствование с/ш 
"Олюторская" п.Находка 

40 000 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
с/ш "Олюторская" п. Находка 

184 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Разработка проекта расширения 

района плавания   для с/ш 
"Олюторская" п.Находка 

345 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Приобретение двигателя для 

дежурной шлюпки на с/ш 
"Олюторская"  п. Находка 

0 400 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Приобретение дежурной 

шлюпки на с/ш "Олюторская" п. 
Находка 

0 300 0 

Восточное 
управление 

Флот 

Приобретение спускового 
устройства для дежурной 

шлюпки на с/ш "Олюторская" п. 
Находка 

0 3 900 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Проектирование  системы 

контроля управления доступом 
с/ш "Посьетская"  п. Находка 

12 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Восточное 
управление 

Флот 
Поставка и монтаж системы 

контроля управления доступом 
с/ш "Посьетская"  п. Находка 

184 0 0 

Восточное 
управление 

Флот 
Капитальный ремонт:очередное 

освидетельствование с/ш 
"Посьетская" п. Находка 

40 000 0 0 

Восточное 
управление 

Здания 
Приобретение активного 

сетевого оборудования для 
здания офиса п.Восточный. 

720 100 100 

Восточное 
управление 

Здания 
Приобретение поворотной 

уличной видеокамеры Axis п. 
Восточный 

366 0 0 

Восточное 
управление 

Здания 
Приобретение оргтехники в 
здание офиса п.Восточный. 

190 200 200 

Восточное 
управление 

Здания 
Приобретение серверов п. 

Восточный. 
100 100 100 

Восточное 
управление 

Здания 
Приобретение и установка 

кондиционеров в здании БЭФ 
п.Восточный. 

120 0 0 

Восточное 
управление 

Автотранспорт 
Приобретение автобуса  п. 

Восточный 
0 4 999 0 

Магаданский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Техническое перевооружение 
береговых объектов ГМССБ 

морского порта Магадан (БСМР 
А1 ГМССБ) 

0 10 725 0 

Магаданский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Техническое перевооружение 
береговых объектов ГМССБ 

морского порта Магадан (БСМР 
А2, БС Навтекс) 

0 115 004 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Аренда земли при строительстве 

и реконструкции ОФС в 
116 120 122 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

морском порту Ванино в бухте 
Мучке Хабаровский край 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Дноуглубительные работы по 
строительству и реконструкции 
ОФС в морском порту Ванино в 
бухте Мучке Хабаровский край, 

2 этап. Рекультивация карты 
намыва грунта. 

1 000 43 215 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Дноуглубительные работы по 
строительству и реконструкции 
ОФС в морском порту Ванино в 
бухте Мучке Хабаровский край, 

2 этап. Авторский надзор 

500 0 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Компенсация ущерба водным 
биологическим ресурсам при 

выполнении дноуглубительных 
работ при строительстве и 

реконструкции ОФС в морском 
порту Ванино в бухте Мучке 

Хабаровский край  
(корректировка проекта) 

2 300 0 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Производственный 
экологический контроль при 

строительстве и реконструкции 
ОФС в морском порту Ванино в 
бухте Мучке Хабаровский край 

(корректировка проекта) 

2 223 0 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Корректировка проекта по 
строительству и реконструкции 
ОФС в морском порту Ванино в 
бухте Мучке Хабаровский край 

9 005 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Приобретение  и установка 
оборудования системы 

автоматизированной швартовке 
судов (АШС) и берегового знака  

по строительству и 
реконструкции ОФС в морском 

порту Ванино в бухте Мучке 
Хабаровский край 

0 0 23 800 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Пусконаладочные работы по 
установке оборудования 

системы автоматизированной 
швартовке (АШС) и берегового 

знака в бухте Мучке порта 
Ванино 

0 0 7 000 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Компенсация ущерба водным 

биоресурсам 
0 4 950 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Реконструкция причала 18 в 

порту Ванино 
21 752 0 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Реконструкция причала 18 в 

порту Ванино 
0 0 68 648 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Выполнение работ по 
обследованию пролетных 

строений подъемно-переходных 
мостов автомобильно-

железнодорожной паромной 
переправы Ванино-Холмск в 

морском порту Ванино, 
входящих в состав объекта: 

"Причалы № 14-14а" 

1 148 0 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Реконструкция береговых 
сооружений автомобильно-

железнодорожного паромного 
1 877 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

сообщения Ванино-Холмск в 
морском порту Ванино 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Выполнение научно-
исследовательских работ на 
определение возможности и 

условий безопасного прохода и 
швартовки расчетных судов к 

причалам №№ 10, 14, 15 в 
результате реконструкции  
пирса № 1 морского порта 
Ванино (длиной 165,0 м и 

шириной 36,0 м). 

2 180 0 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Реконструкция пирса №1 в 

порту Ванино 
0 13 628 0 

Ванинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Реконструкция пирса №1 в 

порту Ванино 
0 0 174 517 

Ванинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Приобретение ПАК "Система 
мониторинга технологического 
оборудования СУДС" в порту  

Ванино 

1 690 0 0 

Ванинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Приобретение исполнительных 
устройств для удаленного 

управления кондиционерами 
радиотехнических постов СУДС 

в порту Ванино 

30 0 0 

Ванинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Приобретение электромодуля 
типа "Север" для нового РТП на  

м. Ольга (Советская Гавань) 
0 4 000 0 

Ванинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Приобретения оборудования 
СУДС и ГМССБ с монтажом в 

порту Ванино 
0 240 560 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ванинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 
Корректировка проекта СУДС в 

порту Ванино 
0 0 600 

Ванинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 
Поставка дизель-генераторов 39 0 0 

Ванинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Периодическое 
освидетельствование СУДС в 

порту Де-Кастри 
480 0 0 

Ванинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Дооборудование РТП Кекурная. 
Комплект оборудования РРЛ 
Микран (Инв.№130001306 в 

порту Советская Гавань.) 

2 263 0 0 

Ванинский филиал Средства СНО 
Приобретение буев п. Советская 

Гавань 
0 0 1 500 

Ванинский филиал Флот 
Доковый ремонт  Р/к "Виктор 

Воротыло" 
0 8 000 0 

Ванинский филиал Флот 
Доковый ремонт р/к "Анатолий 

Климов" 
0 8 000 0 

Ванинский филиал Флот Доковый ремонт МБ-381 0 0 5 800 

Ванинский филиал Флот 
Приобретение линеметательного 

устройства б/к Труженик в 
порту Ванино 

100 0 0 

Ванинский филиал Флот 
Доковый ремонт  б/к 

"Труженик" 
0 13 500 0 

Ванинский филиал Флот 
Классификационный ремонт б/к 

Хасанец (Ванино) 
0 22 500 0 

Ванинский филиал Здания 

Аренда земли в целях 
строительства стояночного 

бокса для автомобилей в порту 
Ванино 

430 460 460 

Ванинский филиал Здания 
Проектные работы по 

строительству стояночного 
3 815 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

бокса для автомобилей в порту 
Ванино 

Ванинский филиал Здания 
Строительство стояночного 

бокса для автомобилей в порту 
Ванино 

0 0 40 423 

Ванинский филиал Здания 
Аренда земли в целях 

строительства здания СОБМ в 
порту Ванино 

112 116 120 

Ванинский филиал Здания 

Строительство объекта "Здание 
служб обеспечения 

безопасности мореплавания" в 
порту Ванино 

0 61 085 142 533 

Ванинский филиал Здания 

Проектные работы по пересчету 
сметной стоимости по 

строительству объекта "Здание 
служб обеспечения 

безопасности мореплавания" в 
порту Ванино 

600 0 0 

Ванинский филиал Здания 

Проектирование организации 
труда до  ввода объекта в 

эксплуатацию здания СОБМ 
порт Ванино 

0 1 700 0 

Ванинский филиал Здания 
Приобретение шиномонтажного 

станка 
241 0 0 

Ванинский филиал Здания 
Приобретение компьютеров 

Здание Ванино блок А 
300 700 700 

Ванинский филиал Здания 
Приобретение системы 

хранения данных для здания 
РТС в порту Ванино 

0 5 000 0 

Ванинский филиал Здания 
Реконструкция ВОЛС 

(волоконно-оптическая линия 
связи) 

0 500 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ванинский филиал Здания 
Устройство коммуникаций 

газоснабжения внутри здания в 
порту Де-Кастри 

0 0 550 

Ванинский филиал Автотранспорт 
Приобретение автомобиля в 

порту Ванино 
0 0 3 500 

Ванинский филиал Прочее имущество 
Приобретение промерного 

комплекса порт Ванино 
1 582 0 0 

Ванинский филиал ИТСОТБ 

Аренда земельного участка под 
размещение Мачты с 

размещением на ней ИТСОТБ  в 
порту Советская Гавань 

36 40 41 

Ванинский филиал ИТСОТБ 

Аренда земельного участка под 
размещение Мачты с 

размещением на ней ИТСОТБ 
(с.Лососина) в порту Советская 

Гавань 

9 56 56 

Ванинский филиал ИТСОТБ 

Проектные работы по установке 
антенно-мачтового сооружения 

стационарного поста в порту 
Советская Гавань 

1 584 0 0 

Ванинский филиал ИТСОТБ 

Проектные работы по установке 
антенно-мачтового сооружения 

стационарного поста в порту 
Советская Гавань (Простор) 

0 1 182 2 758 

Ванинский филиал ИТСОТБ 

Строительство и установка 
антенно-мачтового сооружения 

стационарного поста в порту 
Советская Гавань 

0 3 555 0 

Ванинский филиал ИТСОТБ 

Строительство и установка 
антенно-мачтового сооружения 

стационарного поста в порту 
Советская Гавань (Простор) 

0 0 4 500 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Ванинский филиал ИТСОТБ 

Проектные работы по установке 
антенно-мачтового сооружения 

стационарного поста в порту 
Ванино 

1 584 0 0 

Ванинский филиал ИТСОТБ 

Строительство  и установка 
антенно-мачтового сооружения 

стационарного поста в порту 
Ванино 

3 182 0 0 

Ванинский филиал ИТСОТБ 
Корректировка проектных работ 

по ИТСОТБ в порту Ванино 
0 2 100 0 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Приобретение видеокамер 

AXIS. (порт Шахтерск) 
0 300 300 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Приобретение видеокамеры 

AXIS (порт Холмск) 
0 300 300 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Выполнение работ по 
устройству ограждения Южного 

района терминала Углегорск 
морского порта Шахтерск (порт 

Шахтерск) 

0 141 0 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Разработка проектной 
документации по объекту 
«Реконструкция объектов 

портовой инфраструктуры в 
морском порту Корсаков» в 

составе первого этапа проекта 
«Логистический технопарк 
(Корсаковский порт)» (порт 

Корсаков) 

108 061 252 142 0 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Выполнение работ по 
устройству ограждения Южного 

района терминала Углегорск 
0 621 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

морского порта Шахтерск (порт 
Шахтерск) 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Разработка проектной 
документации на выполнение 

реконструкции объектов 
Северного грузового района 

морского терминала Углегорск 
морского порта Шахтерск: 

Южный мол, Северное 
оградительная стенка, Западный 

мол (порт Шахтерск) 

5 693 0 0 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Разработка проектной 
документации на выполнение 

реконструкции объектов 
Северного грузового района 

морского терминала Углегорск 
морского порта Шахтерск: 

Южный мол, Северное 
оградительная стенка, Западный 

мол (порт Шахтерск) 

2 705 0 0 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Разработка проектной 
документации на выполнение 

реконструкции объектов 
Северного грузового района 

морского терминала Углегорск 
морского порта Шахтерск: 

Южный мол, Северное 
оградительная стенка, Западный 

мол (порт Шахтерск) 

2 492 0 0 

Сахалинский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Выполнение работ по 

устройству ограждения Южного 
0 111 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

района терминала Углегорск 
морского порта Шахтерск 

Сахалинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Выполнение проектных работ 
по объекту «Системы 

обеспечения безопасности 
мореплавания в районе острова 
Сахалин. Глобальная морская 
система связи при бедствии и 

для обеспечения безопасности. 
Береговая станция Сахалин 
морского района А1» (порт 

Корсаков). 

4 066 0 0 

Сахалинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Выполнение комплекса работ по 
изготовлению, поставке, 

разработке рабочей 
документации и монтажу 
аппаратного помещения 
контейнерного типа для 

размещения радиотехнического 
оборудования УРС-4 «Плоская» 
МР А1 ГМССБ.(порт Невельск) 

2 065 0 0 

Сахалинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Выполнение проектных работ 
по объекту «Системы 

обеспечения безопасности 
мореплавания в районе острова 
Сахалин. Глобальная морская 
система связи при бедствии и 

для обеспечения безопасности. 
Береговая станция Сахалин 
морского района А2» (порт 

Корсаков). 

3 900 9 100 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Сахалинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Реализация проектных работ по 
объекту «Системы обеспечения 
безопасности мореплавания в 

районе острова Сахалин. 
Глобальная морская система 

связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности. 
Береговая станция Сахалин 
морского района А1» (порт 

Корсаков) 

0 4 900 0 

Сахалинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Реализация проектных работ по 
объекту "Системы обеспечения 
безопасности мореплавания в 

районе острова Сахалин. 
Подсистема передачи данных" 

(порт Корсаков) 

0 35 000 0 

Сахалинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Реализация проектных работ для 
"Системы обеспечения 

безопасности мореплавания в 
районе острова Сахалин. 

Система управления движением 
судов залива Анива. 

Радиотехнический пост 
"Портовый" (порт Корсаков) 

11 805 0 0 

Сахалинский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Реализация выполненных работ 
по корректировки проектной 

документации по объекту 
«Береговая станция Холмск 
службы НАВТЕКС» (порт 

Холмск) 

0 3 045 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Сахалинский филиал Средства СНО 
Приобретение пластиковых ППЗ 

для морского порта Холмск 
(порт Холмск) 

1 969 0 0 

Сахалинский филиал Средства СНО 

Приобретение фонарей 
навигационных, 

светооптических для 
модернизации плавучих 

предостерегательных знаков 
типа МК-65 

0 1 300 0 

Сахалинский филиал Средства СНО 

Разработка проектной 
документации по  объекту 
«Реконструкция системы 
средств навигационного 

оборудования (СНО) морского 
терминала Бошняково морского 

порта Шахтерск» (порт 
Шахтерск) 

0 4 900 0 

Сахалинский филиал Средства СНО 
Приобретение пластиковых ППЗ 

для морского порта Корсаков 
(порт Корсаков) 

1 420 0 0 

Сахалинский филиал Средства СНО 

Приобретение пластиковых 
плавучих предостерегательных 

знаков для морского порта 
Корсаков 

0 0 3 600 

Сахалинский филиал Средства СНО 

Выполнение работ по 
оптимизации расстановки 
средств навигационного 

оборудования залива Байкал, 
расположенных в районе мыса 

Входной, Охинского района, 
Сахалинской области  (порт 

Москальво) 

0 3 120 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Сахалинский филиал Средства СНО 

Приобретение пластиковых 
плавучих предостерегательных 
знаков для морского терминала 

Москальво морского порта 
Корсаков 

0 1 620 3 780 

Сахалинский филиал Средства СНО 

Приобретение металлических 
плавучих предостерегательных 
знаков для морского терминала 

Северо-Курильск морского 
порта Невельск 

0 4 000 0 

Сахалинский филиал Средства СНО 

Приобретение металлического 
плавучего предостерегательного 

знака для морского терминала 
Крабозаводское морского порта 

Невельск 

0 2 000 0 

Сахалинский филиал Флот 
Поставка и монтаж Радио 

Локационная Станция (порт 
Корсаков) 

400 0 0 

Сахалинский филиал Флот 
Поставка и монтаж 

навигационного эхолота с 
трансдьюсером (порт Корсаков) 

0 400 0 

Сахалинский филиал Флот 
Доковый  ремонт буксира-

кантовщика "Добрыня" (порт 
Корсаков) 

0 13 500 0 

Сахалинский филиал Флот 

Промежуточное 
освидетельствование после 
докового ремонта буксира 

"Добрыня" (порт Корсаков) 

0 280 0 

Сахалинский филиал Флот 
Классификационный  ремонт  

буксира "Виктор Оленич" (порт 
Шахтерск) 

8 291 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Сахалинский филиал Флот 

Очередное освидетельствование 
после классификационного  
ремонта  буксира "Виктор 
Оленич" (порт Шахтерск) 

270 0 0 

Сахалинский филиал Флот 
Классификационный ремонт  

несамоходной баржи "МЗ-350" 
(порт Шахтерск) 

0 3 500 0 

Сахалинский филиал Флот 

Очередное освидетельствование 
после классификационного  

ремонта   несамоходной баржи 
"МЗ-350" (порт Шахтерск) 

0 240 0 

Сахалинский филиал Здания 

Выполнение проектных работ 
по корректировке рабочей 
документации по объекту 

"Техническое перевооружение  
системы электроснабжения 
административного здания"  

(порт Корсаков) 

3 429 0 0 

Сахалинский филиал Здания 

Выполнение предпроектных 
работ по реконструкции 

объекта: "Сварочный цех" 
расположенного в морском 

порту Корсаков Сахалинской 
области с изменением 

наименования объекта на "Цех 
ремонта и обслуживания СНО" 

(порт Корсаков) 

490 0 0 

Сахалинский филиал Здания 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ по 

реконструкции объекта: 
"Сварочный цех", 

расположенного в морском 

0 2 255 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

порту Корсаков Сахалинской 
области с изменением 

наименования объекта на "Цех 
ремонта и обслуживания СНО" 

(порт Корсаков) 

Сахалинский филиал Прочее имущество 
Приобретение АПК Лоцманский 

планшет с программой Pilot 
PRO (порт Корсаков) 

184 0 0 

Сахалинский филиал Прочее имущество 

Приобретение ноутбука для 
промерной партии  с 

программным обеспечением для 
выполнения и обработки 

результатов аэрофотосъемки. 
(порт Корсаков) 

300 0 0 

Сахалинский филиал ИТСОТБ 

Выполнение работ по 
«Разработке проектной 

документации на строительство 
и оснащение ИТСОТБ объектов  
транспортной инфраструктуры 

акваторий морских портов 
Пригородное и Корсаков» (порт 

Корсаков) 

2 908 6 784 0 

Сахалинский филиал ИТСОТБ 

Выполнение работ по 
«Разработке проектной 

документации на строительство 
и оснащение ИТСОТБ объектов  
транспортной инфраструктуры 

акваторий морских портов 
Пригородное и Корсаков» (порт 

Пригородное) 

2 687 6 269 0 

Анадырский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 
Аренда земельного участка под 

причал № 7 в п.Анадырь 
10 10 12 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Анадырский филиал 
Гидротехнические 

сооружения 

Разработка проектной 
документации на 

реконструкцию причала № 7 в 
п.Анадырь 

20 721 0 0 

Анадырский филиал 
СУДС ГМССБ ККС 

АИС 

Аренда замельных участков по 
адресу Анадырский р-он, г. 
Мария, коса Русская кошка. 

5 5 6 

Анадырский филиал Средства СНО 
Приобретение створного 

навигационного знака (Проект 
Б-24-1) п. Анадырь 

2 950 0 0 

Анадырский филиал Средства СНО 

Корректировка проектной 
документации по объекту ЗСЗ 

"Дионисия", в том числе 
проведние экспертизы о 
достоверности сметной 

стоимости. 

125 0 0 

Анадырский филиал Флот 
Доковый промежуточный 

ремонт буксира РБК "Булат-6" 
п. Провидения 

3 761 0 0 

Анадырский филиал Флот 
Классификационный ремонт 

буксира "МБ-380" п. 
Провидения 

11 868 0 0 

Анадырский филиал Здания 
Аренда земельных участков под 
строительство Здания морских 

служб порт Анадырь 
48 52 52 

Петропавловский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

"Морской перегрузочный 
комплекс   сжиженного 

природного газа  в Камчатском 
крае" Корректировка  проектной 

документации (Экология). 
Морской порт Петропавловск - 

Камчатский. 2022 

5 715 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Петропавловский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Первичное техническое 
освидетельствование и 

паспортизация подходного 
канала б. Бечевинская 

16 200 0 0 

Петропавловский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Первичное техническое 
освидетельствование и 

паспортизация причала СОБМ в 
б. Бечевинская 

3 450 0 0 

Петропавловский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Очередное техническое 
освидетельствование причала № 

5 
280 0 0 

Петропавловский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Внеочередное техническое 
освидетельствование и 

паспортизация причала № 9 
0 1 800 0 

Петропавловский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Внеочередное техническое 
освидетельствование и 

паспортизация причала № 10 
0 0 2 050 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Фот 2 816 0 0 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Страховой взнос 861 0 0 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство систем 
управления движением судов на 

подходах к морским портам 
Российской Федерации. Система 

управления движением судов 
порта Петропавловск-

Камчатский. АРЕНДА 2022 

16 16 16 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП 
Строительство систем 

управления движением судов на 
подходах к морским портам 

36 154 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Российской Федерации. Система 
управления движением судов 

порта Петропавловск-
Камчатский. 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Строительство систем 
управления движением судов на 

подходах к морским портам 
Российской Федерации. Система 

управления движением судов 
порта Петропавловск-

Камчатский. 

182 124 0 0 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Осуществление авторского 
надзора за строительством на 

объекте Строительство систем 
управления движением судов на 

подходах к морским портам 
Российской Федерации. Система 

управления движением судов 
порта Петропавловск-

Камчатский. 

496 0 0 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Организация канала связидля 
БС Петропавловск - Камчатский 

МР А2 ГМССБ 
400 0 0 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция антенн 
береговой станции (БС) в п. 

Озерновский ГМССБ МР А2. 
Морской порт Петропавловск - 

Камчатский. 

6 023 0 0 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Техническое перевооружение 
береговой станции (БС) в п. 

Озерновский ГМССБ МР А2. 
3 777 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Морской порт Петропавловск - 
Камчатский. 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция и техническое 
перевооружение береговой 
радиостанции НАВТЕКС и 
объектов ГМССБ МР  А2. 

Морской порт Петропавловск - 
Камчатский. 

0 4 550 2 450 

Петропавловский 
филиал 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Реконструкция объектов 
Глобальной морской системы 

связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности на 
подходах к морским портам 

Российской Федерации. 
Морской район А1 ГМССБ на 

подходах к порту 
Петропавловск-Камчатский. 

0 0 50 000 

Петропавловский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение системы 

мониторинга СНО 
250 0 0 

Петропавловский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение навигационного 

знака 
0 6 000 0 

Петропавловский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение автоматического 

регистратора уровня моря с 
датчиком радарного типа 

0 0 400 

Петропавловский 
филиал 

Средства СНО 
Приобретение 

гидрографического дрона 
0 0 4 500 

Петропавловский 
филиал 

Флот 
Ремонт р/к "Тайфун" в объеме 

очередного 
освидетельствования 

0 0 9 800 

Петропавловский 
филиал 

Флот 
Ремонт б/к "Циклон" в объеме 

очередного 
освидетельствования 

20 000 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Петропавловский 
филиал 

Здания 

Обустройство и техническое 
оснащение участка морского 

пункта пропуска через 
государственную границу 

Российской Федерации в здании 
морского вокзала в морском 

порту Петропавловск - 
Камчатский   МИР,,, 

4 475 0 0 

Петропавловский 
филиал 

Здания 

Обустройство и техническое 
оснащение участка морского 

пункта пропуска через 
государственную границу 

Российской Федерации в здании 
морского вокзала в морском 

порту Петропавловск - 
Камчатский.,,, 

2 670 0 0 

Петропавловский 
филиал 

Здания 
Приобретение досмотрового 
оборудования.  Морской порт 
Петропавловск - Камчатский. 

300 0 0 

Петропавловский 
филиал 

Здания 
Приобретение оргтехники. 

Морской порт Петропавловск - 
Камчатский. 

300 100 100 

Петропавловский 
филиал 

Здания 

Модернизация системы  СКУД в 
помещениях здания морвокзала. 
Морской порт Петропавловск - 

Камчатский. 

0 150 0 

Петропавловский 
филиал 

Здания 

Приобретение камер 
телевизионного наблюдения. 

Морской порт Петропавловск - 
Камчатский. 

0 150 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Петропавловский 
филиал 

Здания 
Приобретение ИБП серверной.  
Морской порт Петропавловск - 

Камчатский. 
0 300 0 

Петропавловский 
филиал 

Здания 
Приобретение ПК. Морской 

порт Петропавловск-
Камчатский. 

0 500 500 

Петропавловский 
филиал 

Здания 

Промежуточная проверка 
технического состояния 

резинометаллических опор 
здания морского вокзала в г. 
Петропавловск - Камчатский, 
включая инструментальные 

измерения и испытания 

0 0 1 500 

Петропавловский 
филиал 

Здания 

Периодические испытания и 
измерения в электроустановках 

до 1000 В в здании морского 
вокзала в г. Петропавловск - 

Камчатский 

0 0 650 

Петропавловский 
филиал 

Автотранспорт 
Приобретение полноприводного 

микроавтобуса (9-12 
пассажирских мест) 

0 5 000 0 

Петропавловский 
филиал 

ИТСОТБ 
Приобретение источников 

бесперебойного питания (ИБП) 
900 0 0 

Севастопольское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Разработка предпроектных 
предложений по строительству 

и реконструкции 
гидротехнических сооружений в 

пос. Олива, Республика Крым 

6 360 0 0 

Севастопольское 
управление 

Гидротехнические 
сооружения 

Ремонтно-восстановительные 
работы берегоукрепительных и 
противооползневых сооружений 

46 700 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

санаториев № 6, 8, 9, 10 в пос. 
Олива, Республика Крым 

Севастопольское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Внедрение подсистемы 
мониторинга технологического 
оборудования на Центре СУДС. 

0 1 200 0 

Севастопольское 
управление 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Приобретение дизельного 
генератора мощностью 100 кв. 

0 2 700 0 

Севастопольское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт бк 

"Капитан Задорожный" п. 
Севастополь 

20 000 0 0 

Севастопольское 
управление 

Флот Освидетельствование судна 500 0 0 

Севастопольское 
управление 

Флот 
Классификационный ремонт 

ПУС "Херсонес" (Севастополь) 
45 570 0 0 

Севастопольское 
управление 

Флот 
Освидетельствование ПУС 

"Херсонес" 
879 0 0 

Севастопольское 
управление 

Здания 

Приобретение и монтаж мульти 
сплит-системы 

кондиционирования, 
вентиляции и отопления для 

помещений Нахимова,3 

800 0 0 

Центральный 
аппарат 

Гидротехнические 
сооружения 

Проценты по кредитам 137 155 347 575 525 109 

Центральный 
аппарат 

СУДС ГМССБ ККС 
АИС 

Проценты по кредитам 56 234 142 511 160 026 

Центральный 
аппарат 

Средства СНО Проценты по кредитам 4 862 12 326 11 652 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Палубный кран для линейного 
дизельного ледокола  «Виктор 

Черномырдин». 
153 500 153 500 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Разработка проекта 

модернизации серийных 
ледоколов проекта 1105 

30 000 30 000 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Разработка проекта для  

строительства плавучего дока 
24 000 56 000 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Разработка проекта 

модернизации ледоколов типа 
"Капитан Сорокин" 

30 000 30 000 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Строительство  мелкосидящего 
ледокола проекта 22740М МВт  

(№ 2  для АБФ) 
950 113 0 950 113 

Центральный 
аппарат 

Флот 

Проектирование и 
строительство  мелкосидящего 
ледокола проекта 22740М  (№ 1 
для  Астраханского филиала..) 

1 016 953 0 1 016 953 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Гидрографический (промерный) 

катер (Астрахань) 
5 212 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Строительство буксира ледового 
класса ARC4 (Петропавловский 

филиал), 256. 
440 412 110 494 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Строительство буксира ледового 
класса ARC4 (Петропавловский 

филиал), 257. 
440 412 110 494 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Строительство буксира ледового 
класса ARC4 (Петропавловский 

филиал), 258. 
440 412 110 494 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Строительство буксира ледового 
класса ARC4 (Петропавловский 

филиал), 259. 
440 412 110 494 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Строительство буксира ледового 
класса ARC4 (Петропавловский 

филиал), 260. 
440 412 110 494 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Буксир ASD Tug  3010 ICE , 
стр.№ 512624 (Архангельск). 

330 842 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Буксир с ледовым классом_6 
Святой Нос, (Архангельск). 

328 963 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Буксир ASD Tug  3413 ICE ,  
стр.№ 512802 (Архангельск). 

572 386 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Буксир ASD Tug  3413 ICE ,  
стр.№ 512803 (Архангельск) 

572 386 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Буксир ледового класса Arc4  

(СЗБФ) 
298 413 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Буксир ледового класса Arc5  

(Азовский) 
0 726 000 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Сборщик льяльных вод (СЛВ) 

(СЗБФ-Усть-Луга). 
173 400 216 750 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Сборщик льяльных вод (СЛВ) 

(Ванино). 
86 700 130 050 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Сборщик льяльных вод (СЛВ) 

(Петропавловский филиал) 
0 185 430 185 430 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Нефтемусоросборщик-

бонопостановщик длиной около 
17-19 м (ДБФ-Восточный) 

107 874 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Нефтемусоросборщик-

бонопостановщик длиной около 
17-19 м (ДБФ-Владивосток) 

0 45 155 105 363 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Рефулерный несамоходный 
земснаряд проекта CSD650 

(Астрахань) 
540 000 360 000 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Судно для обеспечения работы 
несамоходного земснаряда (1 

шт.) Астрахань 
98 400 229 600 0 

Центральный 
аппарат 

Флот Проценты по кредитам 1 036 289 1 555 901 1 557 699 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Центральный 
аппарат 

Флот Фот 24 521 26 892 27 060 

Центральный 
аппарат 

Флот Страховой взнос 7 664 8 619 8 583 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Строительный контроль и 

тех.наблюдение за 
строительством судов 

45 606 43 484 43 484 

Центральный 
аппарат 

Флот 

Автомобильно-
железнодорожный паром нового 
поколения для линии Усть-Луга 
- Балтийск - железнодорожные 

испытания парома (Маршал 
Рокоссовский) 

1 844 0 0 

Центральный 
аппарат 

Флот 
Многофункциональное судно 

(Анадырский) 
90 000 90 000 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 

Оборудование земельного 
участка, прилегающего к 

административному зданию 
ФГУП «Росморпорт», 

расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Сущевская, д. 19, 

стр. 7 постовым помещением и 
автоматическим шлагбаумом 

3 694 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Поставка серверного 

оборудования 
8 650 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Поставка, монтаж и пуско-

наладочные работы системы 
хранения данных (СХД) 

4 799 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Приобретение компьютерной 

техники и оргтехники. 
4 600 4 456 4 634 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Поставка оборудования для 

проведения 
652 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

психофизиологических 
исследований с применением 

полиграфа 

Центральный 
аппарат 

Здания 

Приобретение дискового 
массива (СХД) (поставка 

оборудования, выполнение 
ПНР) 

14 000 14 000 10 000 

Центральный 
аппарат 

Здания 

Приобретение отечественной 
коммуникационной системы 

Communnigate Pro (почта, 
мессенджер, ВКС, файл-

обменник) 

8 000 0 30 000 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Модернизации средств защиты 

информации корпоративной 
сети передачи данных 

8 200 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания Приобретение бытовой техники. 600 1 700 1 800 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Приобретение серверного 

оборудования 
30 000 15 000 15 000 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Приобретение серверного 

оборудования для ПАК "АРМ 
Лоцмана" 

20 000 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Приобретение и обслуживание 

МФУ для централизации печати 
в ЦА 

0 2 000 2 000 

Центральный 
аппарат 

Здания 

Приобретение коммутаторов и 
маршрутизаторов для 

модернизации сетевого 
оборудования 

0 5 000 5 000 

Центральный 
аппарат 

Здания Приобретение мебели. 0 433 450 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Центральный 
аппарат 

Здания 

Модернизация кабельных линий 
осветительной и розеточной 
электросетей 2-3 этажей (ул. 

Сущевская, д. 19,стр. 7) 

3 000 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 

Выполнение изыскательских и 
проектных работ по 

капитальному строительству 
зданий и реконструкции 

наружных сетей, сооружений 
ИТО пансионата "Моряк" (1 

этап). 

0 0 6 000 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Разработка архитектурно-
художественной концепции 

части здания 
348 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Система АПС, оповещения и 

управления эвакуацией людей 
1 625 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания Приобретение и монтаж СКС 0 15 000 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 

Выполнение работ по 
разработке архитектурно-

художественной концепции 
офисных помещений ФГУП 

«Росморпорт» площадью 334,4 
м2 (4-й этаж) 

286 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 
Проектирование и монтаж СКС 

(поставка оборудования, 
выполнение ПНР) 

5 700 0 0 

Центральный 
аппарат 

Здания 

Модернизация системы 
пожарной сигнализации и 

системы оповещения и 
управления эвакуацией 

1 000 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Центральный 
аппарат 

Здания Проценты по кредитам 9 729 24 649 28 894 

Центральный 
аппарат 

Автотранспорт Приобретение автомобиля 1 879 0 0 

Центральный 
аппарат 

Автотранспорт Приобретение автомобиля 1 916 0 0 

Центральный 
аппарат 

Автотранспорт Проценты по кредитам 668 1 695 7 979 

Центральный 
аппарат 

Прочее имущество 

Разработка стандарта 
организации по 

информационному 
моделированию 

2 400 0 0 

Центральный 
аппарат 

Прочее имущество 

Разработка методики 
ледокольной проводки судов 

типа «Сокол» ледоколом 
проекта 21900М посредством 

навигационного 
математического моделирования 

на научно-исследовательском 
тренажерном комплексе 

2 000 0 0 

Центральный 
аппарат 

Прочее имущество 

Разработка проекта изменения к 
своду правил «Нормы 

технологического 
проектирования морских 

портов» (СП 350.1326000.2018) 
в части включения в него норм 

технологического 
проектирования перевалки, 

транспортировки и накопления 
аммиачной селитры и ее 

производных в морских портах 

3 800 0 0 
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Филиал/Управление 
Мероприятия по 

направлениям 
Наименование работ 

Объем финансирования 
ПЛАН 
на 2022 

(Уточненный) 

ПЛАН 
на 2023 

ПЛАН 
на 2024 

Центральный 
аппарат 

Прочее имущество 
Повышение ледового класса 

ледокола проекта 21900М 
«Новороссийск» до Icebreaker7 

450 0 0 

Центральный 
аппарат 

Прочее имущество 

Модернизация кормового 
кринолина ледоколов проекта 
«Ермак» с целью безопасной 
проводки судов с бульбом 

методом «вплотную» 

0 1 000 0 

Центральный 
аппарат 

Прочее имущество Проценты по кредитам 16 657 42 215 73 389 

Центральный 
аппарат 

Прочее имущество Приобретение автотранспорта 0 7 000 0 

Центральный 
аппарат 

Прочее имущество Приобретение автотранспорта 0 0 7 500 

Центральный 
аппарат 

ИТСОТБ Проценты по кредитам 5 290 13 404 19 748 

Архангельский 
филиал 

Гидротехнические 
сооружения 

Фот 1 087 0 0 
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Приложение 8. Перечень организационно-технических мероприятий 

Группа 

мероприятий 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Достигаемый 

эффект 

Производствен
ные 

мероприятия 

1) Проведение независимой оценки технологического уровня ФГУП «Росморпорт» и 
подготовка по ее результатам прогноза научно-технического развития, модернизации и 
оптимизации применяемых технологий; 

2022 
Повышение 

производительности 
труда 

2) Проведение энергетического обследования ФГУП «Росморпорт» в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

2022 

Сокращение 
операционных 

затрат 

3) Ежегодное проведение экологического аудита хозяйственной деятельности (проверка 
наличия необходимой природоохранной документации) силами специалистов Предприятия 
не менее, чем в 5-ти филиалах ФГУП «Росморпорт» 

2022-2030 
Сокращение 

операционных 
затрат 

4) Повышение энергоэффективности и экологичности Предприятия, в том числе: 

 Использование ультранизкосернистого и эмульгированного дизельного и 
бункерного топлива; 

 Внедрение технологий, направленных на повышение качества инфраструктурных 
услуг на берегу;   

 Совершенствование существующих и внедрение новых судовых энергетических 
установок на флоте ФГУП «Росморпорт»;  

 Использование энергетических судовых установок на сжиженном газе /гибридных;  

 Применение прогрессивных систем освещения объектов портовой инфраструктуры 
ФГУП «Росморпорт» с использованием светодиодных источников света; 

 Снижение энергопотребления имеющихся у ФГУП «Росморпорт» котельных, 
очистных сооружений за счет использования современного и более экологичного 
оборудования указанных объектов;   

 Применение энергетического оборудования для нужд портовой инфраструктуры с 
использованием возобновляемых источников энергии собственной генерации 
(солнечная, энергия ветра);   

 Проработка вопроса обеспечения судов ФГУП «Росморпорт» береговым 
электропитанием при нахождении в порту; 

 Приобретение (строительство) судов природоохранного назначения для расширения 
рынка оказания экологических услуг в портах Российской Федерации; 

2022-2030 

Сокращение 
операционных 

затрат 

Повышение уровня 
экологической 

безопасности 
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Группа 

мероприятий 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Достигаемый 

эффект 

 Установка систем улавливания вредных выбросов энергетических судовых 
установок на используемых в настоящее время судах;  

 Разработка и организация системы раздельного накопления твердых бытовых 
отходов в порту и их дифференцированной утилизации; 

 Оснащение объектов портовой инфраструктуры ливневой канализацией и очистными 
сооружениями очистки ливневых стоков с применением новых технологий 
многоступенчатой системы очистки сточных вод; 

 Проработка вопроса установки систем сбора, переработки и передачи в 
муниципальные системы канализации сточных вод с судов в морских портах 
Российской Федерации; 

 Осуществление мероприятий, направленных на устранение последствий 
негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среду их обитания от 
осуществления хозяйственной деятельности в морских портах, в том числе от 
проведения дноуглубительных работ: искусственное воспроизводство водных 
биоресурсов, рыбохозяйственная мелиорация водных объектов; 

 Повышение качества оказания экологических услуг в морских портах Российской 
Федерации. 

5) Усовершенствование требований к проектированию и использованию сооружений: 

 Проведение пристенного дренажа для защиты сооружений от грунтовых вод; 

 Инъектирование проницаемой зоны полимерными композициями для 
восстановления, защиты и гидроизоляции железобетонных сооружений;  

 Внедрение прогрессивных методов гидроизоляции с использованием инновационных 
материалов и эффективных технических решений; 

 Внедрение информационного моделирования в строительстве, формирование и 
ведение информационной модели объекта. 

2022-2030 
Сокращение 

операционных 

затрат 

6) Совершенствование системы навигационного оборудования и повышение эффективности 

ее действия: 

 Использование светооптических аппаратов с солнечными панелями; 

 Оснащение СНО системами контроля и мониторинга; 

 Принятие в хозяйственное ведение ФГУП «Росморпорт» средств навигационного  

оборудования от подведомственных Минобороны России организаций. 

 

 

2022-2030 

 

Повышение уровня 
безопасности 

мореплавания 
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Группа 

мероприятий 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Достигаемый 

эффект 

7) Выполнение ремонтных дноуглубительных работ по поддержанию навигационных 
параметров операционных акваторий и подходных каналов: 

 Внедрение системы контроля ремонтных дноуглубительных работ;  

 Сокращение объемов ремонтных дноуглубительных работ, выполняемых 
подрядными компаниями, за счет привлечения собственной дноуглубительной 
техники; 

 Повышение эффективности использования дноуглубительной техники, в т.ч. путем 
уменьшения расстояния до подводных отвалов грунта, своевременной подготовки 
дноуглубительной техники к началу работ, сокращения расходов на содержание 
дноуглубительного флота. 

 

2022-2030 

Повышение уровня 
безопасности 

мореплавания 

Сокращение 
операционных 

затрат 

8) Анализ существующих типовых схем электроснабжения СОБМ, внедрение на объектах 
СОБМ альтернативных источников энергии и применения энергосберегающих технологий в 

целях повышения надежности энергообеспечения объектов СОБМ; 
2022-2030 

Повышение уровня 
безопасности 

мореплавания 

9) Приобретение и использование современных  портовых и навигационных знаков для 
повышения безопасности мореплавания в акваториях портов, морских каналах, судовых 

фарватерах и прибрежных районах; 
2022-2030 

Повышение уровня 
безопасности 

мореплавания 

10) Выполнение плана ремонта флота. 
2022-2030 

Повышение уровня 
безопасности 
мореплавания 

 11) Обновления ИТ-оборудования, замена морально устаревшего программного обеспечения 
на новое, обеспечивающее применение новых технологий сбора и обработки информации, а 
также осуществление работ по импортозамещению технических средств и программных 
продуктов (если данное допустимо в части возможности эксплуатации и/или экономически 
обосновано); 

2022-2030 

Повышение 
производительности 

труда 

Инвестиционн
ые и 

финансовые 
мероприятия 

1)Модернизация портовой инфраструктуры, передаваемой на баланс ФГУП «Росморпорт»; 
2022-2030 

Повышение уровня 
безопасности 
мореплавания 

2) Строительство объектов, предусмотренных Государственной программой РФ «Развитие 
транспортной системы, федеральными проектами «Развитие морских портов России» и 
«Развитие северного морского пути», входящими в состав национального проекта 
«Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

2022-2030 

Повышение уровня 
безопасности 

мореплавания 
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Группа 

мероприятий 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Достигаемый 

эффект 

инфраструктуры на период до 2024 года»; 

3) Реконструкция существующих и строительство новых систем СУДС и ГМССБ;  
2022-2030 

Повышение уровня 
безопасности 

мореплавания 

4) Реализация программы развития флота ФГУП «Росморпорт»; 
2022-2030 

Повышение уровня 
безопасности 
мореплавания 

5) Реализация договоров/соглашений о взаимодействии по увеличению портовых мощностей 
морских портов в рамках инвестиционных проектов. 

2022-2030 Увеличение доходов 

Управленчески

е мероприятия 

1) Проведение мероприятий по совершенствованию земельно-имущественных и арендных 
отношений в морских портах с учетом развития законодательства в сфере морских портов, 
строительной и инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства; 

2022-2030 

Увеличение доходов 
2) Переход на составление консолидированной финансовой отчетности Группы 
«Росморпорт» в соответствии с МСФО силами внутреннего Центра компетенции 

Предприятия. 

Реализация соответствующих учетных функций по МСФО и аналитико-трансформационных 
решений в автоматизированных системах Предприятия 

2022-2030 

3) Выполнение рекомендаций Экологического аудита хозяйственной деятельности в части 

управленческих мероприятий: 

 создать вертикально интегрированный «функциональный ствол» экологических 
подразделений Предприятия с единой системой планирования и оперативной 
отчетности. 

2022-2030 

Повышение 
производительности 

труда и качества 

услуг 

Снижение 
операционных 

расходов 
Мероприятия 
по цифровому 

развитию 

1) Реализация Плана мероприятий о цифровых преобразованиях ФГУП «Росморпорт» 2022-2025 Повышение уровня 
безопасности 

мореплавания  

Сокращение 
операционных 

2) Разработка и реализация Стратегии цифровой трансформации ФГУП «Росморпорт». 2022-2030 
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Группа 

мероприятий 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Достигаемый 

эффект 

затрат 
Кадровые 

мероприятия 

1) Организация внедрения профессиональных стандартов по мере их утверждения 
Минтрудом России на основании Плана  по организации  их применения на Предприятии; 

2022-2030 

Повышение 
производительности 

труда и качества 

услуг 

2) Реализация Плана обучения и повышение квалификации персонала Предприятия; 
3) Проведение мероприятий по обмену опытом работников Предприятия (как внутри 

Предприятия, так и во внешней среде); 
4) Прохождение производственной и преддипломной практики студентами профильных 

образовательных организаций  в подразделениях и филиалах Предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. Перечень ключевых показателей эффективности ФГУП «Росморпорт». 

 Показатель Нормативное значение показателя  Факт 2020 Факт2021 План 2022 План 2023 План 2024 

1 Чистая прибыль, млн руб. положительная величина 583,8 1 020,5 616,6 2 639,4 5 980,1 

2 Стоимость чистых активов, млн 
руб. 

положительная величина, не ниже показателя 
предыдущего года 160 825,3  183 102,6 186 567,9 195 008,9 

  
211 613,7 
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3 
Выполнение мероприятий, 

входящих в инвестиционную 
программу, финансируемых за 

счет всех источников 

финансирования, млн руб. 

не менее 85% от запланированного  показателя на  год 

за счет средств предприятия / не менее 100% от 
запланированного показателя на год за счет средств 

федерального бюджета 
13 823,8 34 265,8 30 091,5 24 286,0 28 519,3 

4 

Выполнение мероприятий, 
включенных в Комплексный план 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на 

период до 2030 года, 

направленных на рост 
грузооборота в морских портах 

Российской Федерации, млн руб. 

не менее 100% от запланированного  показателя на  

год 3 134,2 

 

4 898,7 

 

 

8 017,93 

 

 

6 561,6 

 

 

8 007,5 

 

5 
Выполнение прогнозного 
показателя "Ремонт основных 

средств", млн руб. 
не менее 85% от запланированного  показателя на  год 2 401,8 2 889,5 4 660,1 3 111,5 3 442,0 

6 Темп изменения 
производительности труда рост не менее 3% -1,8% 4,9% -4,1% 9,2% 10,2% 

7 Цифровизация бизнес-процессов, 

единиц 
выполнение планового значения абсолютной 

величины «оцифрованных» бизнес-процессов 2 3 3 2 3 

 

 

 

 

 

Приложение 10. Предложения по системе оценки соответствия портовой инфраструктуры 

требованиям безопасности и международным стандартам 

Для обеспечения комплексной безопасности, устойчивого развития и функционирования портовой 

инфраструктуры необходимо обеспечить надежность и безопасность функционирования морского транспорта, достичь 
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современных мировых стандартов в области обеспечения безопасности  инфраструктуры в портах, современных мировых 

стандартов в области обеспечения безопасности мореплавания (включая бесперебойное ледокольное обеспечение в 

замерзающих портах, пересмотр нормативно-правовой базы и организации работ ледокольного флота с учетом 

климатических и географических условий), обеспечить защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства; обеспечить безопасность функционирования портовой инфраструктуры при 

воздействиях техногенного и природного характера.  

Система оценки соответствия портовой инфраструктуры требованиям безопасности и международным стандартам 

может состоять из оценок по следующим направлениям:  

1) Оценка в сфере обеспечения безопасности мореплавания, включающая:  

- развитие и поддержание на высоком уровне навигационно-гидрографического обеспечения подходов и акваторий 

морских портов; 

- регулярное проведение гидрографических работ (промеров) и оптимизация путей движения судов, работы систем 

судовых сообщений; 

- оптимизацию районов лоцманской проводки и обеспечения лоцманскими услугами морских портов; 

оптимизация схем и методов доставки лоцманов на суда/с судов и обеспечения лоцманскими услугами морских 

портов; 

 

- ввод в эксплуатацию необходимого количества судов обеспечивающего флота (ледоколов, буксиров, аварийно-

спасательных судов, гидрографических, лоцманских, экологических и др.); 
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- создание и поддержание на должном уровне береговых систем обеспечения безопасности мореплавания, поиска 

и спасания, связи; 

- создание и поддержание на должном уровне информационных систем наблюдения за судоходством, 

международное сотрудничество в сфере глобального наблюдения за судоходством.  

2) Оценка в сфере обеспечения транспортной безопасности, включающая: 

 - разработка и реализация надежной и эффективной системы мер по защите объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в морских портах от потенциальных, непосредственных и прямых угроз 

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность морского транспорта;  

- гармонизация и синхронизация Российского законодательства в области обеспечения транспортной безопасности 

с нормами международного права и общепринятой международной практикой; 

- внедрение передовых технологий, специализированного оборудования и инновационных инженерно-

технических средств выявления и предупреждения угроз безопасности объектам транспортной инфраструктуры и 

транспортным средствам;  

- подготовка и повышение квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности в субъектах транспортной инфраструктуры; 

- развитие материально-технической базы для профессиональной подготовки персонала, непосредственно 

связанного с обеспечением транспортной безопасности объектов морской транспортной инфраструктуры.  

3) Оценка в сфере повышения уровня защиты окружающей природной среды, включающая: 

 - обеспечение реализации требований международных договоров в области защиты морской среды;  
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- порядок использования средств, получаемых от экологического сбора, на поддержание и обновление технических 

средств по приему и переработке судовых отходов;  

 - использование механизма государственно-частного партнерства в инвестиционных проектах по созданию в 

портах технических средств для приема судовых отходов. 

В этой связи представляется целесообразным, что система оценки соответствия портовой инфраструктуры 

требованиям безопасности (далее – Система оценки) может включать в себя комплекс следующих мер, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение противоправных действий и событий: 

- нормативно-правовое регулирование,  

- организационные и управленческие мероприятия, 

- сертификация и лицензирование, 

- надзор и контроль,  

- инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности, и может представлять собой как 

количественные, так и качественные показатели и учитывать различные уровни безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств морского транспорта. 

С учетом изложенного, анализ соответствия основных портов Российской Федерации требованиям безопасности 

может быть проведен только после разработки и утверждения методики Системы оценки, а также проведения оценки 

соответствия требованиям безопасности каждого объекта инфраструктуры морского порта в отдельности и проведения 

оценки соответствия требованиям безопасности морского порта в целом. 
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Приложение 11. Сравнительный анализ организационно-правовых форм, в которые может быть 

преобразовано ФГУП «Росморпорт» 

Параметры 

сравнения 

Действующая 
организационно-правовая 

форма ФГУП 

Возможные формы преобразования 

АО со 100% участием 

государства 
ФБУ Государственная корпорация 

Правовой 
статус 
организации 

Унитарным предприятием 
признается коммерческая 
организация, не наделенная 
правом собственности на 
имущество, закрепленное за 
ней собственником.  
 

Акционерным обществом 
признается коммерческая 
организация, уставный капитал 
которой разделен на 
определенное число акций, 
удостоверяющих 
обязательственные права 
участников общества 
(акционеров) по отношению к 
обществу. 
Основной задачей 
существования АО является 
получение прибыли и 
распределение ее между 
участниками.  
 

Бюджетным учреждением 
признается некоммерческая 
организация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации полномочий 
соответственно органов 
государственной власти 
(государственных органов) или 
органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и 
спорта, а также в иных сферах. 

Государственной корпорацией 
признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, 
учрежденная Российской 
Федерацией на основе 
имущественного взноса и 
созданная для осуществления 
социальных, управленческих или 
иных общественно полезных 
функций. Государственная 
корпорация создается на 
основании федерального закона. 
Для существующих в настоящее 
время госкорпораций (а их 
количество ограничено) 
характерно то, что они, исходя из 
целей создания и специфики 
деятельности, отличаются не 
только от других коммерческих и 
некоммерческих организаций, но 
и друг от друга, имеют разный 
порядок управления, 
реорганизации и ликвидации, 
использования имущества и 
форм отчетности.  
Отличие госкорпорации от АО с 
государственным участием и от 
ФГУП: на госкорпорацию не 
распространяются положения о 
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Параметры 
сравнения 

Действующая 

организационно-правовая 

форма ФГУП 

Возможные формы преобразования 

АО со 100% участием 

государства 
ФБУ Государственная корпорация 

раскрытии информации, 
обязательные для публичных 
АО, а также действие закона о 
банкротстве; в отличие от ФГУП 
государственные корпорации 
выведены из-под контроля ряда 
государственных органов (за 
исключением случаев 
использования государственной 
корпорацией земельных 
участков, находящихся в 
государственной собственности). 
Контроль за деятельностью 
государственной корпорации 
осуществляется Правительством 
РФ на основе ежегодных отчетов, 
аудиторских заключений, 
заключений ревизионных 
комиссий по результатам 
проверки ФХД. 

Собственник 
имущества 

Имущество унитарного 
предприятия принадлежит 
на праве собственности 
Российской Федерации. 
Предприятие не вправе 
продавать принадлежащее 
ему на праве хозяйственного 
ведения недвижимое 
имущество, сдавать его в 
аренду, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в 
уставный (складочный) 
капитал хозяйственных 

АО является собственником 
имущества, переданного в 
качестве вкладов (взносов) его 
учредителями (участниками, 
членами), а также имущества, 
приобретенного этими 
юридическими лицами по иным 
основаниям. 
Крупной сделкой считается 
сделка (в том числе заем, 
кредит, залог, поручительство) 
или несколько 
взаимосвязанных сделок, 

Имущество бюджетного 
учреждения закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Собственником 
имущества бюджетного учреждения 
является соответственно Российская 
Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное 
образование. 
Земельный участок, необходимый 
для выполнения бюджетным 
учреждением своих уставных задач, 

Имущество, переданное 
государственной корпорации 
Российской Федерацией, 
является собственностью 
государственной корпорации. 
Государственная корпорация не 
отвечает по обязательствам 
Российской Федерации, а 
Российская Федерация не 
отвечает по обязательствам 
государственной корпорации, 
если законом, 
предусматривающим создание 
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Параметры 
сравнения 

Действующая 

организационно-правовая 

форма ФГУП 

Возможные формы преобразования 

АО со 100% участием 

государства 
ФБУ Государственная корпорация 

обществ и товариществ или 
иным способом 
распоряжаться этим 
имуществом без согласия 
собственника. 
Остальным имуществом, 
принадлежащим 
предприятию, оно 
распоряжается 
самостоятельно, за 
исключением случаев, 
установленных законом или 
иными правовыми актами. 
Унитарное предприятие 
отвечает по своим 
обязательствам всем 
принадлежащим ему 
имуществом. 
Земельные участки, включая 
,находящиеся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
предоставляются  
унитарному предприятию на 
праве аренды. 

связанных с приобретением, 
отчуждением или 
возможностью отчуждения 
обществом прямо либо 
косвенно имущества, стоимость 
которого составляет 25 и более 
процентов балансовой 
стоимости активов АО, 
определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, за 
исключением сделок, 
совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной 
деятельности, связанных с 
размещением посредством 
подписки (реализацией) 
обыкновенных акций и сделок, 
связанных с размещением 
эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в 
обыкновенные акции общества.  
Крупная сделка должна быть 
одобрена советом директоров 
(наблюдательным советом) 
общества или общим собранием 
акционеров. 
Сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность, 
должна быть одобрена до ее 
совершения советом 
директоров (наблюдательным 

предоставляется на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования. 
Учреждение владеет, пользуется 
имуществом в пределах, 
установленных законом, в 
соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не 
установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с 
согласия собственника этого 
имущества. 
Бюджетное учреждение без 
согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, 
закрепленным за ним 
собственником или приобретенным 
бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему 
собственником на приобретение 
такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве 
оперативного управления, 
бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом. 
Бюджетное учреждение вправе 
осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, 

государственной корпорации, не 
предусмотрено иное. 
В случаях и порядке, которые 
установлены федеральным 
законом, предусматривающим 
создание государственной 
корпорации, за счет части ее 
имущества может быть 
сформирован уставный капитал. 
Уставный капитал определяет 
минимальный размер имущества 
государственной корпорации, 
гарантирующего интересы ее 
кредиторов. 
Государственная корпорация 
использует имущество для целей, 
определенных законом, 
предусматривающим создание 
государственной корпорации. 
Государственная корпорация 
может осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит 
достижению целей, ради которых 
она создана, и соответствующую 
этим целям. 
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советом) общества или общим 
собранием акционеров. 
Вводится ограничения по 
сделкам с недвижимым 
имуществом (передача в 
аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное 
управление или залог, а также 
продажа или внесенное в его 
уставный капитал), которые 
совершаются после одобрения 
совета директоров.  
Возможны ограничения на 
оборот с определенным 
имуществом. Перечень 
объектов имущества, 
ограниченных в обороте, 
определяется Правительством 
РФ. 

поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных 
документах.  
Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное 
распоряжение бюджетного 
учреждения. 
Бюджетное учреждение отвечает по 
своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве 
оперативного управления 
имуществом, как закрепленным за 
бюджетным учреждением 
собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением 
особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением 
собственником этого имущества или 
приобретенного бюджетным 
учреждением за счет выделенных 
собственником имущества 
бюджетного учреждения средств, а 
также недвижимого имущества.  
Собственник имущества 
бюджетного учреждения не несет 
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ответственности по обязательствам 
бюджетного учреждения. 
Не может быть ликвидировано 
вследствие признания его 
несостоятельным (банкротом).  
Решение о ликвидации и порядок 
ликвидации определяются 
Правительством РФ. 

Сохранение 
управляемости 
федеральным 
имуществом 

Управляемость сохраняется. 
Имущество за УП 
закреплено на праве 
хозяйственного ведения, что 
означает возможность 
владения, пользования и 
распоряжения этим 
имуществом в пределах, 
определяемых в 
соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. 
Собственник имущества 
решает вопросы создания 
предприятия, определения 
предмета и целей его 
деятельности, его 
реорганизации и 
ликвидации, назначает 
директора (руководителя) 
предприятия, осуществляет 
контроль за использованием 
по назначению и 
сохранностью 
принадлежащего 
предприятию имущества. 

Имущество АО формируется 
посредством внесения 
имущества в уставный капитал. 
АО распоряжается имуществом 
в соответствии с ФЗ об АО. При 
ликвидации все имущество 
переходит 
РФ как единственному 
акционеру. 
Сделки с имуществом 
заключаются самим АО без 
необходимости согласования с 
госорганами. Контроль 
за совершаемыми сделками 
осуществляется Советом 
директоров и акционером 
(государством) через 
механизм корпоративного 
одобрения (по умолчанию –
свыше 25% стоимости активов. 
Уставом режим 
одобрения может 
распространяться на иные 
сделки, 
 

ФБУ владеет, пользуется 
имуществом, закрепленном за ним 
на праве оперативного управления, 
в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого 
имущества, если иное не 
установлено законом. 
Распоряжаться таким имуществом 
возможно только с согласия 
собственника этого имущества (РФ). 
Собственник имущества (РФ) 
вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, 
закрепленное им за учреждением 
либо приобретенное учреждением 
за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение 
этого имущества. Имуществом, 
изъятым у учреждения, собственник 
этого имущества (РФ) вправе 
распорядиться по своему 
усмотрению. 
  

Имущество, переданное 
государственной корпорации 
Российской Федерацией, 
является собственностью 
государственной корпорации. 
Поэтому, как и в случае с АО, 
управляемость имуществом 
будет ограничена, а степень 
управляемости будет зависеть от 
ограничений на оборот 
имущества в морских портах, 
прописанных в законе о такой 
госкорпорации и/или в Законе о 
морских портах. 
. 
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Собственник имеет право на 
получение части прибыли от 
использования имущества, 
находящегося в 
хозяйственном ведении 
предприятия. 

 

Осуществляем
ые функции, в 
т.ч.: 
обеспечение 
безопасности 
мореплавания в 
морских 
портах и на 
подходах к 
ним; 
обеспечение 
прохода судов 
по подходным 
каналам; 
обеспечение 
лоцманской 
проводки 
судов; 
ледокольное 
обеспечение 
круглогодично
й навигации; 
предоставлени
е судам 
навигационно-
гидрографичес

Постановлением 
Правительства РФ от 
25.09.2002 № 705 
закреплено, что ФГУП 
«Росморпорт» осуществляет 
свою деятельность за счет 
остающихся в его 
распоряжении доходов от 
использования 
закрепленного за ним на 
праве хозяйственного 
ведения имущества и 
портовых сборов, 
определяемых 
Министерством транспорта 
РФ, которые направляются 
на содержание и развитие 
объектов инфраструктуры 
морского порта, 
обеспечивающих 
безопасность мореплавания 
и осуществление и иных 
видов деятельности в 
морском порту. 

АО имеет гражданские права и 
несет обязанности, 
необходимые для 
осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных 
федеральными законами. 
АО свободно в выборе видов 
деятельности, направленных на 
получение дохода, равно как и в 
распределении доходов для 
покрытия понесенных 
расходов, приобретения новых 
основных средств, 
распределения в виде прибыли. 
Исходя из указанного, АО 
может быть наделено 
функциями по обеспечению 
безопасности мореплавания и 
эффективному использованию 
имущества в морских портах. 
Однако в случае убыточности 
отдельных видов деятельности 
и/или отдельных структурных 
подразделений (филиалов) АО 
вправе отказаться от 
исполнения части услуг, если 
не установлены никакие 

В рамках ФБУ осуществление 
функций по обеспечению 
безопасности мореплавания 
возможно, однако сметный характер 
финансирования ФБУ существенно 
снижает возможности по 
улучшению качества оказываемых 
услуг. Особенно это критично 
скажется на таких видах 
деятельности, рынок которых 
близок или является конкурентным 
(лоцманские проводки и 
экологические услуги).  
Отсутствие ориентированности на 
прибыль негативно скажется на тех 
видах деятельности, которые по 
своей сути призваны быть 
коммерчески эффективными 
(передача в аренду 
государственного имущества, 
сопутствующие услуги в портах, 
эксплуатация паромных терминалов 
и т.п.), либо сделает их 
осуществление нецелесообразным. 
Вместе с тем, сметное 
финансирование положительным 
образом скажется на осуществлении 

Цели и виды деятельности 
государственной корпорации 
указываются в специальном 
федеральном законе о создании 
такой корпорации. 
Таким образом, в случае с ФГУП 
«Росморпорт» осуществление 
всех традиционных видов 
деятельности возможно. Однако 
государственная корпорация 
может осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит 
достижению целей, ради которых 
она создана и соответствующую 
этим целям. 
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кого 
обеспечения; 
предоставлени
е судам услуг 
по 
обеспечению 
безопасности 
мореплавания 
на акваториях 
морских 
портов и 
подходах к 
ним; 
обеспечение 
экологической 
безопасности в 
порту. 
Эффективное 
использование 
федерального 
имущества в 
морских 
портах и его 
развитие 

дополнительные ограничения в 
рамках спецзакона или Закона о 
морских портах. 

убыточных видов деятельности 
(лоцманские услуги, экологические, 
услуги ледокольного флота, 
навигационный сбор) и/или 
содержании убыточных филиалов. 
Бюджетное учреждение вправе 
осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, 
лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, 
при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных 
документах. 

Модель 
финансировани
я и статус 
портовых 
сборов 

ФГУП "Росморпорт" 
осуществляет свою 
деятельность за счет 
остающихся в его 
распоряжении доходов от 
использования, 
закрепленного за ним на 
праве хозяйственного 
ведения имущества и 

По аналогии с ФГУП АО 
сможет осуществлять свою 
деятельность за счет 
остающихся в его 
распоряжении доходов от 
использования находящегося в 
его собственности имущества и 
портовых сборов, которые 
направляются на цели, 

Финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания 
бюджетным учреждением 
осуществляется в виде субсидий из 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Модель финансирования 
государственной корпорации 
будет зависеть от положений, 
отраженных в специальном 
федеральном законе о её 
создании. Законодательством 
допускается как выделение 
бюджетных ассигнований (в виде 
прямых бюджетных инвестиций, 
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портовых сборов, которые 
направляются на 
содержание и развитие 
объектов, обеспечивающих 
безопасность мореплавания 
и осуществление другой 
портовой деятельности. 
(постановление 
Правительства РФ от 
25.09.2002 № 705). 

определенные уставом 
(например, содержание и 
развитие объектов, 
обеспечивающих безопасность 
мореплавания, и осуществление 
другой портовой деятельности). 

Финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания 
осуществляется с учетом расходов 
на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленных за бюджетным 
учреждением учредителем или 
приобретенных бюджетным 
учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения 
по которым признается 
соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. 
В случае сдачи в аренду с согласия 
учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным 
учреждением учредителем или 
приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение 
содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. 

субсидии, имущественного 
взноса Российской Федерации), 
так и использование собственных 
средств госкорпорации. 
 

Возможность 
привлечения 

ФГУП может брать кредит 
только в кредитном 

Для АО возможны любые не 
запрещенные 

Для ФБУ целесообразность 
привлечения дополнительного 

Как правило, для госкорпорации 
целесообразность привлечения 
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дополнительно
го 
финансировани
я 

учреждении и только с 
согласия собственника. 

законодательством формы 
заимствований и привлечения 
дополнительного 
финансирования. 

финансирования практически 
отсутствует в силу некоммерческого 
характера деятельности 
организации. 

дополнительного 
финансирования отсутствует в 
силу того, что имеются 
различные инструменты 
бюджетных инвестиций (прямое 
финансирование, субсидия, взнос 
в качестве вклада в уставный 
капитал). 

Возможность 
использования 
инструментов 
и механизмов 
ГЧП 

ФГУП не может выступать 
концедентом в рамках 
концессионных соглашений. 
По остальным формам ГЧП 
(инвестиционный договор, 
договор аренды, договор 
подряда и др.) ограничений 
нет (за исключением 
получения согласия 
собственника). 

Для АО возможны любые,  не 
запрещенные 
законодательством формы ГЧП. 

Отсутствуют Отсутствуют 

Стоимость 
организации в 
будущем (2020 
год, оценочно) 
Исходя из 
стоимости 
чистых 
активов ФГУП 
«Росморпорт» 
по состоянию 
на конец 2015 
года 169,0 
млрд. рублей 

200-250 млрд. рублей 250-300 млрд. рублей существенно не изменится существенно не изменится 

 


