
начало 
(мес./год)

окончание 
(мес./год) 

период 2019
(отчетный 

период)
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающим 

итогом
(тыс. руб.)

период 2019
(отчетный 

период)
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающи

м итогом
(тыс. руб.)

период 2019
(отчетный 
период), %

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающ
им итогом, 

%

1

Строительство 
терминала для приема 

круизных и 
грузопассажирских судов 

в г. Пионерский 
(строительство)

декабрь 
2017

ноябрь 2019 8 174 929 4 480 790 680 171 -559%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

декабрь 
2017

ноябрь 2019 8 174 929 4 480 790 680 171 -559%

2

Строительство объекта 
"Комплекс береговой и 

морской инфраструктуры 
в МП Геленджик" 

(объекты федеральной 
собственности)

сентябрь 
2018

декабрь 
2021

4 736 729 1 744 978 1 541 642 -13%

-за счет собственных 
средств организации;

сентябрь 
2018

декабрь 
2021

4 736 729 1 744 978 1 541 642 -13%

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

3

Строительство 
специализированного 

угольного перегрузочного 
комплекса в бухте Мучке

сентябрь 
2019

декабрь 
2019

783 440 783 440 628 294 -25%

-за счет собственных 
средств организации;

сентябрь 
2019

декабрь 
2019

783 440 783 440 628 294 -25%

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

4

Буксир с усиленным 
ледовым классом 

мощностью 3,9 МВт 
(Азовский БФ)

март 2019
октябрь 

2019
520 000 520 000 498 139 -4%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

март 2019
октябрь 

2019
520 000 520 000 498 139 -4%

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

5

Строительство ледокола 
мощностью 18 МВт 

ледового класса  для 
обеспечения 

круглогодичной работы 
замерзающих морских 
портов - 1 ед. (ДВБФ)

октябрь 2019 2024 7 549 300 987 783 987 783 0%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

Расходы
на 

реализацию 
инвестиционн

ой 
программы, 

всего
(тыс. руб.)**

Расходы на реализацию инвестиционной программы  в 
периоде 2020 года (отчетный период)

№ 
п/п

Наименование проекта 
в рамках 

инвестиционной 
программы СЕМ

Срок реализации

план *** факт

Отклонение фактических 
показателей от плановых

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в  2019 году



- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

октябрь 2019 2024 7 549 300 987 783 987 783 0%

6
Буксир ледового класса 
мощностью ококло 3500 

кВт (ДБФ)
октябрь 2019 март 2020 503 671 451 868 398 702 -13%

-за счет собственных 
средств организации;

октябрь 2019 март 2020 503 671 451 868 398 702 -13%

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

7

Буксир ледового класса 
ARC4 мощностью около 

4,0 МВт (СЗБФ-
Калининград)

октябрь 2019 март 2020 583 198 523 215 471 279 -11%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

октябрь 2019 март 2020 583 198 523 215 471 279 100%

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

8
Буксир ледового класса 

мощностью около 4,0 
МВт (Ванино)

октябрь 2019 март 2020 564 263 506 227 458 196 -10%

-за счет собственных 
средств организации;

октябрь 2019 март 2020 564 263 506 227 458 196 -10%

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

9

Дноуглубительное судно 
(Vтрюма - 2000 м3)  - 1 

шт.  (Архангельск) - 
"Юрий Маслюков"

2016
декабрь 

2019
1 838 940 450 220 34 637 -1200%

-за счет собственных 
средств организации;

2016
декабрь 

2019
1 838 940 450 220 34 637 -1200%

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

10

Автомобильно-
железнодорожный паром 

нового поколения для 
линии Усть-Луга - 

Балтийск

июнь 2018 ноябрь 2020 5 085 955 1 470 654 1 470 655 0%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

июнь 2018 ноябрь 2020 5 085 955 1 470 654 1 470 655 0%

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

11

Автомобильно-
железнодорожный паром 

нового поколения для 
линии Усть-Луга - 

Балтийск

12 - 2018 12 - 2021 5 100 000 1 785 000 1 733 977 -3%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

12 - 2018 12 - 2021 5 100 000 1 785 000 1 733 977 -3%

__***_В текущих ценах.

____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).

___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней
бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
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